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Ffurflen Gais y Gronfa Codi’r Gwastad
Mae’r ffurflen hon ar gyfer endidau sy’n ymgeisio, sy’n gwneud cais am gyllid o’r Gronfa Codi’r Gwastad ledled y DU. Cyn cwblhau’r ffurflen gais, dylai ymgeiswyr ddarllen Nodyn Technegol y Gronfa Codi’r Gwastad.
Mae Prosbectws y Gronfa Codi’r Gwastad ar gael yma.  	
Dylai lefel y manylion yr ydych yn ei rhoi yn y Ffurflen Gais fod yn gyfrannol i’r swm o gyllid yr ydych yn gwneud cais amdano. Er enghraifft, dylai ceisiadau am fwy na £10m roi llawer mwy o wybodaeth na cheisiadau am lai na £10m.
Yn benodol, ar gyfer prosiectau trafnidiaeth mwy sy'n gofyn am rhwng £20m a £50m, dylai endidau cynnig gyflwyno'r Ffurflen Gais. Os yw ar gael, gellir cyflwyno achos busnes manylach ar gyfer cynigion prosiectau trafnidiaeth mwy yn ychwanegol at y ffurflen gais. Rhoddir rhagor o fanylion am y gofynion ar gyfer prosiectau trafnidiaeth mwy yn y Nodyn Technegol.
Dylid cwblhau un ffurflen gais fesul cais. 
Gwybodaeth ynghylch yr Ymgeisydd a’r Cais
Enw’r awdurdod lleol / Enw(au)’r ymgeisydd*: Cyngor Sir Fynwy
*Os yw’r cais yn un ar y cyd, nodwch enwau’r holl awdurdodau lleol / sefydliadau sy’n cymryd rhan a nodwch y prif awdurdod

Enw a safle Rheolwr y Cais: Roger Hoggins, Pennaeth Prosiectau Strategol
Enw a safle’r swyddog sydd â chyfrifoldeb bob dydd am gyflawni’r cynllun arfaethedig. 
Rhif ffôn cyswllt:      07767246138           Cyfeiriad e-bost:      rogerhoggins@monmouthshire.gov.uk
Cyfeiriad postio:	Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1GA
Pwynt Cyswllt Unigol yr Awdurdod Lleol Enwebedig:  Roger Hoggins
Manylion cyswllt yr Uwch Swyddog Cyfrifol: Frances O’Brien
Manylion cyswllt y Prif Swyddog Cyllid: Peter Davies    
Gwlad:
|_| Lloegr
|_| Yr Alban
X|_| Cymru
|_| Gogledd Iwerddon		
			   
Nodwch enw unrhyw gwmni ymgynghori sydd ynghlwm â pharatoi’r cais:	
Chris Jones Regeneration
Arup	

Ar gyfer ceisiadau gan ymgeiswyr Gogledd Iwerddon, cadarnhewch y math o sefydliad
|_| Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon		|_| Trydydd Sector  
|_| Corff Sector Cyhoeddus			|_| Sector Preifat
|_| Cyngor Dosbarth				           Arall (nodwch)      	



	RHAN 1 MEINI PRAWF PORTH

Bydd methu â bodloni’r meini prawf isod yn arwain at gais ddim yn cael ei ddatblygu yn y rownd gyllid hon

	1a Meini Prawf Porth i bob cais

Ticiwch y blwch i gadarnhau bod eich cais yn cynnwys cynlluniau ar gyfer peth gwariant o’r Gronfa Codi’r Gwastad yn 2021-22 

Sicrhewch eich bod wedi dangos tystiolaeth o hyn yn yr achos / proffil ariannol.

	

X Ydy 

|_| Nac ydy

	1b Meini Prawf Porth ar gyfer sefydliadau’r sector preifat a’r trydydd sector yng ngheisiadau Gogledd Iwerddon yn unig

(i) Cadarnhewch eich bod wedi atodi’r ddwy flynedd ddiwethaf o gyfrifon archwiliedig. 

	


|_| Do 

|_| Naddo

	(ii) Ceisiadau Gogledd Iwerddon yn unig Rhowch dystiolaeth bod gan y tîm cyflawni brofiad o gyflawni dau brosiect cyfalaf o faint a graddfa gyffelyb yn y pum mlynedd diwethaf. (Cyfanswm 250 gair)


	











	
RHAN 2 DADANSODDIAD CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH


	2a Disgrifiwch sut ystyriwyd effeithiau ar gydraddoldeb eich cais, y grwpiau perthnasol yr effeithir arnynt yn seiliedig ar nodweddion gwarchodedig, ac unrhyw fesurau yr ydych yn cynnig eu gweithredu i ymateb i’r effeithiau hyn. (500 gair)  

	Mae dull gweithredu pecyn hwn o dri phrosiect yn ymwneud â sicrhau fod Cil-y-coed yn lle 21 ganrif sy’n hygyrch ac yn gynhwysol i bawb, yn mynd i’r afael â rhwystrau ac yn agor cyfleoedd. Cynhaliwyd proses werthuso Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol ar y prosiectau.


	Nodweddion Gwarchodedig
	Ymateb

	Oedran
	Datblygwyd y prosiectau drwy ymgynghori gyda’r cyhoedd, preswylwyr ar ffyrdd perthnasol ac mewn ymgynghoriad gydag aelodau etholedig lleol, busnesau a mudiadau lleol i greu cyfres hygyrch a chynhwysol o strydoedd ac amgylchedd canol tref. Bydd y cynnig hamdden estynedig yn diwallu anghenion pob cohort oedran a bydd y bloc manwerthu wedi ei ailwampio yn ystyried cynnig sy’n amrywiol i bob oedran ac angen. Bydd y prosiectau o fudd i bob oedran ac yn meithrin ymdeimlad cymdogol a pherthyn ar draws Cil-y-coed.

	Anabledd
	Mae’r prosiectau yn anelu i wella hygyrchedd a chysylltedd ar gyfer pawb gyda mabwysiadu cymdogaethau traffig isel ar draws yr echel dwyrain i’r gorllewin arfaethedig. Bydd cwrbin is, palmentydd botymog a lletach yn cyflwyno amgylchedd gwell ar gyfer rhai sydd â nam corfforol neu nam ar eu golwg. Bydd byrddau cerddwyr yn gostwng cyflymder cerbydau ac yn rhoi blaenoriaeth i gerddwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri anabledd, ymysg eraill.

	Ailbennu rhywedd
	Dim effaith

	Priodas neu bartneriaeth sifil
	Dim effaith

	Beichiogrwydd neu famolaeth
	Mae mwy o gysylltedd a gwell mynediad i wasanaethau iechyd, gwasanaethau lleol ac anghenion eraill yn allweddol i rai sy’n beichiog  neu gyda babanod/plant ifanc, gyda’r prosiectau i gynyddu symudedd, gan felly chwalu rhwystrau ac annog cydlyniaeth gymunedol.

	Hil
	Dim effaith

	Crefydd neu Gred
	Dim effaith

	Rhyw
	Dim effaith

	Y Gymraeg
	Dim effaith

	Tlodi
	Mae pocedi o amddifadedd cymdeithasol mewn nifer o gymdogaethau a strydoedd yng Nghil-y-coed. Mae’r cynnig hwn yn gweithio tuag at rwydwaith integredig o lwybrau a ffyrdd sy’n agor cyfleoedd ar gyfer rhai ar incwm isel a symudedd is o fewn clwstwr Cil-y-coed o gynigion teithio llesol yn cysylltu gyda llwybrau sydd â mynediad i iechyd, cyflogaeth, hamdden, gwasanaethau lleol ac addysg.



Wrth adolygu ein prosiectau penodol, mae’r ymatebion dilynol gennym ar sut y dylai dylunio ymateb i anghenion penodol:
Ailwampio Bloc Adeiladu
Bydd y gwaith ailwampio ac adfer arfaethedig i rifau 7-43 Casnewydd yn ystyried hygyrchedd a chyflawni gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd o fewn y parth cyhoeddus i’r unedau perthnasol. Bydd gwelliannau i anheddau ar y lloriau uchaf lle’n ymarferol hefyd yn ystyried anghenion hygyrchedd.
Prosiect Cysylltiadau
Bydd y prosiect Teithio Llesol hwn yn ateb y safonau dylunio ar gyfer cymdogaethau traffig isel, mabwysiadu egwyddorion strydoedd tawel a pharth cyhoeddus hygyrch. Bydd cysylltu gyda thrafnidiaeth gyhoeddus yn allweddol gyda llwyfannau bws yn hygyrch i bawb.
Canolfan Hamdden a Llesiant
Bydd gwelliannau mewnol a chyfleusterau newydd yn ystyried anghenion pob defnyddiwr yn nhermau rhywedd, oedran, anabledd, hil, crefydd, ailbennu rhywedd, ymysg nodweddion eraill. Bydd dyluniad mewnol, ffitiadau a threfniadaeth yr adeilad yn ystyried anghenion defnyddwyr penodol, yn neilltuol eu symudiad drwy’r adeilad a’u profiadau ar bwynt y gweithgaredd. Caiff y tirluniau allanol, llwybrau/ffyrdd, parcio eu hystyried fel rhan o gyrraedd a mynedfa i’r adeilad. 
	Pan mae awdurdodau yn cyflwyno cais am gyllid i Lywodraeth y DU, fel rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i gyflawni gonestrwydd gwell yn y sector cyhoeddus dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 004, rhaid iddynt hefyd gyhoeddi fersiwn ac eithrio unrhyw wybodaeth sy’n fasnachol sensitif ar eu gwefan eu hunain cyn pen pum diwrnod gwaith o Lywodraeth y DU yn cyhoeddi ceisiadau llwyddiannus. Mae gan Lywodraeth y DU yr hawl i ystyried nad yw cais yn cydymffurfio os na lynir wrth hyn.
Nodwch y ddolen we lle bydd y cais hwn yn cael ei gyhoeddi: https://monmouthshire.gov.uk/levelling-up-fund/     






	
RHAN 3 CRYNODEB O’R CAIS


	3a Nodwch y math o gais yr ydych chi’n ei gyflwyno
	|_| Cais Unigol (un prosiect)


X Cais Pecyn (hyd at 3 phrosiect cysylltiedig)




	3b Rhowch drosolwg o gynnig y cais. Pan mae gan gynigion sawl cydran (cais pecyn), dylech egluro’n glir sut mae elfennau’r gydran yn cysylltu â’i gilydd ac yn cynrychioli cyfuniad cydlynol o ymyriadau (Cyfanswm 500 gair).  

	Ffocws y cynnig hwn i Gronfa Codi’r Gwastad yw cyfoethogi a dod ynghyd â nifer o asedau ffisegol allweddol sy’n creu hunaniaeth gydlynus a chynyddu llesiant economaidd Cil-y-coed yn defnyddio rhes o weithgareddau trafnidiaeth integredig sy’n ei gyflwyno fel lle hygyrch i bawb. Bydd hyn yn ei dro yn arwain at fuddion economaidd a chymdeithasol lleol yn ogystal â hybu ei rôl fel mynediad strategol allweddol i Dde Ddwyrain Cymru.

Mae cyfeiriad strategol a rôl a swyddogaeth y dref yn y dyfodol yn canoli ar Weledigaeth sef Cil-y-coed – Cymuned Gysylltiedig ar gyfer Preswylwyr ac Ymwelwyr gyda Llesiant yn ganolog iddi. Lle i fyw, llesiant, masnach menter a dysgu ac yn gysylltiedig gyda’r ardaloedd o amgylch a’r Gwastadeddau Byw.

Mae ein prosiectau arfaethedig yn canoli o amgylch holl flaenoriaethau thematig Codi’r Gwastad.

Mae gan drafnidiaeth ffocws strategol a lleol gyda lleoliad Cil-y-coed wrth ochr yr A48 a’r brif reilffordd rhwng Abertawe a Llundain yn cael ei ystyried yn bwysig iawn yn rhanbarthol . Mae angen lleol i wella hygyrchedd a symudedd ar draws y dref i gau’r bwlch rhwng y rhai sy’n economaidd weithgar a’r rhai sy’n wynebu rhwystrau i weithio, iechyd, cymuned, a gweithgareddau eraill.

Cyflwynwyd gweithgaredd adfywio dros y 3 blynedd ddiwethaf gyda Gweledigaeth, Fframwaith Cynllun Gweithredu a datblygiad dylunio manwl gyda ffocws ar wneud cysylltiadau gyda cymdogaethau gyda ffocws nawr ar graidd canol y dref gyda’i pharth cyhoeddus hen-ffasiwn a bloc manwerthu blinedig o’r 1960au, parcio yn y cefn a gofod iard gwasanaeth.

Mae diwylliant a threftadaeth ar gael ar ymyl canol y dref yn rhoi adnodd dyddiol pwysig ar gyfer preswylwyr lleol yn ogystal â denu ymwelwyr. Mae’r cynlluniau adfywio hefyd yn cydnabod atyniadau cyfagos hamdden, chwarae, treftadaeth a diwylliant sy’n cynnwys canolfan hamdden y dref a nifer o safleoedd cymunedol sydd ar ymyl canol y dref.

Mae’r gweithgaredd prosiect penodol yn canolbwyntio ar:
Ailwampio Bloc Manwerthu:
Cynnig y prosiect yw prynu ac adnewyddu’r unedau manwerthu preswyl yn cynnwys Unedau 7-43 (cynhwysol) Heol Casnewydd sydd yng yng nghraidd canol y dre. Y diben yw ailwampio a darparu datblygiad ansawdd uchel a deniadol yng nghalon canol y dref.

Prosiect Cysylltiadau Teithio Llesol:
Byddai’r cynnig prosiect hwn yn rhoi coridor teithio llesol o ddwyrain y dref, drwy ganol y dref ac ymlaen i Heol Casnewydd (Gorllewin) gyda chysylltiadau yn y dyfodol i’r brif orsaf reilffordd yng Nghyffordd Twnnel Hafren. Bydd hyn yn cynnwys cymdogaethau traffig isel, parth cyhoeddus hygyrch ac integreiddio gyda hybiau trafnidiaeth gyhoeddus.

Canolfan Hamdden a Llesiant
Ar gyfer y prosiect hwn un o’r amcanion yw gwella iechyd a llesiant a chynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd. Mae’r cynigion yn cynnwys ymestyn yr ystafelloedd ffitrwydd, pentref newid newydd, gwelliannau i ardal y pwll yn cynnwys ystafell stêm a sauna, gwell cyfleusterau gweld y pwll a darparu ardal chwarae agored a chaffe. Gwelliannau allanol tebyg i gyfleusterau newid awyr agored, 2 gwrt sboncen pwrpasol a gosod parc sglefrio newydd.



	3c Nodwch werth y grant cyfalaf y gwneir cais amdano gan Lywodraeth y DU (£).  Dylai hwn gyd-fynd â’r achos ariannol:
	£14,777,569

	3d Nodwch gyfran y cyllid y gwneir cais amdano ar gyfer bob un o dair thema buddsoddi’r Gronfa
	Adfywio a chanol y dref 
	24%

	
	Diwylliannol 
	48%

	
	Trafnidiaeth 
	26%





	
RHAN 4 ADDASRWYDD STRATEGOL

	4.1 Cymeradwyaeth gan Aelod Seneddol (Prydain Fawr yn unig)

Gweler nodyn technegol adran 5 ar gyfer Rôl AS wrth ymgeisio a Thabl 1 am ragor o arweiniad.

	4.1a A oes unrhyw AS wedi rhoi cymeradwyaeth ffurfiol i’r cais hwn? Os felly, cadarnhewch ei enw a’i etholaeth.  Sicrhewch eich bod wedi atodi llythyr cymeradwyaeth yr AS. 
	X  Do

|_| Naddo

	Gweler yr atodiad


	4.2 Ymgysylltiad a Chefnogaeth Rhanddeiliaid

Gweler nodyn technegol Tabl 1 am ragor o arweiniad.

	4.2a  Disgrifiwch pa ymgysylltiad yr ydych wedi ymgymryd ag ef â rhanddeiliaid lleol a’r gymuned (cymunedau, cymdeithas ddinesig, sector preifat a busnesau lleol) i fod yn sail i’ch cais a pha gefnogaeth sydd gennych ganddynt.  (Cyfanswm 500 gair)

	Daeth dull gweithredu seiliedig ar le at adfywio tref Cil-y-coed yn fwy o ffocws yn 2016 pan arweiniwyd cynllun meistr canol y dref gan Dîm Tref Cil-y-coed a Chyngor Sir Fynwy. Esblygodd y broses hon gyda Gweledigaeth Canol y Dref a Fframwaith Cynllun Gweithredu a ddatblygwyd yn 2018 ac a fabwysiadwyd yn ogystal â phrosiectau unigol a ddatblygwyd ac a weithredwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ar lefel strategol, mae’r holl gymuned wedi cymryd rhan wrth ddynodi anghenion a llunio’r blaenoriaethau ar gyfer ei gweledigaeth 15-mlynedd a set o gynigion. Yn 2018 roedd hyn yn cynnwys nifer o sesiynau galw heibio ac arddangosiadau cymunedol. Ar yr un pryd, sefydlwyd fforwm rhanddeiliaid canol y dref sydd wedi atodi gwaith Tîm Tref Cil-y-coed, Cwmni Budd Cymunedol lleol. Mae’r fforwm yn bartneriaeth traws-sector o Gyngor Tref Cil-y-coed, Tîm Tref Cil-y-coed, y pwyllgor digwyddiadau lleol, aelodau wardiau lleol a grwpiau eraill gyda’r fforwm yn cael ei gwasanaethu gan swyddogion adfywio ac ymgysylltu tref yn y Cyngor Sir.

Ers mabwysiadu Gweledigaeth Canol y Dref a’r Fframwaith Cynllun Gweithredu yn 2018, bu nifer o brosiectau y cynhaliwyd ymgynghoriad ac ymgysylltu arnynt a gweithredu dilynol tebyg i’r Gofod Traws-gyrchfan a cham 1 Heol yr Eglwys. Mae’r rhain yn rhoi sylfaen gref ar gyfer prosiectau arfaethedig Cronfa Codi’r Gwastad a gynigir o fewn y cyflwyniad hwn. Mae gweithgareddau penodol yn cynnwys:

Ailwampio’r Bloc Adeiladu
Ers 2017, bu hyfywedd canol y dref yn ffocws mawr i’r gymuned leol gyda’r bloc manwerthu yn rhifau 7-43 Heol Casnewydd wedi eu dynodi fel bod yn hanfodol oherwydd ei safle amlwg, diffyg buddsoddiad a heb fod yn diwallu potensial y dref. Mae ymgysylltu cymunedol ar yr ased eiddo hwn yng nghanol y dref wedi cynnwys:
· Y gwaith yn 2017 ar gynllun meistr y dref oedd yn cynnwys nifer o sesiynau agored galw heibio ar gyfer y gymuned yn arwain at arddangosfa mewn siop wag;
· Nifer o sesiynau gweithdy i randdeiliaid i dref yn ystod 2019-20;
· Ym mis Ionawr a mis Mawrth 2021, cafodd pwysigrwydd y bloc manwerthu ei drafod fel rhan o’r ymgynghoriad ar y prosiect parth cyhoeddus.

Prosiect Cysylltiadau
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau ymgysylltu gyda ffocws ar y prosiect hwn sef:
· Mis Mawrth 2020 i fis Gorffennaf 2020 – ymgynghoriad cymdogaeth, cymunedol a rhanddeiliaid oedd yn bennaf yn ddigidol oherwydd Covid-19 drwy gynlluniau seiliedig ar y we, arolygon ar-lein a rhai sgyrsiau drws i ddrws wedi eu targedu ar hyd Heol yr Eglwys.
· Mis Ionawr i fis Mawrth 2021, cynhaliwyd nifer o sesiynau ymgysylltu â’r gymuned oedd yn cynnwys defnydd siop wag fel arddangosiad sefydlog, defnyddio deunydd ar y we ac arolygon ar-lein, gweminarau cymunedol a defnyddio delweddau VR oedd ar gael drwy godau QR ar y stryd.

Hyb Hamdden a Llesiant
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau ymgysylltu gyda ffocws ar y prosiect hwn, sef:
· Ymgynghoriad cyhoeddus, papurau Cabinet a’r cyngor
· 758 ymateb i arolwg cymunedol ar y cynigion
· Ymgynghoriad digidol drwy borth ar y we
· Cyngor Tref a Chymuned
· Aelodau unigol o’r Cyngor Sir
· Cyfarfodydd ar wahân gyda grwpiau diddordeb lleol.


	4.2b  A oes unrhyw agweddau ar eich cais sy’n ddadleuol neu heb gael cefnogaeth y gymuned gyfan? Rhowch grynodeb byr, gan gynnwys unrhyw ymgyrchoedd neu grwpiau penodol sydd o’ch plaid neu yn eich erbyn? (Cyfanswm 250 gair)

	Prosiect Cysylltiadau
Mae teithio llesol, yn benodol ddatblygu cymdogaethau traffig isel, yn cyflwyno heriau yng nghyswllt newid mewn ymddygiad a symud o ffyrdd i strydoedd y bydd angen i’r Cyngor Sir eu rheoli yn nhermau ei negeseuon strategol ar newid hinsawdd a chymunedau cynaliadwy.

Hyb Hamdden a Llesiant
Roedd y Clwb Sboncen lleol a’i aelodau’n gwrthwynebu’r cynigion dechreuol gan fod y cyfleusterau sboncen i gael eu symud fel rhan o’r cynnig a ddewiswyd. Derbyniwyd deiseb gyda chyfanswm o 324 llofnod ac fel canlyniad cafodd cwestiynau manwl ar sboncen eu cynnwys yn ein ymgynghoriad ar-lein. Roedd y cynnig a restrwyd yn y cais hwn yn cynnwys 2 gwrt sboncen ynghyd â chyfleusterau newid

	4.2c  Pan nad oes gan yr awdurdod lleol sy’n ymgeisio y cyfrifoldeb statudol am gyflawni prosiectau, a ydych wedi atodi llythyr gan yr awdurdod neu’r corff cyfrifol yn cadarnhau ei gefnogaeth?
	|_| Do

|_| Naddo 

X  Amherthnasol

	Ar gyfer ceisiadau trafnidiaeth Gogledd Iwerddon, a ydych wedi atodi llythyr cefnogaeth gan y cyngor dosbarth perthnasol?
	
|_| Do

|_| Naddo

|_|  Amherthnasol

	4.3 Yr Achos am Fuddsoddiad

Gweler nodyn technegol Tabl 1 am ragor o arweiniad.

	4.3a  Rhowch dystiolaeth o’r heriau/rhwystrau lleol i dwf a’r cyd-destun y mae’r cais yn ceisio ymateb iddo.  (Cyfanswm 500 gair)

	Er mai Sir Fynwy yw’r ail awdurdod mwyaf cystadleuol yng Nghymru, yn y 15 mlynedd ddiwethaf mae wedi perfformio o dan ei botensial llawn; mae ganddo economi raddfa fach, ddeuol o gymharu ag eraill ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, lle mae proffil galwedigaethol preswylwyr yn gogwyddo tuag at swyddi sgil uchel gydag enillion preswylwyr yn uwch nag enillion gweithle; mae ei boblogaeth oedran gwaith yn isel yng nghyswllt cymharwyr, gydag oedran canolrif o 48 (yr hynaf yn y rhanbarth). Nid yw’r sir felly ar hyn o bryd wedi ei geirio at dwf economaidd cryf ac os na newidir hynny bydd yn golygu y bydd cyfradd anweithgaredd economaidd y dyfodol yn tyfu. Mae gan Sir Fynwy felly reiddrwydd economaidd i fynd i’r afael â’r materion hyn drwy ddatgloi’r cyfleoedd newydd yn ardal de ddwyrain Glannau Hafren lle mae Cil-y-coed, ei ardal fwyaf o boblogaeth drefol (tua 20,000).

Mae Cronfa Codi’r Gwastad yn rhoi cyfle i’r rhanbarth fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd newydd Sir Fynwy tra hefyd yn mynd i’r afael â blaenoriaethau adfywio strategol pellach ledled y Sir. Mae ein ffocws ar gyfer Cronfa Codi’r Gwastad yn ategu’r uchelgais rhanbarthol yn y ffordd ddilynol:
· Ffyniant a Chyfle – galluogi economi lleol mwy cynhyrchiol yng Nghil-y-coed sy’n ymestyn allan yn nhermau cysylltedd
· Cynhwysiant a Chydraddoldeb  - economi bywiog a chynaliadwy sy’n cyfrannu at lesiant ac ansawdd bywyd pobl Cil-y-coed, yn awr ac yn y dyfodol.
· Hunaniaeth, Diwylliant, Cymuned a Chynaliadwyedd – creu hunaniaeth ac enw da mwy cydlynus fel hwb strategol yn ne ddwyrain Cymru.

Yn economaidd, nid yw canol y dref yn addas i’r diben i ddiwallu anghenion preswylwyr y dyfodol gyda’i chynnig a dewis cyfleusterau yn hen-ffasiwn a heb amrywiaeth. Dangosir hyn yn y gyfradd o 20% o ffryntiadau sylfaenol sy’n wag yn y dref. Er y bu cynnydd yn y sector gwasanaeth, nid yw seilwaith canol y dref o’r ansawdd cywir i ateb anghenion manwerthu, bwyd a diod, tai, menter a gweithgareddau eraill ar gyfer y dyfodol. Mae’r pandemig Covid wedi cyflymu’r effeithiau sioc i’r stryd fawr ym Mhrydain gyda Chil-y-coed angen addasu i ddibenon eraill a buddsoddiad sylweddol os yw i ddiwallu anghenion ei chymuned leol amrywiol.

Mae’r lle hefyd yn dangos tystiolaeth o gymuned gymysg gyda rhai sy’n symudol a chysylltiedig a rhai gyda set gyfyngedig o gyfleoedd a safbwynt bywyd gyda llai o sgiliau, hawlwyr budd-daliadau cyflogaeth ac ar restr aros am gartref.

Ffigur 1 – Yr Heriau Allweddol sy’n wynebu Cil-y-coed

20% o brif ffryntiadau siopa canol y dref yn wag
35% o ostyngiad y y nifer sy’n cerdded yng nghanol y dref dros 5 mlynedd
Canran is o bobl gyda chymwysterau uwch na chyfartaledd Cymru
Canran uwch o bobl ar fudd-daliadau cyflogaeth na chyfartaledd Cymru
733 o bobl ar restr aros am gartref yng Nghil-y-coed
396 o bobl angen cartref ar gyfer person sengl
18.5% o bobl heb fod yn berchen neu heb fynediad i gar (4.5% yn is na chyfartaledd Cymru)
Canran uwch o bobl wedi ymddeol yn byw yng Nghil-y-coed (18% o gymharu gyda chyfartaledd Cymru)

Ffynhonnell: Amrywiol – Data Tai Sir Fynwy; Deall Lleoedd Cymru; Arolwg Manwerthu Blynyddol Sir Fynwy

Wrth ystyried ble mae Cil-y-coed arni nawr fel lle ac yn bwysig wrth i ni ddod allan o bandemig Covid-19, mae’r ardal ac ymdeimlad o le yng Nghil-y-coed hyd yn oed yn bwysicach gan ein bod wedi aros yn lleol, wedi defnyddio siopau a gwasanaethau lleol (pan maent ar agor) a gwerthfawrogi’r hyn sydd gennym yn lleol. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r hyn sydd o fewn ein cyrraedd tu allan gyda’r angen am gysylltiadau gyda’n trefi a dinasoedd cyfagos sy’n darparu cyfleusterau ychwanegol tebyg i ysbytai, colegau a gwasanaethau allweddol eraill. Mae felly gyd-asiad o nodau ac amcanion rhanbarthol a lleol ar gyfer Cil-y-coed.

Ffigur 2 – Cil-y-coed – Cynllun gofodol
[image: ]






	4.3b  Eglurwch pam mae angen buddsoddiad gan y Llywodraeth (beth yw methiant y farchnad)? (Cyfanswm 250 gair)


	Mae gan Gil-y-coed ddemograffig cymysg gyda’r aelodau hynny o’r gymuned sy’n llai economaidd weithgar a symudol, a’r rhai sydd â mwy o ddewis mewn trefi a lleoedd eraill oherwydd eu patrymau teithio i’r gwaith. Mae hyn wedi arwain at golli gweithgaredd ac wedi arwain at lai o alw marchnad a hyder masnachol yng nghynnig canol y dref.

Wrth ddadansoddi’r methiant marchnad yn agosach, mae cyflwr ffisegol yr adeiladau yng nghanol y dref yn wael iawn ac adlewyrchir hynny yn Rhifau 7-43 Heol Casnewydd. Gydag un perchennog, gyda fforddiadwyedd ar gyfer defnyddwyr yn her allweddol, mae casgliadau taliadau gwasanaeth ysbeidiol wedi arwain at i’r adeiladau ddirywio’n gyson a mynd i gyflwr gwael. Bydd cost atgyweirio’r safle yn rhy ddrud ar gyfer y rhan fwyaf o ddefnyddwyr ac mae’n debygol y byddai’r rhan fwyaf yn gadael pe codid tâl llawn. Daeth trafodaethau gyda’r landlord i’r casgliad na fyddai cynllun ailwampio yn hyfyw yn fasnachol ac na fyddai unrhyw enilliad effeithlon ar eu buddsoddiad newydd. Mae felly achos dros i’r sector cyhoeddus ymyrryd ac ateb y bwlch yn y farchnad yn nhermau cost gyfalaf prynu ac ailwampio.

Byddai elfen parth cyhoeddus a chysylltiadau y cynnig hwn ar gyfer y Gronfa Codi’r Gwastad hefyd yn cefnogi gofod masnachol sydd newydd ei adnewyddu drwy wella a chefnogi denu defnyddwyr newydd, ansawdd uwch.

Felly mae gan y dref gyfle i wireddu ei sefyllfa strategol yng nghyswllt ei rôl a’i swyddogaeth a seilwaith trafnidiaeth.



	4.3c  Nodwch eglurhad clir ynghylch yr hyn yr ydych yn cynnig buddsoddi ynddo a pham y bydd yr ymyriadau arfaethedig yn y cais yn mynd i’r afael â’r heriau a’r rhwystrau hynny gyda thystiolaeth i gefnogi’r eglurhad hwnnw.  Fel rhan o hyn, byddem yn disgwyl deall sail resymegol y lleoliad. (Cyfanswm 500 gair)

	
Mae’r cynnig yn cynnwys cyfres o brosiectau cyfalaf cysylltiedig.

Prosiect: Ailwaampio Bloc Manwerthu

Mae’r gweithgaredd buddsoddi yn ymwneud ag:
· Adeiladu ffryntiadau siop newydd ac arwyddion cysylltiedig;
· Ailwampio yr unedau manwerthu ar y llawr daear i roi gofod masnachol newydd ansawdd uchel.
· Ailwampio y lloriau uchaf preswyl i ddarparu llety ansawdd uchel.
· Gwella’r parth cyhoeddus yn union tu allan a’r seilwaith gwyrdd sy’n gwasanaethu’r adeiladau a’r ardaloedd sy’n cydffinio.

Heriau a Rhwystrau

Mae canol y dref yn tanberfformio ac nid yw’n diwallu anghenion lleol gyda’r bloc manwerthu hwn yn cyfrannu tua 33% o gynnig y dref.

Mae tair uned wag o fewn y rhes ar hyn o bryd, yn cynnwys yr uned fwyaf (8,450tr2) a gafodd ei gwagu gan Store 21.

Ni fu’r landlord yn rhagweithiol wrth reoli’r ased gyda’i chyflwr yn gwaethygu a’r cymysgedd defnyddio heb ei gynnal yn effeithlon yn nhermau defnydd.

Tystiolaeth
· Arolygon manwerthu blynyddol y Cyngor Sir yn dangos cyfraddau isel o berfformiad;
· Cyflwr ffisegol y bloc manwerthu a gwahanol uchelgeisiau tenantiaid/

Prosiect: Prosiect Cysylltiadau

Mae’r gweithgaredd buddsoddi yn ymwneud â:
· Datblygu amgylchedd cymdogaeth traffig isel sy’n annog seiclo a cherdded a hybu teithio llesol;
· Creu amgylchedd parth cyhoeddus yng nghanol y dref sy’n hygyrch, swyddogaethol, mentrus a seiliedig ar ddigwyddiadau;
· Mabwysiadu dyluniad integredig seiliedig ar le at deithio lleol sy’n cynnwys seilwaith gwyrdd, bioamrywiaeth lleol, draeniad trefol cynaliadwy ac egwyddorion eraill seiliedig ar le.

Heriau a Rhwystrau

Mae angen darparu coridor teithio llesol mwy uniongyrchol, hygyrch a deniadol sy’n ffurfio echel dwyrain-gorllewin ar draws y dref gan fod patrymau tripiau presennol yn rhai byr mewn car a heb fod yn cyfrannu at weithgaredd cymunedol cydlynus nac â pherthynas uniongyrchol gyda chynnig canol y dref.

Mae’r rhwystrau yn cynnwys amgylcheddau a gaiff eu dominyddu gan draffig, dim llwybrau amlwg nac uniongyrchol i’r hyb trafnidiaeth cyhoeddus a phreswylwyr yn profi ansawdd amgylcheddol a llesiant gwael.

Tystiolaeth
· Cyfrifon ATB ac arolygon traffig ar Heol yr Eglwys a Heol Casnewydd (gorllewin);
· Astudiaethau WHCAR ar Heol yr Eglwys a Heol Casnewydd (gorllewin);
· Dadansoddiad parth cyhoeddus canol y dref.

Prosiect: Hyb Hamdden a Llesiant

Mae’r gweithgaredd buddsoddi ynglŷn â:
· Gwella’r adeilad yn allanol;
· Ymestyn cynnig ffitrwydd gydag ystafelloedd tonio, troelli a ffitrwydd;
· Cyfleusterau newid arddull pentref;
· Cyfleusterau chwarae meddal a chaffe;
· Gwelliannau i ardal y pwll gyda gwell chyfleusterau gweld;
· 2 gwrt sboncen pwrpasol;
· Ardal newid allanol i gynyddu defnydd o’r lleiniau 3G ac eraill;
· Gosod parc sglefrio newydd.

Heriau a Rhwystrau
Er fod proffil iechyd Cil-y-coed yn well na phroffil gweithgaredd corfforol Sir Fynwy, dim ond 62% o oedolion sy’n cyflawni’r canllawiau gweithgaredd ffisegol a dim ond 43% o oedolion oedran gwaith sydd â phwysau iach.

Mae poblogaeth Cil-y-coed tua 9k, fodd bynnag disgwylir y bydd yn dyblu i 20k gydag adfywio mawr yng nghanol y dref. Mae galw cudd ar gyfer ffitrwydd 457 aelod fydd yn tyfu gan 300 aelod arall wrth i’r boblogaeth gynyddu.

Tystiolaeth
· Astudiaeth Dichonolrwydd Canolfan Hamdden Cil-y-coed, Max Associates – Medi 2019
· Proffil Defnydd Pum Mlynedd a Dadansoddiad o’r Galw Cudd – Medi 2019


	4.3d  Ar gyfer Ceisiadau Trafnidiaeth: A ydych wedi darparu Adroddiad Asesu Opsiynau?
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	4.3e  Eglurwch sut fyddwch chi’n cyflawni’r allbynnau a chadarnhewch sut mae’r canlyniadau yn debygol o lifo o’r ymyriadau. Dylid arddangos hyn drwy Theori Newid sydd â thystiolaeth dda. Mae rhagor o arweiniad ynghylch cynhyrchu Theori Newid yn Llyfr Magenta Trysorlys EM (tudalen 24, adran 2.2.1) a chanllawiau gwerthuso MHCLG. (Cyfanswm 500 gair)
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Fersiwn 1.1 – Mai 2021
	
Caiff ein dull gweithredu o fonitro a gwerthuso allbynnau a deilliannau ei amlinellu’n fanylach yn nes ymlaen yn y ddogfen hon.

Mewnbynnau: Mae rhai o’r rhain eisoes wedi eu sefydlu ac yn weithredol yng nghyswllt tîm staff y prosiect, fforymau canol tref a strwythurau cyfathrebu ac adnoddau. Bydd y Gronfa Codi'r Gwastad yn ysgogi cyllid arall gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Sir. Caiff y rhain eu trefnu yn fframwaith werthuso monitro gyffredin fydd yn olrhain gwariant i’r gweithgareddau ac allbynnau priodol.

Allbynnau. Ar draws tri maes proseict y thema, bydd monitro ffisegol a gefnogir gan waith arolwg yn rhoi tystiolaeth ac yn cymhwyso’r allbynnau priodol yn ôl prosiect. Bydd hawliadau ffisegol ac ariannol yn gweithio gyda cherrig milltir interim a therfynol.

Deilliannau: Bydd y rhain yn digwydd ar ôl eu cyflenwi a byddant angen gwaith arolwg meintiol ac ansoddol estynedig i ddeall priodoli deilliannau i weithgaredd prosiect.












	Mewnbynnau
	Gweithgareddau
	Allbynnau
	Deilliannau
	Effeithiau

	
	Rhif 7-43 Heol Casnewydd
	
	
	

	Tîm prosiect y Cyngor Sir

Strwythurau llywodraethiant leol a rhanddeiliaid

Wedi ei seilio a’i lywio gan angen y gymuned

£xx o gyllid Codi’r Gwastad

£xx o gyllid Llywodraeth Cymru

£xx o gyllid Cyngor Sir Fynwy

Rhwydweithio lleol a gweithio partneriaeth


	· Ailwampio allanol
· Ffit mewnol lefel cragen
· Gwelliannau i gartrefi
· Gwelliannau i’r terfyn cefn a iard gwasanaeth
· Parth cyhoeddus yn union yn ymyl
	· Adfer ac ailwampio adeilad allweddol mewn cyflwr gwael yng nghanol y dref
· Darparu gofod masnachol a phreswyl ansawdd da o fewn prif graidd canol y dref
· Darparu gofod iard gwasanaeth gwell yn y cefn
· Darparu gosodiad parth cyhoeddus ar unwaith
	· Cynyddu’r nifer o bobl sydd yng nghanol y dref – yn ystod y dydd a gyda’r nos
· Ymestyn hyd arhosiad a gweithgareddau cysylltiedig
· Gwella lefel bodlonrwydd defnyddwyr
· Cynnydd mewn gwerth tiroedd
	Ffyniant lleol – agor cyfleoedd ar gyfer mentrau lleol a rhanbarthol ac adeiladu naws o le


	
	Prosiect Cysylltiadau

	
	· Darparu cymdogaethau traffig isel
· Darparu coridor Teithio Llesol
· Darparu mini hybiau ar gyfer storio beiciau
· Cysylltu gyda thrafnidiaeth gyhoeddus
	· Gwella seilwaith ffyrdd i ddiwallu anghenion teithio llesol
· Llwybrau seiclo neu lwybrau cerdded newydd neu well
· Seilwaith seiclo ehangach
	· Effaith cynllun ar y galw am deithio
· Gostwng amserau teithio a gwella dibynadwyedd teithiau
· Buddion economaidd lleol i ganol y dref a busnesau eraill yng Nghil-y-coed
· Llai o allyriadau carbon o drafnidiaeth
· Gwella ansawdd aer
· Gwella iechyd a llesiant
· Gwella biomrywiaeth


	Cymuned Gysylltiedig – lle cynhwysol, symudol a chynaliadwy a hyb i ymchwilio ohono

	
	Hyb Hamdden a Llesiant

	
	· Ailwampio ac ymestyn y ganolfan hamdden
· Cynnig hamdden awyr agored newydd
· Mwy o gysylltiadau teithio llesol i ganol y dref
	· Gwella cyfleuster chwaraeon
· Ymestyn gofod cyhoeddus a chysylltiadau i weithgareddau awyr agored
· Gweithgaredd cysylltiedig rhwng hyb canolfan hamdden a chyngor y dref
· Cyfleuster hamdden cydnaws gyda strategaeth Chwaraeon Cymru eisiau Cymru i fod yn genedl actif gyda chynifer o bobl ag sydd modd yn cael eu hysbrydoli drwy chwaraeon
	· Gwella cynnig chwaraeon sy’n fwy amlwg ac yn rhwyddach i breswylwyr/ymwelwyr gael mynediad iddo
· Cynyddu lefelau bodlonrwydd defnyddwyr
· Mwy o aelodau misol a blynyddol
· Gwella iechyd a llesiant
· Cynyddu gweithgaredd economaidd a chymdeithasol ar draws y dref
	Cydlynus ac Iach – integreiddio deallus ar asedau sy’n darparu ansawdd bywyd da i bawb




	4.4. Cyd-fynd â’r cyd-destun lleol a chenedlaethol 

Gweler nodyn technegol Tabl 1 am ragor o arweiniad.

	4.4a  Eglurwch sut mae eich cais yn cyd-fynd â strategaethau lleol perthnasol, a’u cefnogi (megis Cynlluniau Lleol, strategaethau economaidd lleol neu Gynlluniau Trafnidiaeth Leol) ac amcanion lleol ar gyfer buddsoddi, gwella isadeiledd a chodi’r gwastad. (Cyfanswm 500 gair)

	Cenedlaethol/Rhanbarthol
Cynllun Adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Gweledigaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw “Prifddinas-Ranbarth Ffyniannus i Gymru” – canolfan gwneud penderfyniadau, porth byd-eang i gyfalaf, masnach ac ymwelwyr, hyb gwybodaeth a chanolfan boblogaeth a chlwstwr busnes mawr i Gymru.

Mae ei hymagwedd at fuddsoddiad a chodi’r gwastad yn canolbwyntio ar sicrhau fod yr Hybiau Strategol a’r Dinasoedd yn rhoi ac yn derbyn y budd economaidd mwyaf posibl o berthynas gydfuddiannol. Mae’n cefnogi rolau gwahanol a neilltuol hybiau strategol ac yn adeiladu ar eu cryfderau allweddol i roi ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ategol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae Cyngor Sir Fynwy yn cyfrannu at y saith amcan cenedlaethol drwy ei bum Nod Sefydliadol (2017-2022). Mae pob un o’r pump yn cyfrannu at yr amcan hwn:
· Y dechrau gorau posibl mewn bywyd
· Llesiant gydol oes
· Uchafu potensial yr amgylchedd naturiol ac adeiledig
· Sir lewyrchus a gyda chysylltiadau da
· Cyngor sydd â’i ffocws ar y dyfodol – yn cynnwys darparu gwasanaethau lleol cynaliadwy da gan gyflwyno profiad ardderchog i gwsmeriaid.
Lleol
Cynllun Corfforaethol Sir Fynwy
Mae’r Cynllun yn gydnaws â nodau ac amcanion ein partneriaid mewn gwasanaethau cyhoeddus eraill tebyg i’r GIG, yr Heddlu, Iechyd Cyhoeddus, cymdeithasau tai a’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Mae’r rhain a llawer mwy o sefydliadau yn rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy.  Y blaenoriaethau perthnasol i’r cyflwyniad hwn yw:
· Cyfiawnder cymdeithasol – cymdeithas deg a chyfartal, sy’n parchu ac yn cynnal amrywiaeth o fewn ein cymunedau, mynd i’r afael â thlodi plant a bod heb waith.
· Menter a chreu swyddi – manteisio ar Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gostwng tollau pontydd i ddatgloi cyfle a hybu twf economaidd fel y daw cynhyrchiant yn ysgogydd cynyddu ffyniant
· Gwasanaethau sy’n hygyrch yn lleol – cynnal cynnig gwasanaeth lleol a chyfoethogi ein darpariaeth hamdden
· Darparu cartrefi ansawdd da, yn cynnwys tai fforddiadwy, i ddiwallu anghenion ein cymunedau a mynd i’r afael ag anghenion y newid yn ein demograffig.

Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy
Mae Cyngor Sir Fynwy yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) ar gyfer y cyfnod 2018 i 2033. Bydd y CDLlN yn dyrannu tir ar gyfer datblygu, yn dynodi ardaloedd ar gyfer eu diogelu ac yn cynnwys polisïau i roi’r sylfaen ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Mae ei Opsiynau Twf a Gofodol a Strategaeth a Ffafrir yn argymell dull gweithredu a gaiff ei arwain gan boblogaeth (Opsiwn 5) gan y byddai’n:
· Darparu lefel o dwf fydd yn helpu i gyflawni diben creiddiol y Cyngor o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf ar gyfer y cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol.
· Darparu dewis eang o gartrefi a sicrhau lefel sylweddol o gartrefi fforddiadwy.
· Cynorthwyo i sicrhau fod gan gymunedau boblogaeth gytbwys a’u bod yn gynaliadwy yn gymdeithasol.
· Arwain at gynnydd yn y grŵp poblogaeth oedran gwaith, a fyddai’n cefnogi twf swyddi o fewn y Sir.

Mae hefyd o blaid opsiwn gofodol “dosbarthu twf yn gymesur ar draws aneddiadau mwyaf cynaliadwy y Sir” a fyddai, yn achos Cil-y-coed, yn helpu i gyfeirio twf swyddi i leoliadau cynaliadwy ar draws y Sir, a fyddai’n cynorthwyo wrth ostwng yr angen i gymudo allan o’r sir a hyrwyddo cymunedau hunangynwysedig.


	4.4b  Eglurwch sut mae’r cais yn cyd-fynd ag amcanion polisi ac ymrwymiadau cyfreithiol a statudol Llywodraeth y DU, a’u cefnogi, megis cyflawni allyriadau carbon Sero Net a gwella ansawdd aer. Dylai ceisiadau am brosiectau trafnidiaeth yn arbennig egluro’n glir eu buddion carbon. (Cyfanswm 250 gair)

	Cafodd cynlluniau Heol yr Eglwys a hefyd Gorllewin Heol Casnewydd eu paratoi er mwyn annog symud ymaith o ddefnydd cerbydau modur a chymell teithio llesol tebyg i gerdded a seiclo.

Yn neilltuol, bydd cynllun Gorllewin Heol Casnewydd yn gweld cynllun y briffordd yn cael ei newid fel nad yw tripiau trwodd mwyach yn bosibl a bydd llwybr troed safonol ar hyd dwy ochr y ffordd. Bydd hyn yn gwneud cerddwyr yn llawer mwy o ffocws nag ydynt ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd mae bron 3,000 symudiad cerbyd y dydd ar Orllewin Heol Casnewydd; rhagwelir y bydd hyn yn gostwng i tua 1,400 pan weithredir y cynllun. Bydd rhai o’r cerbydau a symudir yn symud i lwybrau eraill ond mae cyfle gwirioneddol i annog teithio llesol ar gyfer tripiau byrrach drwy roi mwy o flaenoriaeth i gerddwyr/seiclwyr a gwella’r parth cyhoeddus lleol. Bydd y newid dilynol mewn dull yn cyfrannu at darged y Llywodraeth i gyflawni allyriadau sero carbon net yn ogystal â gwella ansawdd aer leol ar gyfer preswylwyr.

Bydd y ddau gynllun trafnidiaeth yn gwneud cyfraniad mawr i dargedau amgylcheddol drwy ostwng tripiau cerbyd a hefyd drwy greu ‘glasu’ sylfaenol ar y briffordd. Mae’r mesurau a gynigir yn cynnwys plannu coed a chyflwyno systemau draeniad trefol cynaliadwy (SuDS) gan helpu i hidlo llygredd a gwella llesiant. Gyda’i gilydd bydd y mesurau hyn yn gostwng allyriadau carbon, gwella ansawdd aer a chyfrannu at dargedau amgylcheddol.



 

	4.4c  Pryd bynnag sy’n berthnasol, eglurwch sut mae’r cais yn gysylltiedig / cyd-fynd â buddsoddiadau eraill o wahanol ffrydiau cyllid, a’u cefnogi.  (Cyfanswm 250 gair)

	Llywodraeth Cymru - Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 
Darparodd y rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio £100m o gyllid ar draws Cymru o 2018-21 i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo adfywio economaidd gyda gweithgareddau gyda ffocws ar unigolion a’r ardaloedd sydd fwyaf mewn angen tra’n gwasanaethu nodau datblygu cynaliadwy ehangach. Dynodwyd Cil-y-coed fel y brif ardal adfywio ar gyfer Sir Fynwy.

Llywodraeth Cymru – Trawsnewid Trefi
Lansiwyd Trawsnewid Trefi ym mis Ionawr 2020 i fynd i’r afael â’r dirywiad mewn canol trefi a chanol dinasoedd a’r gostyngiad yn y galw am fanwerthu stryd fawr.  Twf cynaliadwy ein trefi a dinasoedd a’u trawsnewid yn fannau byw, gweithio, dysgu a hamdden yw ffocws y Rhaglen. Caiff prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen Trawsnewid Trefi eu lleoli mewn canol trefi a chanol dinasoedd, a byddant fel arfer yn canolbwyntio ar yr amgylchedd adeiledig a gallent gynnwys cynlluniau tebyg i ailwampio ac addasu adeiladau gwag a diffaith, prosiectau adeiladu newydd, gwella bioamrywiaeth drwy seilwaith gwyrdd a gwelliannau i ofodau cyhoeddus.

Llywodraeth Cymru – Teithio Llesol
Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) yw ei gwneud yn rhwyddach i bobl gerdded a seiclo yng Nghymru, yn benodol i hyrwyddo cerdded a seiclo fel dulliau hyfyw o drafnidiaeth ar gyfer teithiau bob dydd tebyg i fynd i’r siopau, gwaith neu goleg. Mae’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio ar gyfer a hyrwyddo teithiau llesol. Mae gan y Cyngor Sir glwstwr o brosiectau yng Nghil-y-coed a gafodd eu cyflwyno mewn fframwaith o weithgareddau prosiect ar gyfer y dyfodol.


	4.4d  Eglurwch sut mae’r cais yn cyd-fynd â disgwyliad y Llywodraeth sef y bydd pob prosiect ffyrdd lleol yn cyflawni neu’n gwella isadeiledd beicio a cherdded ac yn cynnwys mesurau blaenoriaethu bysiau, a’i gefnogi (oni bai y gellir dangos nad oes angen neu fod peth angen i wneud hynny). Dylai elfennau beicio’r cynigion ddilyn canllawiau dylunio beicio’r Llywodraeth sy’n sefydlu’r safonau gofynnol.  (Cyfanswm 250 gair)

	Mae prosiectau Heol yr Eglwys a Gorllewin Heol Casnewydd yn cynnwys ystod o gynigion a gyflwynwyd i ddarparu neu wella seilwaith seiclo a cherdded, yn cynnwys:
· Llwybrau troed lletach mewn lleoliadau strategol ac ar hyd linellau dymuno cerddwyr
· Lledaenu ardaloedd croesi i gerddwyr gyda gwelededd gwell, gofod arllwys, cwrbin is a phalmentydd botymog
· Gwell cysylltiad i gerddwyr i’r parc a’r cae chwarae presennol tu ôl i Orllewin Heol Casnewydd
· Llwybr troed ar hyd ymyl deheuol Gorllewin Heol Casnewydd lle nad oes un ar hyn o bryd

Datblygwyd yr holl gynlluniau yn unol â Chanllawiau Dylunio – Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Rhagfyr 2014). Mae’r Cyngor Sir yn dymuno annog pobl i adael eu cerbydau gartref a defnyddio teithio llesol lle mae’n addas iddynt wneud hynny. Mae’n gwneud hyn drwy:

· Gynhyrchu mapiau o’r llwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig mewn ardal awdurdod lleol;
· Cynhyrchu mapiau o lwybrau teithio llesol newydd a gwell a chyfleusterau cysylltiedig sydd eu hangen i greu rhwydweithiau integredig ar gyfer teithio llesol mewn ardal awdurdod lleol;
· Rhoi ystyriaeth i fapiau rhwydwaith integredig wrth baratoi polisïau trafnidiaeth a sicrhau fod llwybrau teithio llesol newydd a gwell a chyfleusterau cysylltiedig;
· Cymryd camau rhesymol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr a seiclwyr; a
· Hyrwyddo teithiau llesol a sicrhau llwybrau teithio llesol newydd a gwell a chyfleusterau cysylltiedig.

Cafodd prosiect Cysylltiadau ei ddatblygu a’i ddylunio yn unol â’r Canllawiau Dylunio gydag ymgynghori penodol gyda Sustrans.






	
RHAN 5 GWERTH AM ARIAN


	5.1  Priodoldeb ffynonellau data a thystiolaeth
Gweler nodyn technegol Atodiad B a Thabl 1 am ragor o arweiniad.

Rhaid i bob cost a budd gydymffurfio neu fod yn unol â Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, Canllawiau Dadansoddi Trafnidiaeth yr Adran Drafnidiaeth a Chanllawiau Gwerthuso MHCLG.

	5.1a Defnyddiwch dystiolaeth gyfredol i ddangos graddfa ac arwyddocâd problemau a materion lleol. (Cyfanswm 250 gair)


	Mae Cil-y-coed wedi datblygu o fod yn bentref bach gyda’r rheilffordd yn ganolog iddo, gan ehangu gyda gofynion y gweithlu dur yn Llanwern, a heddiw mae gan y dref rôl bwysig fel y porth i Gymru yr M4 a’r system rheilffordd. Bu datblygiad diweddar sylweddol yng Nghil-y-coed, Magwyr a’r trefi o amgylch. Mae gan Gil-y-coed a Magwyr ganolfannau cyflogaeth sylweddol, er fod ganddynt hefyd nodweddion ardal ‘gysgu’ gyda llawer o gymudo allan o’r sir. Er bod perchnogion cartrefi newydd yn gweld y cyfle yng Nghil-y-coed fel lle i fyw oherwydd ei leoliad strategol, mae’r cysylltiadau blaenorol gyda dur a gweithgynhyrchu wedi gadael rhai rhannau o’r gymuned yn llai gweithgar yn economaidd a symudol gyda’r dref yn rhoi demograffig cymysg gyda rhai grwpiau yn y gymuned.

Ffigur 3 – Cil-y-coed – Mynegeion Amddifadedd
[image: ]
· Hŷn na chyfartaleddau Cymru ar gyfer cohortau 65-75+ sy’n rhoi pwysau ar wasanaethau lleol;
· Gweld pobl iau yn gadael y dref, gyda rhai 16-24 oed yn llai na chyfartaledd Cymru;
· Cyfartaledd uwch na Chymru ar gyfer pobl sy’n briod gyda phlant;
· Isel ar gyfer hunangyflogaeth gyda llai o ddiwylliant entrepreneuraidd;
· Dibynnu ar gyflogaeth mewn cyfanwerthu, manwerthu a thrwsio cerbydau sydd yn risg yn nhermau dibyniaeth hirdymor ar y sector;
· Llai o bobl gyda chymwysterau Lefel 4 (HNC ac uwch) na chyfartaledd Cymru;
· Tref lle mae mwy o dai ar rent cymdeithasol na chyfartaledd Cymru;
· Tref lle mae mwy o bobl yn cael mynediad i fudd-daliadau cyflogaeth a heb fod yn berchen car.


	5.1b  Dylai cynigion ddangos sicrwydd ansawdd y dadansoddiad data a thystiolaeth i egluro graddfa ac arwyddocâd problemau a materion lleol. Nodwch sut mae unrhyw ddata, arolygon a thystiolaeth yn gadarn, cyfredol a diduedd. (Cyfanswm 500 gair)

	Adfywio
Cynllun Datblygu Lleol – Papur Cefndir Manwerthu Blynyddol yw prif ffynhonnell data ar gyfer ein prosiect canol trefi. Caiff y data hwn ei gasglu’n flynyddol mae’n gydnaws gyda Chanllawiau Cynllunio (Cymru) Nodyn Cyngor Technegol 4, Datblygiad Manwerthu a Masnachol ac mae’n cynnwys:
· Amrywiaeth defnyddiau drwy fesur amrywiaeth defnyddiau canol tref fel dadansoddiad o nifer o safleoedd cymharu, cyfleustod a gwasanaeth a’u gofod llawr.
· Cynrychiolaeth manwerthwyr. Galw a bwriadau i newid.
· Y gyfran o eiddo gwag ar lefel stryd: Cynhelir arolwg blynyddol o nifer unedau llawr daear gwag yn ardal siopa ganolog, mae’r Cyngor wedi cynnal mwy na phymtheg arolwg o’r fath.
· Llif cerddwyr yw’r mesur o’r nifer o symudiadau pobl ar y stryd, mewn gwahanol rannau o’r ganolfan ar wahanol adegau o’r dydd a’r newidiadau dros gyfnod.
· Hygyrchedd. Rhwyddineb a chyfleustod mynediad drwy amrywiaeth o ddulliau teithio, yn cynnwys ansawdd, nifer a mathau parcio ceir, argaeledd gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ac ansawdd darpariaeth ar gyfer cerddwyr a seiclwyr.
· Barn cwsmeriaid a phatrymau siopa. Arolygon rheolaidd o farn cwsmeriaid, yn cynnwys y dewis a nodwyd ganddynt ar gyfer ble maent yn siopa ar gyfer rhai nwyddau, cynorthwyo’r awdurdodau i fonitro a gwerthuso effeithlonrwydd gwelliannau canol tref a rheoli canol y dref.

Adroddiadau Trafnidiaeth WHCAR
Paratowyd nifer o Asesiadau Cerdded, Seiclo a Marchogaeth (WCHR) yn unol â DMRB HD 42/17. Diben yr WCHR yw hwyluso cynhwysiant cerdded, seiclo a marchogaeth i’r broses dylunio cynllun priffordd o gam cynnar. Mae hyn yn galluogi adnabod cyfleoedd ar gyfer gwella cyfleusterau ac integreiddio gyda’r rhwydweithiau lleol (a chenedlaethol) lle’n berthnasol. Cafodd hyn ei weithredu ar gyfer y prosiect Cysylltiadau a gellir ei wneud ar gael ar gais.

Data Llinell Sylfaen Hamdden
Cynhaliwyd amcangyfrif o’r galw cudd am iechyd a ffitrwydd o fewn Cil-y-coed sy’n dangos fod 55% yn byw o fewn 1 milltir i ganol y dref, gan godi i 78% o fewn 3 milltir. O fewn y 3 milltir mae’r ardal yn gartref i 15,158 o oedolion 15+ oed (cyfanswm o dros 18,000 o bobl). Mae’r dalgylch hyn yn cynnwys rhai yng Nghil-y-coed, Rogiet, Porthysgewin, Caerwent ynghyd â rhai ym Magwyr. Mae 78% o aelodau presennol yn byw o fewn cylch 3 milltir. Mae ychydig dros 42% o’r boblogaeth yn 50+ oed gyda chwarter yr holl bobl wedi eu disgrifio fel Realaeth Gwledig (grŵp Mosaig D) ac mae’r rhain yn gymysgedd o deuluoedd, cyplau aeddfed a phobl sengl hŷn gydag incwm cymedrol.

Rydym wedi amcangyfrif fod y cyfanswm galw am ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed yn 1,507 – dyma gyfanswm nifer yr aelodau y teimlwn y gellid ei gyflawni, unwaith y cwblhawyd y datblygiadau. Mae hefyd yn cynnwys lwfansau ar gyfer tai newydd yn yr ardal. Deallwn yr amcangyfrifir y bydd cynnydd poblogaeth tua 20,000 yn y 5-7 mlynedd nesaf oherwydd tai newydd.


	5.1c Dangoswch fod y data a’r dystiolaeth a ddewisir yn briodol i faes dylanwad yr ymyriadau. (Cyfanswm 250 gair)


	
Adfywio
Arolwg Manwerthu: Mae’r data a gasglwyd o fewn canol y dref yn casglu ac yn olrhain perfformiad canol y dref a gwnaeth hynny am y deg i ugain mlynedd ddiwethaf. Mae ystod y data yn gymysgedd o fathau meintiol ac ansoddol fydd yn asesu effaith yr ymyriadau unwaith y cânt eu gweithredu ac i ddeall lefel y priodoliad o’r buddsoddiad o fewn economi canol y dref a thu hwnt.

Trafnidiaeth
Asesiadau trafnidiaeth. Mae’r data a gasglwyd o ddata WHCAR, ATC a data arall ar drafnidiaeth yn rhoi sefyllfa llinell sylfaen ar gyfer Cil-y-coed yn awr. Mae’n benodol yn dangos y defnydd presennol o drafnidiaeth drwy rannu dulliau yn cynnwys math, cyfaint, cyfeiriad, cyflymder ac ymddygiad y gellir ei gasglu’n gyson ar ôl cwblhau’r prosiect Cysylltiadau (teithio llesol), fel y gallwn ddeall y newidiadau mewn ymddygiad teithio, amserau teithio yn ogystal â bodlonrwydd defnyddwyr. Mae data teithwyr bws a rheilffordd hefyd yn rhoi sefyllfa llinell sylfaen y gellir cyfeirir ati ar ôl cwblhau’r gwaith a’i ailadrodd unwaith y cafodd y cyfnod adeiladu ei orffen a bod amgylchedd glân a heb ymyriad i’w asesu.

Treftadaeth/Diwylliant
Mae’r data hamdden yn seiliedig ar gwsmeriaid ac yn dangos cyrraedd y defnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol o fewn dalgylch tref Cil-y-coed. Mae hefyd yn berthnasol yn nhermau deall y segment penodol o ddefnydd a’u hanghenion hamdden, fel bod y gweithgareddau a’r profiadau’n ateb y galw. Mae ein dull gweithredu arloesol a gafodd ei dargedu yn sicrhau darpariaeth sy’n diwallu tueddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.



	5.2  Effeithiolrwydd y cais wrth fynd i’r afael â phroblemau

	5.2a  Rhowch ddadansoddiad a thystiolaeth i ddangos sut fydd y cais yn mynd i’r afael â phroblemau cyfredol neu broblemau a ragwelir yn y dyfodol. Fel arfer, dylid rhagweld effeithiau mesuradwy gan ddefnyddio model addas. (Cyfanswm 500 gair)

	
Defnyddiwyd ystod o dybiaethau i ddangos sut yr aiff cynigion i’r afael ag unrhyw broblemau presennol neu broblemau’r dyfodol. Cynlluniwyd y tybiaethau i sicrhau fod yr asesiad gwerth am arian mor gadarn ag sydd modd.

Defnyddiwyd y tybiaethau defnyddiol i ddeall sut y bydd cynigion yn mynd i’r afael â’r materion allweddol a ddynodwyd:

· Defnyddio Pecyn Cymorth Gwerthuso Dulliau Llesol (AMAT) TAG ar gyfer cyfrif y buddion a sicrhawyd o’r cynlluniau teithio llesol a gynigir fel rhan o brosiect Cysylltiadau. Cafodd yr holl dybiaethau a ddefnyddiwyd o fewn y Pecyn Cymorth hwn eu sefydlu yn unol â chanllawiau’r diwydiant.
· Defnyddiwyd Pecyn Cymorth Gwerthuso Cynlluniau Bach yr Adran Trafnidiaeth hefyd i amcangyfrif effaith defnyddwyr priffyrdd fel canlyniad i’r cynlluniau arfaethedig. Cafodd yr holl dybiaethau a ddefnyddiwyd o fewn y pecyn cymorth eu gweithredu yn unol â chanllawiau ac arfer safonol y diwydiant.
· Set o dybiaethau gyda ffynonellau llawn, yn seiliedig ar werthoedd o lyfr data TGA, y Llyfr Gwyrdd a chanllawiau’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a chanllawiau’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon lle bynnag sy’n bosibl (megis cynnydd mewn gwerth tir, parodrwydd i dalu, buddion teithio llesol a buddion iechyd). Lle nad oes canllawiau o’r fath ar gael ar gyfer dangosydd neu dybiaethau penodol, cafodd llenyddiaeth ac astudiaethau cydnabyddedig eraill y diwydiant neu academaidd eu defnyddio mewn modd priodol. Er enghraifft, defnyddiwyd ymgodiad ehangach gwerth tir yn defnyddio methodoleg yn seiliedig ar y dull gweithredu a fabwysiadwyd ar gyfer Cronfa Stryd Fawr y Dyfodol drwy’r broses egluro.

Mae’r dull gweithredu hwn wedi galluogi meintioli a rhoi gwerth ar ystod o fuddion yn amrywio o fuddion teithio llesol a buddion parth cyhoeddus yn ganlyniad i’r prosiect Cysylltiadau yn ogystal â buddion iechyd yn gysylltiedig gyda galw ychwanegol a gafwyd drwy welliannau i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed a chynnydd mewn gwerth tir yn gysylltiedig gydag adfywio Heol Casnewydd.

Cafodd y fethodoleg a’r tybiaethau eu dewis yn seiliedig ar ba mor addas oeddent ar gyfer lefel buddsoddiad y cynlluniau a’r wybodaeth oedd ar gael adeg ysgrifennu. Mae mwy o fanylion ar gael yn Atodiad 6-9.



	5.2b  Disgrifiwch pa mor gadarn yw’r rhagdybiaethau, y fethodoleg ac allbynnau’r model a ragwelir.  Ymhlith y ffactorau allweddol y dylid ymdrin â nhw mae ansawdd y dadansoddiad neu’r model (o ran cywirdeb a’r modd mae’n gweithio)  (Cyfanswm 500 gair)

	
Fel yr amlinellwyd yn yr ymateb uchod, datblygwyd amcangyfrif o fuddion mewn ystod o ymyriadau yn defnyddio’r fethodoleg fwyaf cadarn oedd yn bosibl drwy ddefnyddio data dibynadwy a swyddogol a nodir yng nghanllawiau’r llywodraeth neu ddata a gafwyd o ymchwil ac astudiaethau academaidd dibynadwy. Mae’r rhain yn rhoi lefel briodol o fanylion ac maent yn ddigon i ddangos maint ac arwyddocâd prosiectau.

Cyflwynir buddion a chostau’r cynlluniau arfaethedig wedi eu meintioli ar brisiau real blwyddyn sylfaen 2021 (wedi addasu ar gyfer chwyddiant) a’u gostwng i flwyddyn werthuso 2021 yn defnyddio ffactor gostyngiad o 3.5% y flwyddyn, fel yr argymhellir yng nghanllawiau Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM a chanllawiau Cronfa Codi’r Gwastad.

Cafodd yr holl fuddion eu hasesu drwy fodel economaidd cadarn a chafodd buddion eu gwerthuso dros yr amserlenni priodol (30 mlynedd ar gyfer buddion parth cyhoeddus ac ehangach yn seiliedig ar ganllawiau Llyfr Gwyrdd a 20 mlynedd ar gyfer teithio llesol/60 mlynedd ar gyfer priffyrdd yn seiliedig ar ganllawiau TAG a’r pecynnau cymorth a ddefnyddiwyd).

Dylid nodi na chafodd anfanteision posibl priffyrdd yn ymwneud ag ailgyfeirio traffig (defnyddio’r maes parc a gafodd ei adleoli ar gyfer cynllun Heol yr Eglwys ac ail-gyfeirio ar ôl atal traffig trwodd ar gyfer cynllun Gorllewin Heol Casnewydd) eu modelu ac na chânt eu cynnwys. Fodd bynnag, yn achos Gorllewin Heol Casnewydd ystyrir ei bod yn debygol y bydd tripiau trwodd yn defnyddio ffordd gyfochrog Woodstock Way yn lle, a daeth asesiad a gomisiynwyd gan y Cyngor i’r casgliad na fyddai hyn yn cael effaith ddifrifol ar ddiogelwch na chapasiti priffyrdd, ac felly y dylai unrhyw anfanteision fod yn fach iawn.

Er mwyn sicrhau y cafodd buddion eu hamcangyfrif yn gywir, yn benodol ar gyfer cyfrif y cynnydd mewn gwerth tir, gwnaed cyfres o dybiaethau am ychwanegedd. I gyfrif am ychwanegedd o fewn y cyfrifiadau, gwnaed tybiaethau ar gyfer lefel y difuddiant a dadleoli yn unol â Chanllawiau Ychwanegedd HCA. Mae difuddiant yn cyfeirio at y lefel buddion y byddid wedi eu sicrhau heb ymyriadau’r llywodraeth ac mae dadleoli yn cyfeirio at lefel y budd a drosglwyddir o un ardal i’r ardal lle caiff y cynlluniau eu cyflwyno. Unwaith yr ystyriwyd ychwanegedd, gellir canfod yr effeithiau ychwanegol net.


	5.3 Costau economaidd y cais

	5.3a  Eglurwch gostau economaidd y cais. Dylai’r costau fod yn gyson â’r costau yn yr achos ariannol, ond eu haddasu ar gyfer yr achos economaidd. Dylai hyn gynnwys ond heb eu cyfyngu i ddarparu tystiolaeth o’r costau wedi’u haddasu i flwyddyn sail briodol a bod chwyddiant wedi’i gynnwys neu ei ystyried.  Yn ogystal, rhowch fanylion bod risgiau ac ansicrwydd costau wedi’u hystyried a’u mesur yn briodol.  Rhaid hefyd cynnwys tuedd optimistiaeth yn y costau amcan yn yr achos economaidd.  (Cyfanswm 500 gair)


	
	Elfen Cynllun
	Costau Gwerth Presennol (prisiau 2021)
£oedd

	Canolfan Hamdden
	£8,497,183

	7-43 Heol Casnewydd
	£6,503,361

	Gorllewin Heol Casnewydd (Teithio Llesol)
	£2,613,424

	Heol yr Eglwys (Teithio Llesol)
	£1,355,513

	Gwelliannau Parth Cyhoeddus
(Heol Casnewydd)
	£2,039,304



Cafodd holl gostau’r cynllun eu seilio ar y ffigurau cost a gyflwynir yn Adran 6 y ffurflen gais hon. Gweithredwyd y tybiaethau dilynol:
· Newid i dermau real yn defnyddio 2021 fel y flwyddyn sylfaen
· Gostyngwyd yn defnyddio’r cyfraddau sylfaenol a nodwyd yng nghanllawiau Llyfr Gwyrdd y Llywodraeth

Gweithredwyd Tuedd Optimistiaeth ar gyfer yr holl gynlluniau, yn seiliedig ar lefel datblygiad y cynllun ac yn unol â’r cyfraddau tuedd optimistiaeth yn gydnaws gyda chanllawiau’r Llyfr Gwyrdd ac ymarfer safonol.

Mae’r holl amcangyfrifon gwaith yn gysylltiedig â gwelliannau teithio llesol yn cynnwys Tuedd Optimistiaeth ar 20%; daw hyn o fewn yr ystod 3-44% a argymhellir yn Uned A1.2 TAG ar gyfer prosiectau ffordd ac ystyrir yn addas ar y cam hwn o ddatblygu prosiect.

Ar gyfer cynigion Heol Casnewydd a’r Ganolfan Hamdden, y cam cyntaf oedd dynodi’r math addas o brosiect drwy ystyried nodweddion y cynllun; barnwyd fod hyn yn “adeiladau safonol” yn unol â diffiniad y Llyfr Gwyrdd. Yr ystod addasiad a argymhellir ar gyfer adeiladau safonol yw 2% (is) i 24% (uwch). Felly y man cychwyn yw terfyn uwch 24%. I ostwng y tuedd optimistiaeth uwch hwn, rydym wedi dynodi’r ffactorau allweddol sy’n cyfrannu a chlustnodi ffactor lliniaru ar gyfer pob un ohonynt. Gan y gall hyn fod yn waith gwrthrychol, ansoddol gan bennaf, rydym wedi rhoi sgôr o 1.0 i ffactorau sy’n cyfrannu sydd wedi eu lliniaru’n llawn, 0.5% i’r rhai a gaiff eu lliniaru’n rhannol. Rhoddir ffactorau allweddol tuedd optimistiaeth, eu cyfraniad i’r tuedd optimistiaeth uchaf (gwerthoedd o ganllawiau Tuedd Optimistiaeth y Llyfr Gwyrdd), y ffactorau lliniaru a weithredir iddynt a’r cyfiawnhad drostynt islaw:

	Ffactor cyfrannu TO
	% cyfraniad at derfyn uchaf TO
	Ffactor Lliniaru
	Cyfiawnhad

	Diffyg gallu contractwr/
datblygwr
	9%
	1.0%
	Mae gan Gyngor Sir Fynwy hanes llwyddiannus mewn cyflwyno cynlluniau tebyg yn llwyddiannus. Mae mwy o wybodaeth ar record Cyngor Sir Fynwy yn yr Atodiadau.

	Cymhlethdod Dylunio
	1%
	1.0
	Ni ddynodwyd unrhyw gymhlethdodau dylunio ar gyfer y cynllun hwn.

	Graddfa arloesedd
	4%
	1.0
	Nid oes unrhyw gyflyrau safle anarferol sydd angen datrysiadau arloesol

	Gwybodaeth wael am y prosiect
	2%
	1.0
	Cynhaliwyd ymchwil fanwl i sicrhau fod yr achos busnes yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o’r cyd-destun lleol presennol, methiant marchnad a nodweddion y farchnad eiddo

	Cysylltiadau cyhoeddus
	2%
	1.0
	Mae’r cynllun yn mwynhau cefnogaeth gref gan y gymuned leol


Yn seiliedig ar yr uchod, gostyngwyd TO o 24% i 18%, gan roi gwerth TO o 20%. Cafodd ei gyfrif fel sy’n dilyn:

Cyfraniad TO wedi ei reoli = Gostyngiad mewn TO =  9 + 1 + 4 + 2 + 2 = 18%
TO canlyniadol = (100% - 18%) * 24% = 20%

Oherwydd gweithredu Tuedd Optimistiaeth ar gyfer yr asesiad gwerth am arian, mae costau’r cynllun a gyflwynwyd yn y dadansoddiad hwn yn fwy na £20m. Mae’r Gronfa Taro’r Gwastad y gofynnir amdano yn parhau yn £20m.


	5.4 Dadansoddiad o gostau a buddion sydd â gwerth ariannol

	5.4a  Disgrifiwch sut cafodd y buddion economaidd eu hamcangyfrif. Rhaid categoreiddio’r rhain yn ôl effeithiau gwahanol.  Yn dibynnu ar natur yr ymyriad, gellid cael cynnydd yng ngwerth tir, buddion i ansawdd aer, lleihau amseroedd teithio, cefnogaeth i dwf economaidd, cefnogaeth i gyflogaeth, neu leihau allyriadau carbon.  (Cyfanswm 750 gair)

	Yn unol â Chanllawiau Achos Busnes Cronfa Codi’r Gwastad MHCLG, dylai’r gymhareb ganolog budd a chost sy’n dangos gwerth am arian y cynllun gael ei seilio ar gynnydd mewn gwerth tir a phrisiant buddion cysylltiedig â thrafnidiaeth (yn unol â chanllawiau WebTAG), ansawdd aer, troseddu, amgylcheddol, allyriadau nwyon tŷ gwydr a gwerth amwynder. Gan fod y cynllun arfaethedig yn cynnwys gwelliannau trafnidiaeth, adfywio a gwelliannau i’r parth cyhoeddus, mae’r gymhareb ganolog yn seiliedig yn llwyr ar fuddion trafnidiaeth a chynnydd mewn gwerth tir yn ogystal â’r buddion ehangach yn gysylltiedig gyda’r gwelliannau.

Mae’r cynllun arfaethedig yn cynnwys tair elfen: adfywio rhifau 7-43 Heol Casnewydd, gwelliannau i’r parth cyhoeddus, gwelliannau teithiol llesol ar Orllewin Heol Casnewydd a Heol yr Eglwys a gwelliannau i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed a’r Parc Sglefrio. Mae’r tabl islaw’n amlinellu pob cynllun a’r buddiannau y byddent yn eu sicrhau.

	Cynllun
	Budd
	Â gwerth ariannol/
Heb werth ariannol

	Adfywio Rhifau 
7-43 Heol Casnewydd
	Cynnydd Gwerth Tir
	Â gwerth ariannol

	
	Cynnydd mewn gwerth tir yn ehangach
	Â gwerth ariannol

	
	Cefnogi y nifer sy’n dod i ganol y dref
	Heb werth ariannol

	
	Darparu gwell hygyrchedd i ganol y dref
	Heb werth ariannol

	Gwelliannau Teithio Llesol
	Buddion ansawdd taith (AMAT)
	Â gwerth ariannol

	
	Buddion ehangach o deithio llesol
	Â gwerth ariannol

	
	Parodrwydd i dalu parth cyhoeddus
	Â gwerth ariannol

	
	Symud dull o geir i deithio llesol
	Â gwerth ariannol

	Canolfan Hamdden a Pharc Sglefrio Cil-y-coed
	Refeniw a gafwyd o alw ychwanegol
	Â gwerth ariannol

	
	Buddion iechyd oherwydd gwell mynediad i weithgaredd corfforol
	Â gwerth ariannol

	
	Buddion ehangach yn gysylltiedig gyda mynediad i weithgaredd corfforol
	Heb werth ariannol



Amcangyfrifwyd y buddion yn gysylltiedig â gwelliannau i’r parth cyhoeddus yn defnyddio model economaidd a chawsant eu seilio ar ffigurau MHCLG. Cafodd buddion ehangach yn gysylltiedig gyda’r gwelliannau i’r parth cyhoeddus a gwelliannau trafnidiaeth hefyd wedi eu hamcangyfrif yn defnyddio’r model economaidd a chawsant eu seilio ar ffigurau a amlinellwyd mewn astudiaethau priodol.

Amcangyfrifwyd yr holl fuddion yn ymwneud â gwelliannau teithio llesol yn defnyddio Pecyn Cymorth Gwerthuso Dull Llesol (AMAT) TAG yn ogystal â Phecyn Cymorth Gwerthuso Cynlluniau Bach yr Adran Trafnidiaeth.

Mae mwy o fanylion am amcangyfrif buddion ar gael yn Atodiadau 6-9.



	
5.4b  Cwblhewch Tab A a B ar y daenlen Excel ynghlwm i ddangos eich:

Tab A - Cyfanswm costau disgowntiedig yn ôl ffynhonnell cyllid (£m)
Tab B - Buddion disgowntiedig yn ôl categori (£m)


	5.5 Gwerth am arian y cais

	5.5a  Rhowch grynodeb o Werth am Arian cyffredinol y cais.  Dylai hwn gynnwys adroddiad ar Gymarebau Cost a Budd.  Os yw Cymhareb Cost a Budd wedi’i hamcangyfrif dylid cael eglurhad clir o sut yr amcangyfrifwyd hyn, h.y. nodyn am fethodoleg. Dylid cyfrifo Cymarebau Cost a Budd mewn modd sy’n gyson â Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM. Ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn ymwneud â thrafnidiaeth, dylai fod yn gyson â chanllawiau gwerthuso MHCLG. Ar gyfer ceisiadau sy’n gofyn am gyllid ar gyfer prosiectau trafnidiaeth, dylai’r rhain fod yn gyson â Chanllawiau Dadansoddi Trafnidiaeth yr Adran Drafnidiaeth. (Cyfanswm 500 gair)

	
Dylai cymhareb cost a budd ganolog  sy’n dangos gwerth am arian y cynllun gael ei seilio ar brisiad buddion cysylltiedig â thrafnidiaeth (yn unol â chanllawiau WebTAG) a buddion eraill ehangach yn cynnwys cynnydd mewn gwerth tir yn unol gyda chynlluniau yn dod yn eu blaen fel rhan o’r cynllun arfaethedig.

Y pwyntiau allweddol ar y dull gweithredu yw:
· Cafodd costau a gwerthu cynlluniau penodol felly eu dangos yn y gwerthusiadau
· Rhoddwyd gostyngiad o 3.5% ar werthoedd.

Amcangyfrifir fod gwerth presennol costau (yn cynnwys tuedd optimistiaeth a chyllid sector cyhoeddus) yn £21,008,785, mae hyn yn cynnwys costau gwelliannau yn Heol Casnewydd, gwelliannau teithio llesol, gwelliannau parth cyhoeddus a gwelliannau i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed yn ogystal â chostau sector cyhoeddus. Cyflwynir yr holl gostau a buddion ar brisiau 2021/22. Cafodd buddion Teithio Llesol eu cyfrif ac wedi eu cynyddu i ffigurau 2021/22 fel bod y gwerthusiad yn gydnaws gyda’r holl fuddion eraill. mae buddion gwerth presennol fel canlyniad i gynlluniau teithio llesol ar Orllewin Heol Casnewydd a Heol yr Eglwys yn gyfanswm o £1,479,417. Mae amcangyfrif y gwerth crynswth presennol (prisiau 2021/22) o fuddion o welliannau yn y parth cyhoeddus ehangach yn £720,273.

Mae’r amcangyfrif budd gwerth presennol crynswth (prisiau 2021/22) o adfywio Heol Casnewydd yn cynnwys buddion cynnydd gwerth tir o £15,248,912 yn cynnwys refeniw a gafwyd gan y sector cyhoeddus o werthu unedau fel yr amlinellir yn yr asesiad hyfywedd gan TC Consult. Mae buddion gwerth tir ehangach oherwydd adfywio yn £3,038,896. Mae gwelliannau i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnwys £8,887,229 o amcangyfrif budd gwerth presennol crynswth (prisiau 2021/22), sy’n cynnwys refeniw a gafwyd o ddefnyddwyr ychwanegol.

Cymarebau Cost a Budd

Gan roi ystyriaeth uchod, ystyrir mai’r Gymhareb Cost a budd yw 1.4.

	Cyfanswm buddion ychwanegol net
	Opsiwn a Ffafrir (NPV, prisiau 2021-22) (£m)

	Buddion i’r Gymhareb Cost a Budd
	

	Buddion Teithio Llesol (Heol yr Eglwys)
	£0.52

	Buddion Teithio Llesol (Gorllewin Heol Casnewydd)
	£0.95

	Cynnydd Gwerth Tir Heol Casnewydd
	£15.25

	WTP Parth Cyhoeddus
	£0.72

	Budd Iechyd Canolfan Hamdden
	£8.89

	Buddion ehangach cynnydd gwerth tir
	£3.03

	Cyfanswm buddion ar gyfer y BCR(A)
	£29.37

	Costau
	

	Cost/cyllid y Gronfa Codi’r Gwastad (B)
	£15.62

	Cost cyd-gyllido awdurdod lleol (yn cynnwys benthyca (C)
	£5.39

	Cyfanswm cost (Cronfa Codi’r Gwastad a Chyd-gyllido) (D)
	£21

	Cost sector cyhoeddus (E)
	£0

	BCR (A-E)/D
	1.4



Gyda’i gilydd, mae cynlluniau Cronfa Codi’r Gwastad yn rhoi gwerth am arian derbyniol).


	5.5c  Rhowch asesiad cryno o’r risgiau a’r ansicrwydd a allai effeithio ar Werth am Arian cyffredinol y cais. (Cyfanswm 250 gair)  

	Mae nifer o gyfyngiadau yn gysylltiedig gyda’r gwerthusiad teithio lleol a all greu peth ansicrwydd. Fel y nodir uchod, mae hyn yn cynnwys anfanteision posibl yn gysylltiedig gydag ailgyfeirio traffig, er na ddisgwylir y bydd y rhain yn sylweddol. Mae’r buddion teithio llesol ar gyfer Gorllewin Heol Casnewydd yn seiliedig ar dybiaeth lefel uchel am nifer sylfaenol tripiau a’r cynnydd a fedrai arwain o’r gwelliannau. Felly mae ansicrwydd am y buddion hyn, er y gweithredwyd dull gweithredu ceidwadol ac felly gallai’r buddion fod yn fwy na’r gwerth a gynhwyswyd.

Gwnaed tybiaethau hefyd ar gyfer rhai o’r cyfrifiadau cynnydd gwerth tir a buddion economaidd ehangach eraill, yn seiliedig ar astudiaethau neu feincnodau.

Dadansoddiad sensitifrwydd

Mae dadansoddiad sensitifrwydd yn profi effaith y gymhareb cost a budd o newid nifer o dybiaethau ac amrywiadau allweddol. Mae’r profion sensitifrwydd a gynhaliwyd yn cynnwys:
· Costau uwch – 20% yn uwch na’r opsiwn a ffafrir
· Buddion is – 20% yn is na’r opsiwn a ffafrir
· Buddion uwch – 20% yn uwch na’r opsiwn a ffafrir

	
	Opsiwn a ffafrir
	Costau uwch (+20%)
	Buddion is 
(-20%)
	Buddion uwch (+20%)

	Opsiwn a Ffafrir
	1.40
	1.17
	1.12
	1.67








	5.5d  Ar gyfer ceisiadau trafnidiaeth, byddem yn disgwyl i Dabl y Crynodeb Gwerthuso, gael ei gwblhau i alluogi ystyriaeth o’r ystod lawn o effeithiau ar drafnidiaeth. Dylid atodi deunyddiau eraill sy’n cefnogi asesiad y cynllun a ddisgrifir yn yr adran hon at eich cais.
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RHAN 6 YMARFEROLDEB


	6.1 Ariannol
Gweler nodyn technegol Tabl 1 am ragor o arweiniad.

	6.1a  Rhowch grynodeb isod o’ch gofyniad ariannol o’r Gronfa Codi’r Gwastad, a pha, os unrhyw rai, gyfraniadau lleol a thrydydd parti sydd wedi’u sicrhau (noder yr anogir isafswm cyfraniad lleol (sector cyhoeddus neu breifat) o 10% o gostau’r cais).  Noder hefyd y disgwylir cyfraniad gan randdeiliaid yn y sector preifat, megis datblygwyr, os byddant yn elwa o gais arbennig (Cyfanswm 250 gair)


	Mae’r tabl islaw’n amlinellu’r cais ariannol gan Gronfa Codi’r Gwastad o £14,777,569 gyda chyfraniadau eraill islaw yn gyfanswm o £6,100,000. Mae’r cyfraniadau lleol a thrydydd parti felly yn 30% o gyfanswm cost y prosiect.

Llywodraeth Cymru Trawsnewid Trefi (grant – eiddo) £2,200,000
Llywodraeth Cymru Trawsnewid Trefi (grant parth cyhoeddus) £600,000
Llywodraeth Cymru Teithio Llesol £850,000
A106 £150,000
Cyfalaf Cyngor Sir Fynwy £2,300,000
Eraill £0
Cyfanswm £6,100,000
Cyfanswm Costau Prosiect £20,877,569
Cais i Brosiect Cronfa Codi’r Gwastad £14,777,569



	6.1b  Yn ogystal, cwblhewch Dabiau C a D yn y daenlen Excel ynghlwm, gan nodi manylion y costau a’r proffil gwario ar lefel y prosiect a’r cais ar y ffurf y gofynnir amdani yn y daflen Excel.  Dylai’r manylion cyllid fod mor gywir â phosibl gan y byddant yn ffurfio sylfaen y trefniadau cyllid. Noder y byddem yn disgwyl i’r holl gyllid a ddarperir drwy’r Gronfa gael ei wario erbyn 31 Mawrth 2024, a, gydag eithriad, yn 2024-25 ar gyfer cynlluniau mwy.

	Gweler yr atodiad

	6.1c  Cadarnhewch a fydd y cais yn cael ei ariannu’n rhannol gan gyllid trydydd parti arall (sector cyhoeddus neu breifat).  Os felly, cynhwyswch dystiolaeth (h.y. llythyrau, ymrwymiadau cytundebol) i ddangos sut mae cyfraniadau gan drydydd parti yn cael eu diogelu, y lefel ymrwymiad a pha bryd y byddant ar gael.  Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth y DU yn derbyn darpariaeth tir gan drydydd parti fel rhan o’r cyfraniad lleol tuag at gostau’r cynllun. Pryd bynnag mae’n berthnasol, dylai ymgeiswyr roi tystiolaeth ar ffurf llythyr atodol gan brisiwr annibynnol i ddilysu gwerth marchnadol gwirioneddol y tir.  
  
	X Bydd

|_| Na fydd

	Gofynnir am y cyfraniadau dilynol adeg ysgrifennu’r cais hwn i Gronfa Codi’r Gwastad.

Rhifau 7-43 Heol Casnewydd
Gwnaed cais i raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru am grant i brynu’r bloc manwerthu. Gwnaed dyraniad dangosol o £2.3m a all gynnwys gwaith caffael a/neu ailwampio/adfer. Disgwyliwn benderfyniad ar y cais hwn am gyllid dros y misoedd nesaf.

Prosiect Cysylltiadau
Yn 2020-21 cafodd cynnig diwygiedig ar gyfer cam 2 Heol yr Eglwys ei ailgyflwyno i Lywodraeth Cymru dan eu cronfa Teithio Llesol. Mae hyn ar gyfer £500,000 a disgwylir penderfyniad yn y misoedd nesaf.

Ar gyfer 2021-24 bydd y Cyngor yn gwneud cynnig am £600,000 o gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer Heol Casnewydd (gorllewin) a £100,000 tuag at brosiect parth cyhoeddus canol y dref fel rhan o’r prosiect Cysylltiadau.

Cyfeirir £150,000 o A106 tuag at brosiect Cysylltiadau yn ystod 201-24.

Hyb Hamdden a Llesiant
Ni wnaed cais am gyllid allanol hyd yma gyda’r Cyngor Sir yn rhoi cyfraniad cyfalaf o £1m.


	6.1d  Eglurwch pa, os unrhyw un, fwlch cyllid sy’n bodoli, neu ba waith arall y mae angen ei wneud i sicrhau cyfraniadau cyllid gan drydydd parti. (Cyfanswm 250 gair)


	Dim. Gweler y ceisiadau cyllid hynny sydd ar y gweill.

	6.1e  Rhestrwch unrhyw geisiadau eraill am gyllid yr ydych wedi’u cyflwyno i’r cynllun hwn neu amrywiad arno a chanlyniadau’r ceisiadau hynny, gan gynnwys unrhyw resymau dros wrthod. (Cyfanswm 250 gair)

	Ym mis Ionawr 2021 gwnaed cais i gynllun Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu cam 2 gwaith Heol yr Eglwys. Gwnaed cais am grant o £1.4m allan o gyfanswm cost prosiect o £1.7m. Ni fu’r cais yn llwyddiannus ddiwedd Mawrth 2021 am resymau gwerth am arian. Ers y penderfyniad hwnnw, mae’r Cyngor Sir wedi ei adolygu ei ddyluniad a chostau manwl drwy gynnal gwaith peirianneg gwerth. Mae’r gyfanswm gost diwygiedig yn awr yn £1.2m.


	6.1f  Rhowch wybodaeth ynghylch meintiau elw a chynlluniau wrth gefn sydd wedi’u caniatáu a’r rhesymeg wrth wraidd iddynt.  (Cyfanswm 250 gair)

	Mae’r sylwadau ar y tri phrosiect fel sy’n dilyn:

Ailwampio’r Bloc Manwerthu 
Mae cyfraddau gwaith adeiladu yn adlewyrchu adeiladu ansawdd safonol gyda gorffenion a ffitiadau manyleb uwch. Gwnaed lwfansau risg ar gyfer i) datblygu dyluniad (ii) risgiau adeiladu iii) risgiau newid cyflogwr a iv) risgiau eraill sy’n amrywio o 2% i 5%.

Prosiect Cysylltiadau 
Mae holl rannau’r prosiect yn mynd rhagddynt yn dda o ran asesu a chywirdeb costau oherwydd cyfraddau a gafwyd ar gyfer prosiect yn Ch4 2020. Hyd yn oed felly, gosodwyd tuedd optimistiaeth ar 20% ar gyfer y prosiectau hyn oherwydd y risgiau cysylltiedig gyda gwaith o fewn priffordd.

Hyb Hamdden a Llesiant
I sicrhau sicrwydd cost, cynhaliwyd 19 arolwg wahanol er mwyn dynodi unrhyw broblemau a allai effeithio ar ddyluniad a chostau gwaith adeiladu. Mae hyn wedi gostwng peth o’r risg ond mae lefel wrth gefn yn dal i fod o fewn y prosiect, wedi’i rannu rhwng risg contractwr (felly 3% o gostau adeiladu – neu 175k) gan gynnwys cyllideb ar gyfer risg cleientiaid ar 4% (neu 313k) ar holl gostau’r prosiect.

Darparwyd y costiad ar gyfer ailddatblygu’r ganolfan hamdden ar brisiau 2019 a chawsant eu trosi i brisiau 2021 yn defnyddio datchwyddwr GDP. Gwnaed yr addasiad hwn i gyfanswm y gost sylfaen.

	6.1g  Nodwch isod beth yw’r prif risgiau ariannol a sut cânt eu lliniaru, gan gynnwys sut yr ymdrinnir â chostau sy’n gor-redeg a sut cânt eu rhannu rhwng partneriaid cyllid nad ydynt yn Llywodraeth y DU. (dylech groesgyfeirio at y Gofrestr Risgiau). (Cyfanswm 500 gair)

	Mae’r Cyngor Sir wedi cynnal gwerthusiad o gostau pob un o’r tri phrosiect sydd naill ai’n newydd neu wedi eu diweddaru. Cynhaliwyd y rhain gan ymgynghorwyr cost annibynnol a chymwys (Capita, Rhomco a TC Consult). Cafwyd y drefn hon o amcangyfrifon cost ar gyfer y tri phrosiect gan gynnwys cyfraddau adeiladu 2021, chwyddiant a chostau eraill.

Fel yr amlinellir yn nes ymlaen yn y cynllun cyflenwi bydd gweithdrefnau rheoli prosiect cadarn fydd yn rheoli cyflenwi prosiect, gosod y gyllideb, newid rheolaeth ac adrodd amrywiadau. Er fod y costau yn gywir a bod arolygon rhagarweiniol ffisegol wedi ein cyfeirio at y lefel gywir o gostau risg, gall prosiectau fod yn agored i gostau anhysbys sydd angen eu rheoli’n ofalus. Gall y rhain gynnwys:
· Argaeledd contractwyr a diffyg tendrau cystadleuol oherwydd capasiti cyflwyno
· Lleoliad gwasanaethau anhysbys a’u harallgyfeirio neu dderbyn;
· Cynnydd yng nghostau deunyddiau penodol oherwydd problemau gyda’r gadwyn gyflenwi yn fyd-eang neu’n lleol
· Pandemig Covid-19 arall.

Y dulliau i reoli’r prif risgiau ariannol yw:
· Defnyddio fframwaith tendr cymeradwy y mae’r Cyngor Sir wedi cytuno iddo;
· Asesiad trwyadl o dendrau a dderbyniwyd ar gyfer y pecynnau gwaith perthnasol i ddeall tybiaethau a wnaed gan gontractwyr a lle mae’r cleient yn agored i risg anhysbys a’r modd i liniaru;
· Defnyddio dogfen cychwyn prosiect sy’n nodi’r protocolau ar gyfer cyfathrebu ac adrodd;
· Llinellau clir ar gyfer rheoli a gwneud penderfyniadau;
· Dulliau a chofrestr llym ar gyfer rheoli newid;
· Adroddiadau cyfrifeg rheolaidd ar union wariant o gymharu ag amcanestyniadau a chostau all-dro disgwyliedig;
· Dialog barhaus gyda’r cyllidwyr perthnasol.

Mae ein cofrestr risg yn yr atodiadau sy’n dynodi rhai o’r prif risgiau ariannol.


	6.2  Masnachol

Gweler nodyn technegol Adran 4 a Thabl 1 am ragor o arweiniad.

	6.2a  Crynhowch eich strategaeth strwythur masnachol, dyrannu risg a chaffael sy’n nodi’r rhesymeg wrth wraidd y strategaeth a ddewiswyd a’r opsiynau eraill sy’n cael eu hystyried a’u disgowntio. Dylid hefyd nodi’r llwybr caffael gydag eglurhad yn nodi pam mae’n briodol i gais o’r raddfa a’r natur a gyflwynwyd. 

Noder - rhaid gwneud pob caffaeliad yn unol â’r holl ofynion cyfreithiol perthnasol. Rhaid i bob ymgeisydd ddisgrifio ei ddull gweithredu i sicrhau cydymffurfiaeth lawn er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol. (Cyfanswm 500 gair) 



	Fel caffaelwyr cyhoeddus mae’r Cyngor Sir mewn sefyllfa unigryw i symud tu hwnt i ddim ond ‘arbed arian’ – i fynd i’r afael â materion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Ar ei orau gall caffael cyhoeddus wella bywydau a gwneud Sir Fynwy yn lle mwy cynaliadwy a chryf. Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn cefnogi defnyddio caffaeliad fel arfer strategol i sicrhau budd economaidd.

Mae Trothwyon Ariannol Allweddol a Gweithdrefnau Caffael Cyngor Sir Fynwy ar gael o fewn ein hatodiadau. Ar gyfer Cronfa Codi’r Gwastad, bydd y Cyngor yn defnyddio fframweithiau presennol, gan ddefnyddio’r rhai sy’n cynnig y gwerth gorau am arian. Lle mae swyddogion yn dymuno dibynnu ar ddefnyddio trefniant fframwaith, mae’n rhaid iddynt sicrhau y cafodd yr holl ganllawiau perthnasol a gyhoeddwyd yng nghyswllt defnydd y fframwaith ei ddeall ac y cydymffurfir ag ef. Bydd hyn yn cynnwys cwmpas y fframwaith, y broses ar gyfer defnyddio’r fframwaith, p’un ai yw hyn yn gystadleuaeth fach neu ddyfarniad uniongyrchol, y pwysoliad a roddir ar y meini prawf dyfarnu a’r telerau ac amodau sy’n llywodraethu ei ddefnydd. Mae’n rhaid i bob cystadleuaeth fach a wneir drwy gytundeb fframwaith gynnwys hysbysiad dyfarnu contract drwy GwerthwchiGymru pan ddyfarnwyd y contract.

Cafodd y strategaethau caffael ar gyfer y prosiectau perthnasol eu hamlinellu islaw:

Rhifau 7-43 Heol Casnewydd
Caiff y fanyleb ailwampio ei pharatoi gan dîm dylunio mewnol y Cyngor Sir a gwahoddir tendrau drwy borth GwerthwchiGymru i gynyddu’r cyfle i fusnesau bach a chanolig a chontractwyr lleol i gynnig am y gwaith. Caiff cynigion eu gwerthuso ar feini prawf pris, ansawdd a datgarboneiddio.

Prosiect Cysylltiadau
Ar gyfer prosiectau cludiant, byddwn yn defnyddio SEWH – Cyd-fframwaith De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru ar gyfer Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd. Mae’r Fframwaith yn cynnwys gwaith cynnal a chadw, gwaith prosiect, gosod wyneb newydd a chadw wyneb priffyrdd a chynlluniau peirianneg sifil. Cyhoeddwyd manyleb y Fframwaith ‘Specification for Highway Works’ gan Y Llyfrfa (gynt HMSO). Y prif ddull o gontract a ddefnyddid fyddai Contract NEC 4 Contract Peirianneg ac Adeiladu Peirianwyr Sifil, Mehefin 2017, Opsiwn A.

Hyb Hamdden a Llesiant
Ar ran awdurdodau lleol Cymru, rhoddodd Cyngor Sir Ddinbych hysbysiad contract 2016/5 137-246892 ar 19 Gorffennaf 2016 yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd yn gwahodd datganiadau diddordeb gan ddarparwyr gwasanaeth posibl ar gyfer darparu gwasanaethau iddo ei hun a’r cyrff contractio eraill a ddynodwyd yn hysbysiad y contract (Cleientiaid) dan gytundeb fframwaith (Fframwaith Hamdden y Deyrnas Unedig). Ar sail Tendr y Contractwr (Alliance Leisure), fe wnaeth Cyngor Sir Ddinbych ddewis ac ymrwymo  (ar 2 Chwefror 2017) ar gytundeb fframwaith gyda’r Contractwr (y Cytundeb Fframwaith) i ddarparu gwasanaethau i’r cleientiaid hynny sy’n gosod prosiectau ar gyfer gweithiau a/neu wasanaethau yn unol â Fframwaith Hamdden y Deyrnas Unedig. Cafodd y fframwaith ei ymestyn ar 20/10/20 tan Ionawr 2022.

Defnyddiodd Cyngor Sir Fynwy y fframwaith hon i benodi Alliance Leisure gyda gwaith dichonolrwydd, cynllunio busnes, datblygu dylunio a chostau. Mae’n bwriadu cadw eu gwasanaethau i gyflwyno dylunio cyfleusterau hamdden ac adeiladu cyfleusterau hamdden yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed.



	6.3 Rheolaeth
Gweler nodyn technegol Adran 4 a Thabl 1 am ragor o arweiniad

	Cynllun Cyflawni: Gofynnir i leoedd gyflwyno cynllun cyflawni sy’n dangos:  
· Cerrig milltir clir, dibyniaethau a rhyngwynebau allweddol, gofynion adnoddau, hyd tasgau a chynlluniau wrth gefn.  
· Dealltwriaeth o’r rolau a chyfrifoldebau, sgiliau, gallu, neu gapasiti sydd eu hangen.  
· Trefniadau ar gyfer rheoli unrhyw bartner cyflawni a’r cynllun i wireddu buddion.  
· Ymgysylltiad datblygwyr/ meddianwyr (yn ôl yr angen)  
· Y strategaeth i reoli rhanddeiliaid ac ystyried eu buddion a’u dylanwadau.  
· Cadarnhad o unrhyw bwerau neu ganiatâd sydd eu hangen, a chymeradwyaethau statudol e.e. Caniatâd cynllunio a manylion gwybodaeth ynghylch perchnogaeth neu gytundeb o’r tir/ asedau sydd eu hangen i gyflawni’r cais  gyda thystiolaeth
· Yn ogystal, rhestrwch unrhyw bwerau / caniatâd etc. sydd eu hangen/wedi’u caffael, manylion y dyddiad a gaffaelwyd, cyfnod yr her (os yn berthnasol) a dyddiad terfynu’r pwerau ac amodau sydd ynghlwm â nhw. 

6.3a  Crynhowch y cynllun cyflawni, gan gyfeirio at yr uchod (Cyfanswm 500 gair)   

	Atodir y Cynllun Cyflenwi gyda’r cynnig hwn sy’n rhoi mwy  o fanylion ar y rhaglen cyflenwi, trefniadaeth, strategaethau ymgysylltu a’r mathau o ganiatâd y dynodwyd fod y prosiectau perthnasol eu hangen.

Mae tri phrosiect sy’n destun rhesymeg o gyflwyno mewn camau rhwng y rhai sy’n sefyll ar ben eu hunain, wedi datblygu’n dda ac yn “barod i’r rhaw”, a’r rhai sydd angen eu gweithredu yn gynharach neu yn nhermau dilyniant y gwaith. Mae’r cynllun prosiect cryno islaw yn rhoi crynodeb o’r prif gweithgareddau gyda siart Gannt mwy manwl yn yr atodiadau. I gyrraedd Porth 1 y cyflwyniad hwn, gall nifer o’n prosiectau olygu gwariant cyfalaf yn 2021-22.

Prosiect Cysylltiadau
Cafodd yr un prosiect hwn ei wahanu’n tri maes, gydag:
· Elfen Heol yr Eglwys â’r caniatâd gofynnol, datblygiad dylunio manwl a dogfennau contract yn barod; mae’n barod i ddechrau caffael ym mis Gorffennaf 2021 ond gellir ei roi ar waith ym mis Medi 2021 pe dyfernir cyllid; yr unig beth y mae’n ddibynnol arno yw sicrhau arian cyfatebol o gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. Mae gan y prosiect hwn raglen adeiladu chwe mis, gan o bosibl wneud 60% o’i wariant yng nghyfnod ariannol 2021-22.

Canolfan Hamdden a Llesiant
Cafodd y prosiect hwn ei ddylunio a’i gostio i RIBA lefel 4. Mae angen iddo sicrhau caniatâd cynllunio y dangosir i gael ei gyflawni erbyn dechrau Ionawr 2022 gyda thri mis i weithredu’r contract, y safle a gwaith paratoi.

Tu hwnt i gyfnod 2021-22, mae’r prosiectau’n olrhain y llwybrau critigol, cerrig milltir ac elfennau dibynnol allweddol dilynol.

Rhif 7-43 Heol Casnewydd
Mae’r prosiect ar hyn o bryd yn cwblhau caffael y rhydd-ddaliad a phrydleswr drwy grant Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru. O gael y gymeradwyaeth hon a gwiriadau ariannol mewnol, byddai’r safle arolygon cyflwr, arolygon manwl wedi eu mesur yn arwain at ddatblygu dyluniad mewnol fydd yn cyfrannu at gais cynllunio llawn a hefyd ddogfennau contract ar gyfer y cam caffael. Rhagwelwn y sicrheir caniatâd cynllunio llawn ar gyfer y gwaith ddiwedd Mawrth 2022 gyda’r cyfnod 2022-23 wedi ei ddynodi ar gyfer ailwampio ffisegol ar y bloc.

Prosiect Cysylltiadau
Mae’r ddau brosiect arall ar lefel dda o sicrwydd dylunio a chywirdeb cost gyda dim ond angen cymeradwyaeth cyn-SAB ac efallai SAB llawn. Gellir cyflenwi Gorllewin Heol Casnewydd o fewn 2022-23 gyda pharth cyhoeddus canol y dref i ddilyn y gwaith adeiladu ffisegol i rifau 7-43 Heol Casnewydd yn 2023-24.

[image: ]

Caiff y strwythur trefniadaeth ar gyfer cyflenwi’r prosiect ei ddangos islaw:

[image: ]


Sefydlwyd Rheolaeth Rhanddeiliaid eisoes o fewn Cil-y-coed gyda fforwm rhanddeiliaid aml-sector ar gyfer canol y dref gyda’r Cyngor Sir yn cefnogi’r neges cyfathrebu ar y safle a thrwy wybodaeth a negeseuon digidol.

Mae’r cynllun cyflenwi hefyd yn amlinellu’r statws ar ganiatâd statudol yn fwy manwl gyda’r ddau brosiect cysylltiedig ag eiddo – rhifau 7-43 Heol Casnewydd a’r Hyb Hamdden a Llesiant angen caniatâd cynllunio gyda’r rhaglen yn dangos y caiff hyn ei sicrhau yn ystod Ch3 a Ch4 2021-22. Mae’r prosiect Cysylltiadau i gyd o fewn y briffordd a dim ond ar gyfer gofynion SAB (SUDs) mae angen eu sgrinio.


	6.3b  A yw’r cynllun cyflawni wedi’i atodi i’ch cais?

	X Do

|_| Naddo

	6.3c  A allwch chi ddangos gallu i ddechrau cyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22?

Gweler y cynllun cyflawni, yn benodol y rhaglen gweithiau.

	
X Gallwn

|_| Na allwn

	6.3e  Rheoli Risg: Gofynnir i leoedd sefydlu asesiad risg manwl sy’n nodi (cyfanswm 500 gair heb gynnwys y gofrestr risgiau):   

· y rhwystrau a lefel y risg i gyflawni’ch cais
· trefniadau priodol ac effeithiol i reoli a lliniaru’r risgiau hyn   
· dealltwriaeth glir o’r rolau / cyfrifoldebau am risg  



	Mae cofrestr risg prosiect Lle Cil-y-coed (Cronfa Codi’r Gwastad) yn rhestru’r holl risgiau a ddynodwyd, eu hachosion a’u canlyniadau, asesiad o debygolrwydd ac effaith, a’r camau gweithredu rheoli a gynigir i liniaru’r risg. Mae’r gofrestr yn ganolbwynt ar gyfer trin risgiau, camau gweithredu ac effeithiau a’r dull rheoli allweddol ar gyfer cyfathrebu ac olrhain camau gweithredu.

Rhwystrau Allweddol a Lefel Risg

Islaw mae enghreifftiau o’r rhwystrau allweddol a ddynodwyd gennym:

Ffigur 4 – Rhwystrau a Risg lefel uchel (gyda chod Coch, Oren a Gwyrdd)

	Prosiect
	Rhwystr
	Lefel Risg


	Rhif 7-43 Heol Casnewydd
	Diffyg cyfatebiaeth yn nilyniant y gwaith rhwng y contract adeiladu a’r gwaith parth cyhoeddus o fewn Prosiect Cysylltiadau
	Oren

	
	Rheoli canol y dref yn ystod gwaith i leihau ymyrryd ar fusnes
	Oren

	
	Rheoli tenantiaid presennol a’u hanghenion yn ystod y gweithiau
	Oren

	
	Sicrhau strategaeth gadarn ar gyfer defnyddwyr a gosod ar gyfer y gofod ar ôl ei adnewyddu
	Oren

	Prosiect Cysylltiadau
	Rheoli’r rhwydwaith rhwydwaith a gwneud gwaith fesul cam er mwyn lleihau ymyriad
	Gwyrdd

	
	Cyfleustodau a chyfyngiadau anhysbys ar y safle na chafodd eu dynodi drwy waith yr arolwg
	Oren

	
	Tarfu parhaus ar y gadwyn gyflenwi oherwydd Covid-19
	Oren

	Canolfan Hamdden a Llesiant
	Rheoli cwsmeriaid yn ystod gwaith sy’n sicrhau eu cadw a lefelau bodlonrwydd
	Gwyrdd

	
	Rheoli perthynas gydag ysgolion a thenantiaid ar y safle
	Oren

	
	Cyfleustodau a chyfyngiadau anhysbys ar y safle na chafodd eu dynodi drwy waith yr arolwg
	Gwyrdd



Rheoli/Lliniaru

Cafodd y risgiau ar y gofrestr bresennol eu dynodi ar gam cysyniad cynnar y prosiect. Caiff risgiau newydd eu hychwanegu o’r gofnod materion, adroddiadau amlygu a gweithdai penodol. Bydd angen meintioli ac ystyried y risgiau wrth gyflwyno costau cyllideb, bydd hyn yn cynorthwyo’r Tîm Cleientiaid wrth drin goddefiant ac yn y blaen. Dylid hefyd nodi perchennog risgiau unigol ar y gofrestr risg; fodd bynnag y Tîm Cleientiaid fydd perchennog risgiau fel arfer, caiff eu rheoli yn aml ei ddirprwyo i aelodau’r Tîm Prosiect. Mae’r system Coch, Oren a Gwyrdd yn helpu i ffocysu’r angen am weithredu lliniaru.

Y mesurau rheoli allweddol yw:
· gweithdrefnau yn eu lle i ddynodi, asesu, atal neu gynnwys risgiau sylweddol hysbys, a bod y gweithdrefnau hyn yn gweithio’n effeithlon ledled yr Awdurdod;
· proses monitro yn ei lle i adolygu’n rheolaidd effeithlonrwydd y strategaethau gostwng risg a gweithredu’r mesurau rheoli hyn;
· rheolwyr yn gwybod eu bod yn gyfrifol am reoli risgiau perthnasol a’u bod yn cael gwybodaeth berthnasol ar gynlluniau rheoli risg;
· rheolwyr yn gweithredu dull safonol i ddynodi a chofnodi risg, yn defnyddio’r strategaeth rheoli risg;
· gwneud darpariaeth ar gyfer colledion a fedrai ddilyn o’r risgiau sydd ar ôl;
· gweithdrefnau yn eu lle i ymchwilio hawliadau o fewn yr amserlenni gofynnol;
· lefelau derbyniol o risg yn cael eu penderfynu ac yswirio yn eu herbyn lle’n briodol;
· yr Awdurdod wedi dynodi cynlluniau parhad busnes i’w gweithredu pe byddai trychineb sy’n arwain at golled neu ddifrod sylweddol i’w adnoddau.

Rolau a Chyfrifoldebau
Y Rheolwr Prosiectau Strategol fydd y prif reolwr risg sy’n cydlynu, monitro, cofnodi ac yn rhan o’r broses gwneud penderfyniadau os bydd unrhyw amrywiadau yn y prosiect. Bydd y swydd hon yn adrodd i’r SRO a’r cyfrifydd arweiniol a’r Uwch Swyddog Cyllid yng nghyswllt goblygiadau ac argymhellion ariannol.



	6.3f  A oes cofrestr risgiau wedi’i atodi i’ch cais?
	X Oes

|_| Nac oes

	6.3g  Rhowch dystiolaeth o’ch cefndir a’ch profiad blaenorol o gyflawni cynlluniau o raddfa a math cyffelyb (Cyfanswm 250 gair)

	Mae gan y Cyngor Sir record gryf mewn cyflawni prosiectau o fewn meysydd adfywio, trafnidiaeth a diwylliant a threftadaeth.

Mae’r Cyngor yn defnyddio cyfuniad o swyddogion technegol mewnol a phan fo angen yn eu hatodi gydag ymgynghoriaethau allanol. Mae sgiliau mewnol yn cynnwys:
· Adfywio a chreu lleoedd
· Rheoli/cyflawni eiddo ac asedau
· Trafnidiaeth a thraffig
· Teithio llesol
· Seilwaith gwyrdd a bioamrywiaeth

Mewn blynyddoedd diweddar, mae prosiectau amlwg yn cynnwys:
· Cynllun adfywio Stryd Fawr Cas-gwent - £1.5 miliwn, Ebrill 2005
· Darparu canolfan newydd hamdden yn Nhrefynwy – cost £7.3 miliwn, agor mewn camau cyfleusterau ffitrwydd yn unig Awst 2018 ac agor yn llawn Chwefror 2019
· Cynllun stryd sifil, gofod traws-gyrchfan, Cil-y-coed - £1.5 miliwn, cwblhawyd Mawrth 2021
· Ailwampio Neuadd y Dref y Fenni yn gyfleuster amlbwrpas (llyfrgell, Canolfan Croeso, gofod cymunedol, siop un stop ac yn y blaen) - £1.8 miliwn, cwblhawyd Mawrth 2021
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	6.3h  Sicrwydd: Byddwn angen cadarnhad gan y Prif Swyddog Ariannol bod systemau sicrwydd priodol ar waith.

Ar gyfer prosiectau trafnidiaeth mwy (rhwng £20m - £50m), rhowch dystiolaeth o gynllun sicrwydd a chymeradwyaeth integredig. Dylai hwn gynnwys manylion ynghylch gwiriadau iechyd neu adolygiadau porth sydd ar y gweill.  (Cyfanswm 250 gair)

	   
Mae’r Prif Swyddog Ariannol yn aelod allweddol o Fwrdd y Prosiect.. Bydd y Bwrdd yn derbyn adroddiadau i gadarnhau cyflawni prosiect a chostau i sicrhau fod y prosiectau unigol yn parhau ar y targed ac o fewn y cynllun prosiect. Bydd Bwrdd y Prosiect yn cwrdd bob deufis ac yn derbyn adroddiad ariannol, adroddiad cerrig milltir allweddol ac adolygiad o’r gofrestr risg i gefnogi unrhyw amrywiad i wariant, amserlenni neu gyflawni prosiect.

Bydd Bwrdd y Prosiect yn cynnwys Swyddogion yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Bydd Swyddog Arweiniol Prosiectau Arweiniol yn adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd ac yn sicrhau y caiff pob newid rhaglen ac amrywiad eu hadrodd yno. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am sicrhau y caiff newidiadau i’r rhaglen eu rheoli’n effeithlon a bydd yn monitro unrhyw gamau unioni a weithredir i sicrhau fod y prosiect yn parhau ar y trywydd. Os codir pryderon sylweddol a all effeithio ar y gallu i gyflawni unrhyw agwedd o’r prosiect, yna bydd Bwrdd y Prosiect yn comisiynu adolygiad porth annibynnol a gynhelir i roi barn wrthrychol ac annibynnol i asesu os yw’r cynllun yn parhau i fod yn hyfyw.


	6.4 Monitro a Gwerthuso 
  
Gweler nodyn technegol Adran 4 a Thabl 1 am ragor o arweiniad.  
 

	6.4a  Cynllun Monitro a Gwerthuso: Nodwch gynlluniau cymesur ar gyfer monitro a gwerthuso a ddylai gynnwys (cyfanswm 1000 gair):

· Amcanion monitro a gwerthuso ar lefel y cais a chwestiynau ymchwil
· Amlinelliad o ddull gweithredu monitro a gwerthuso ar lefel y cais
· Trosolwg o’r metrigau allweddol ar gyfer monitro a gwerthuso (yn ymdrin â mewnbynnau, allbynnau, canlyniadau ac effeithiau), yn seiliedig ar amcanion y cais a Theori Newid. Cwblhewch Dabiau E a F ar y daenlen Excel ynghlwm 
· Trefniadau ceisio adnoddau a llywodraethu ar gyfer monitro a gwerthuso ar lefel cais


	Amcanion

Bydd gan y gwerthusiad o brosiect Lle Cil-y-coed (Cronfa Codi’r Gwastad) yr amcanion dilynol:
1. Asesu sut y caiff y pecyn prosiectau ei ddatblygu a’i gyflenwi ar nodau ac amcanion a gytunwyd ar gyfer Cronfa Godi’r Gwastad;
2. Asesu llywodraethiant a rheolaeth y prosiect yn ystod y prosiect a hefyd ei gynaliadwyedd yn y dyfodol, ar ôl 2024;
3. Asesu effaith gweithredu’r pecyn prosiectau a’r deiliannau ac effeithiau cronnus dilynol.

Mae cwmpas y gwerthusiad ar gyfer y cyfnod Hydref 2021 i Mawrth 2024. Y cwmpas daearyddol yw canol tref Cil-y-coed ac yn union o amgylch y Ganolfan Hamdden a’r coridor ffordd dwyrain-gorllewin o Heol yr Eglwys i Orllewin Heol Casnewydd. Bydd y gwerthusiad hefyd yn edrych ar fuddion eilaidd a lluosydd ar draws y lle a’r gymuned yn ehangach.

Dull Gwerthuso

Mae ein dull ar gyfer y gwerthusiad hwn yn yn ffurfiannol a chrynodol gan asesu proses ac effaith Cronfa Codi’r Gwastad ar nifer o amcanion a awgrymwyd ar gyfer y Gronfa:
1. Cynllun trafnidiaeth i ostwng allyriadau carbon, gwella ansawdd aer, torri tagfeydd, cefnogi twf economaidd a gwella profiad defnyddwyr trafnidiaeth.
2. Adfywio a buddsoddiad yng nghanol y dref i wella adeiladau sy’n ddolur llygad a seilwaith hen ffasiwn, caffael ac adfywio safleoedd tir llwyd, buddsoddi mewn seilwaith cymunedol diogel a gostwng troseddu er mwyn dod â gwasanaethau cyhoeddus a gofodau diogel i’r gymuned i ganol trefi a dinasoedd.
3. Buddsoddiad diwylliannol i gynnal, adfywio neu addasu amgueddfeydd, orielau, atyniadau ymwelwyr (a gofodau gwyrdd cysylltiedig) ac asedau treftadaeth yn ogystal â chreu gofodau newydd ym mherchnogaeth y gymuned i gefnogi’r celfyddydau a gwasanaethu fel gofodau diwylliannol.
4. Ar gyfer cynigion buddsoddi i gefnogi prosiectau blaenoriaeth uchel fydd yn cael effaith amlwg mewn ardaloedd lleol.
5. I brosiectau cyfalaf a seilwaith gael effaith amlwg ar ein hamgylchedd, gan fod yn gydnaws gyda ac yn cefnogi nodau Sero Net, un ai’n seiliedig ar arfer gorau carbon isel neu sero carbon, mabwysiadu a chefnogi technoleg lân a/neu gefnogi twf sgiliau gwyrdd a chadwyni cyflenwi cynaliadwy.

Cynulleidfa ar gyfer Gwerthusiad

Ffigur 5 – Hierarchaeth Rhanddeiliaid

Strategol
· Llywodraeth - MHCLG - BIS
· Cyngor Sir Fynwy
· Llywodraeth Cymru
· Sefydliadau strategol eraill

Lleol
· Cyngor Tref Cil-y-coed
· Tîm Tref Cil-y-coed
· Rhwydweithiau cymunedol a gwirfoddol

Buddiolwyr
· Preswylwyr
· Ymwelwyr
· Defnyddwyr

Bydd y gwerthusiad yn agored i gynulleidfa aml-haen fel y dangosir uchod gydag astudiaethau achos, y gwersi a ddysgwyd a throsglwyddo gwybodaeth a llif rhif gwybodaeth yn barhaus yn ystod y broses.

Tasgau

Mae’r tasgau allweddol ar gyfer y gwerthusiad yn cynnwys:
· Gwirio synnwyr y data llinell sylfaen a ddaethpwyd ynghyd, ansoddol a meintiol, sy’n gosod meincnod ar gyfer y broses werthuso, yn dynodi unrhyw rwystrau/cyfleoedd ar y dechrau ac yn dilysu nod ac amcanion y prosiect.
· Adolygu proses prosiect Lle Cil-y-coed (Cronfa Codi’r Gwastad) o lefel strategol i lefel weithredol a sut y gwneir cynnydd ar amcanion y prosiect;
· Deall y broses, rhesymeg ac allbynnau sy’n arwain at “wella bywydau drwy roi balchder i bobl yn eu cymunedau lleol; dod â mwy o leoedd ar draws y Deyrnas Unedig yn agosach at gyfle; a dangos y gall llywodraeth yn amlwg gyflawni ar anghenion amrywiol pob lle a phob daearyddiaeth”;
· Deall effaith y prosiectau allweddol a’r hyn y gellir ei gyflawni.

Data a Monitro
Bydd rheolwr y rhaglen yn gyfrifol am ofyn am, casglu, dadansoddi ac adrodd data i fwrdd prosiect canol y dref. Defnyddir system ganolog i gofnodi a dangos tystiolaeth o weithgaredd. Sicrheir storfa a bydd yn cydymffurfio gyda Deddf Diogelu Data 2018.

Systemau Monitro
Bydd y prosiect yn creu llyfrgell o ddogfennau llinell sylfaen ar y prosiect, rheolaeth a monitro. Bydd hyn yn rhoi cyd-destun technegol ar gyfer unrhyw werthusiad o’r prosiect a’i wahanol elfennau yn y dyfodol. Bydd dogfennau a gwybodaeth yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu) i’r dilynol:
· Dogfennau strategol allweddol sy’n cefnogi’r prosiect;
· Cais prosiect a gymeradwywyd a llythyrau cyllido gydag amodau;
· Dogfennau monitro ac adrodd; ariannol a ffisegol (MIS);
· Llawlyfrau rheoli prosiect – systemau a phrotocolau;
· System trefniadaeth a rheoli;
· Nodiadau ac adroddiadau cyfarfodydd;
· Gweithgareddau marchnata a hyrwyddo a deunydd cysylltiedig;
· Dadansoddiad bwrdd gwaith o ddogfennau’r prosiect – gwybodaeth strategol a chyflawni e.e. monitro ffurflenni gwariant, cerrig milltir, allbynnau.

Bydd y system gwybodaeth rheoli yn rhoi ffeil ar daenlen sy’n tagio gweithgaredd prosiect gyda chanlyniadau, allbynnau a deilliannau allweddol yn ôl thema neu ar lefel strategol. Mae gan y systemau hyn hefyd gysylltiadau gyda thystiolaeth a dogfennau sy’n cefnogi cynnydd hyd yma. Mae’n rhoi’r sefyllfa wirioneddol ar ddangosyddion o gymharu â thargedau ac yn dangos amrywiadau. Mae hefyd yn gysylltiedig â gwariant ariannol, yr hawliadau a wnaed a’r incwm grant a dderbyniwyd.

Trosolwg o fetrigau allweddol ar gyfer M&E

Rhoddir trosolwg islaw o rai o’r metrigau allweddol, yn benodol ar gyfer allbynnaui a deilliannau.

	
	Dangosyddion
	Allbynnau
	Deilliannau

	Trafnidiaeth
	Rhaniad dulliau
Cyfaint traffig
Allyriadau No2
Defnydd trafnidiaeth gyhoeddus
Bodlonrwydd defnyddwyr
Iechyd a llesiant
	Llwybrau cerdded/
seiclo newydd neu wedi eu gwella
Nifer pobl actif
	Gostwng allyriadau
Gwella iechyd a llesiant
Gostwng llif traffig
Gostwng y gyfradd damweiniau

	Adfywio
	Cyfraddau unedau gwag
Amrywiaeth defnyddiau
Nifer ymwelwyr
Hyd arhosiad
Hyder busnes
Canfyddiad
	Cyflawni gofodau cyhoeddus
Adfer stoc presennol canol y dref
Creu hyb cymunedol
	Cyfoethogi profiad
Cadw a denu gweithgaredd
Economi lleol yn ffynnu
Lle hygyrch

	Diwylliant a Threftadaeth
	Nifer ymwelwyr
Gweithgareddau dysgu
Canfyddiadau lle
Gwariant uniongyrchol
Hyd arhosiad
	Hybiau, gofodau ac asedau cymunedol,  newydd neu wedi eu gwella
Canolfannau cymunedol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, adeiladau hanesyddol newydd neu wedi eu gwella
Nifer pobl actif
	Gwella cynnig celfyddydol, cymunedol, diwylliannol a threftadaeth



Mae’r dylunwaith islaw yn amlinellu’r allbynnau a deilliannau strategol y bwriadwn eu cyflawni drwy fuddsoddiad Cronfa Codi’r Gwastad ac wrth alinio cronfeydd a buddsoddiad arall.






	
Ffigur – Allbynnau a Deilliannau Lefel Uchel
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Dynodi’r Adnoddau Angenrheidiol a’r Trefniadau Llywodraethiant
Y Rheolwr Prosiect Strategol fydd â’r prif gyfrifoldeb ac yn llofnodi pob hawliad monitro a rheolaidd ar gyfer Cyngor Sir Fynwy ac ymlaen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Bydd hyn yn cynnwys tystiolaeth monitro ffisegol fydd yn gysylltiedig gyda gwariant ariannol.

	Llywodraeth y Deyrnas Unedig
	




Rheolwr Prosiect Strategol Lle Cil-y-coed (Cronfa Codi’r Gwastad)
	Cyngor Sir Fynwy
· Data Monitro Lleol


	
	
	Arweinydd Prosiect
· Rhif 7-43 Heol Casnewydd


	
	
	Arweinydd Prosiect – Prosiect Cysylltiadau


	
	
	Arweinydd Prosiect – Canolfan Hamdden a Llesiant



Rolau a chyfrifoldebau’r Rheolwr Prosiect Strategol yw:
· Sicrhau adnoddau addas
· Sicrhau y caiff gwybodaeth ei chasglu a’i bod ar gael
· Caffael ymgynghorydd gwerthuso
· Penodiadau
· Rheolaeth dydd i ddydd
· Cynnydd a chyrraedd cerrig milltir
· Delio gydag ymholiadau ymgynghorydd
· Sicrhau adborth
· Lledaenu canfyddiadau’r gwerthusiad




	RHAN 7 DATGANIADAU
 


	7.1 Datganiad yr Uwch Berchennog Cyfrifol

	Fel Uwch Berchennog Cyfrifol Cynllun Codi’r Gwastad Cil-y-coed, cyflwynaf y cais hwn i’w gymeradwyo gan Lywodraeth y DU ar ran Cyngor Sir Fynwy ac rwy’n cadarnhau fy mod wedi cael yr awdurdodaeth angenrheidiol i wneud hynny.

Cadarnhaf y bydd gan Gyngor Sir Fynwy yr holl bwerau statudol angenrheidiol a chaniatâd perthnasol eraill ar waith i sicrhau y gellir bodloni’r terfynau amser arfaethedig a nodir yn y cais.

	Enw:

	Llofnod:
[image: ]


ject Lead - nections 
X04: DATGANIADAU 
	7.2  Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

	Fel Prif Swyddog Cyllid Cyngor Sir Fynwy rwy’n datgan bod amcan gostau’r cynllun sydd wedi’u dyfynnu yn y cais hwn yn fanwl gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a bod Cyngor Sir Fynwy
	
· wedi dyrannu digon o gyllideb i gyflawni’r cynllun hwn ar sail ei gyfraniad cyllid arfaethedig
· yn derbyn cyfrifoldeb am fodloni unrhyw gostau sy’n uwch na’r cyfraniad y gwneir cais amdano gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys costau sy’n gor-redeg a gwarantu unrhyw gyfraniadau cyllid a ddisgwylir gan drydydd parti
· yn derbyn cyfrifoldeb am fodloni unrhyw ofynion refeniw parhaus mewn perthynas â’r cynllun
· yn derbyn na fydd cynnydd pellach yng nghyllid Llywodraeth y DU yn cael ei ystyried y tu hwnt i’r cyfanswm cyfraniad y gwneir cais amdano ac na fydd Llywodraeth y DU yn darparu unrhyw gyllid ar ôl 2024-25
· yn cadarnhau bod yr awdurdod yn ymrwymo i sicrhau cynigion llwyddiannus a fydd yn cyflawni gwerth am arian neu werth gorau.
· yn cadarnhau bod gan yr awdurdod y trefniadau llywodraethu / sicrwydd angenrheidiol ar waith ac y glynir wrth bob rhwymedigaeth a chaniatâd cyfreithiol a statudol arall. 

	Enw:
	Llofnod:
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	 7.3  Diogelu Data
  

	Noder mai’r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG) yw’r rheolwr data ar gyfer pob data personol a gesglir mewn cysylltiad â Chronfa Codi’r Gwastad drwy’r ffurflenni perthnasol a gyflwynir i MHCLG, ac mae’n rheoli a phrosesu Data Personol. 
Gall yr Adran, a’i chontractwyr pryd bynnag sy’n berthnasol, brosesu’r Data Personol y mae’n ei gasglu gennych chi, a defnyddio’r wybodaeth a ddarperir fel rhan o’r cais i’r Adran am gyllid gan y Gronfa Codi’r Gwastad, yn ogystal ag yn unol â’i bolisïau preifatrwydd. At ddibenion asesu eich cais, mae’n bosibl y bydd angen i’r Adran rannu’ch Data Personol gydag adrannau eraill y Llywodraeth a’r adrannau yn y Gweinyddiaethau Datganoledig a thrwy gyflwyno’r ffurflen hon rydych yn cytuno i’ch Data Personol gael ei ddefnyddio fel hyn.
Bydd unrhyw wybodaeth a rowch yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei dinistrio cyn pen 7 mlynedd o’r broses ymgeisio yn dod i ben. 

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae’r Adran yn trin eich data yma.




Atodiad A - Crynodeb o Brosiect Un (gofynnol ar gyfer cais pecyn yn unig)
	Prosiect 1

	A1. Enw’r Prosiect

	Ailwampio Bloc Manwerthu 

	A2. Cyswllt strategol â’r cais:
Nodwch eglurhad cryno ynghylch sut mae’r prosiect hwn yn cysylltu’n strategol â’r cais cyffredinol. (dim mwy na 100 gair)

	Mae Rhifau 7-43 Heol Casnewydd yng nghanol tref Cil-y-coed gyda’r cynnig i’w gaffael, adnewyddu ac addasu i ddibenion eraill yn cyflwyno ffocws newydd i’r dref, gan gyflawni’r Weledigaeth sef “Cil-y-coed – Cymuned Gysylltiedig ar gyfer Preswylwyr ac Ymwelwyr gyda Llesiant yn ganolog iddi. Lle i fyw, llesiant, masnach menter a dysgu ac yn gysylltiedig gyda’r ardaloedd o amgylch a’r Gwastadeddau Byw”  Bydd hyn yn arwain at hunaniaeth fwy cydlynus a chynyddu llesiant economaidd ar gyfer y dref gyda’i lleoliad ar yr Echel Prosiect Cysylltiadau.


	A3. Ardal ddaearyddol:
Rhowch ddisgrifiad byr o’r ardal yr ymdrinnir â hi yn y cais (dim mwy na 100 gair)

	Mae Cil-y-coed yng nghornel dde-orllewinol Sir Fynwy a gaiff ei galw fel Glannau Hafren, wedi’i lleoli rhwng Cas-gwent a Chasnewydd ar wastadeddau Gwent.
Mae’r M48 ar yr ymyl gogleddol a’r M4 i’r de gyda mynediad i drenau Caerdydd i Llundain Paddington yng Nghyffordd Twnnel Hafren. Mae ganddi boblogaeth o tua 12,000 gydag ysgol gyfun fawr, peth cyflogaeth leol (gweithgynhyrchu, gwasanaeth a dosbarthu) ac mae ganddi gastell canol-oesol a pharc gwledig.



	A4. Cyfeirnod Grid OS
	ST 48001 88329

	A5. Cod post
	NP26 4BG

	A6. Ar gyfer Siroedd, Awdurdod Llundain Fwyaf ac Awdurdodau Cyfunedig/Awdurdodau Maerol Cyfunedig, rhowch fanylion y cyngor dosbarth neu’r awdurdod unedol lle mae’r cais wedi’i leoli (neu ei leoli’n bennaf)  
	Cyngor Sir Fynwy

	A7. Atodwch fap yn dangos lleoliad (a phryd bynnag sy’n berthnasol, y llwybr) y cynllun arfaethedig, yr isadeiledd trafnidiaeth cyfredol a phwyntiau o ddiddordeb arbennig eraill i’r cais e.e. safleoedd datblygu, ardaloedd cyflogaeth cyfredol, cyfyngiadau etc.
	X Do

|_| Naddo

	A8. Thema’r prosiect
Dewiswch thema’r prosiect
	|_| Buddsoddi mewn trafnidiaeth
X  Buddsoddi mewn adfywiad a chanol y dref
|_| Buddsoddiad diwylliannol


	A9. Gwerth y grant cyfalaf y gwneir cais amdano ar gyfer y prosiect hwn (£):
	£3,860,500

	A10.  Gwerth cyllid cyfatebol a ffynonellau (£):
	£2,200,000

	A11. Gwerth am Arian

Dylai’r adran hon nodi ystod lawn effeithiau’r prosiect - buddiol a niweidiol. Pryd bynnag sy’n bosibl, dylid disgrifio, mesur ac adrodd ar yr effeithiau yn nhermau ariannol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y ceir rhai effeithiau lle mai dim ond asesiad ansoddol sy’n bosibl oherwydd cyfyngiadau yn y dadansoddiad sydd ar gael. Dylai fod eglurhad clir a manwl o sut mae’r holl effeithiau a adroddir wedi’u hadnabod, ystyried a’u dadansoddi. Wrth benderfynu ar yr effeithiau mwyaf sylweddol i’w hystyried, dylai cynigwyr ystyried pa effeithiau a chanlyniadau y mae’r prosiect yn bwriadu eu cyflawni, gan gymryd i ystyriaeth yr achos strategol, ond dylent hefyd ystyried a oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol sylweddol posibl eraill, i’r economi, pobl, neu’r amgylchedd (Cyfanswm 250 gair)

	
Prif fuddion ac effeithiau’r prosiect hwn yw mynd i’r afael â chyflwr ffisegol a gweithgaredd masnachol isel o fewn bloc manwerthu a all ddiwallu anghenion y gymuned leol o fewn canol tref Cil-y-coed.

Bydd buddsoddiad o’r fath yn cael effaith uniongyrchol yn benodol fel arwydd o fwriad  i’r dref a buddsoddwyr y dyfodol a chyfeiriad strategol canol y dref fydd yn hwb i ymddangosiad ffisegol a hunaniaeth y dref, strategaeth gosod a defnyddwyr sy’n ymatebol ac yn ystwyth i’r newid yn anghenion Stryd Fawr fel Cil-y-coed. Bydd y buddsoddiad hefyd yn hybu ansawdd byw yn y dref a helpu i gadarnhau’r lle fel cymdogaeth.

Bydd y buddsoddiad yn ysgogi nifer uwch o ymweliadau gan gerddwyr, aros yn hirach a gweithgaredd cysylltiedig gan arwain at adnewyddu profiad sydd â pherthynas uniongyrchol i’r gweithgareddau hynny o fewn prosiect Cysylltiadau. Bydd buddion eilaidd a lluosydd yn cynnwys arallgyfeirio gwariant a gollir ar hyn o bryd, ailgylchu gwariant lleol a hunaniaeth fwy cydlynol a chadarn i Gil-y-coed.

Mae’r effeithiau ariannol yn cynnwys i) cynnydd mewn gwerth tir a ii) chynnydd mewn gwerth tir yn ehangach.

	Effaith y Cynllun
	Buddion (prisiau 2021, gyda gostyngiad)

	Cynnydd Gwerth Tir
· Buddion Cynnydd Gwerth Tir a ysgogwyd o ailddatblygu Rhif 7-43 Heol Casnewydd – Cafodd y cyfrifiadau eu seilio ar amcangyfrifon hyfywyedd a gynhaliwyd gan TC Consult
	£15,248,912

	Cynnydd Ehangach mewn Gwerth Tir
· Cynnydd ehangach mewn gwerth tir fel canlyniad i ymyriadau yng nghanol tref Cil-y-coed
	£3,038,896




	A12. Yn gyffredinol, disgwylir y rhoddir adroddiadau ar Gymhareb Budd a Chost ac Asesiad Gwerth am Arian yn y ceisiadau. Os nad yw hyn yn bosibl, yna dylai’r cais gynnwys eglurhad clir yn nodi pam.

	
	Buddion Gwerth Presennol
	£18,287,808

	Costau Gwerth Presennol
	£6,503,361

	Cymhareb Budd a Chost
	2.81



Felly ystyrir fod gan gynllun 7-43 Heol Casnewydd werth uchel am arian.


	A13. Pryd bynnag y mae ar gael, rhowch y Gymhareb Budd a Chost ar gyfer y prosiect hwn
	2.81

	A14. A yw eich cais yn cyflawni buddion cryf heb werth ariannol?  Nodwch y rhain a rhowch dystiolaeth ohonynt.   
	Maent yn cynnwys:

Cefnogi cynnydd yn nifer y bobl sy’n dod i ganol y dref

Gwella hygyrchedd i ganol y dref

Cynyddu llesiant y dref a’r gymuned – cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol


	A15.  Ymarferoldeb
Ymarferoldeb yw un o’r meini prawf allweddol ar gyfer y Gronfa hon ac fel y cyfryw, dylai unrhyw gais nodi unrhyw weithdrefnau statudol hanfodol sydd eu hangen cyn y gellir ei lunio.

	Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith adnewyddu allanol a mewnol i’r bloc manwerthu yng nghanol y dref a ddangosir i gael ei sicrhau erbyn mis Mawrth 2022.


	A16. Y Cais - dangos buddsoddiad neu allu i ddechrau cyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22 

Fel y nodir yn y prosbectws, ar gyfer rownd gyntaf y cyllid, mae Llywodraeth y DU yn ceisio y rhoddir blaenoriaeth i’r ceisiadau a all ddangos buddsoddiad a gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22

	A17. A yw’r prosiect hwn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer peth gwariant y Gronfa Codi’r Gwastad yn 2021-22? 
 
	
|_| Ydy

X Nac ydy


	A18. A ellid cyflawni’r prosiect hwn fel prosiect annibynnol neu a oes angen iddo fod yn rhan o’r cais cyffredinol?  
	
|_| Gellid

X Na ellid


	A19. Rhowch dystiolaeth
	Mae’r prosiect yn gysylltiedig ac yn gyd-ddibynnol ar elfen parth cyhoeddus canol y dref prosiect Cysylltiadau. Bydd y prosiect yn gwella ffryntiad y bloc manwerthu creiddiol hwn, gan gynorthwyo ffryntiadau actif, gwella hygyrchedd a seilwaith teithio llesol.

	A20. A allwch chi ddangos gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22?  
	
|_| Gallwn

X Na allwn


	A21. Rhowch dystiolaeth
	Dim yn berthnasol

	Pwerau a Chaniatâd Statudol

	A22. Rhestrwch ar wahân bob pŵer / caniatâd etc. sydd wedi’u caffael, manylion y dyddiad a gaffaelwyd, cyfnod yr her (os yn berthnasol) a dyddiad terfynu’r pwerau ac amodau sydd ynghlwm â nhw. Dylid cyfeirio at unrhyw ddyddiadau allweddol yng nghynllun eich prosiect.
	

	A23. Rhestrwch ar wahân unrhyw bwerau / caniatâd statudol etc. sydd dros ben, gan gynnwys yr amserlen ar gyfer eu caffael.

	Caniatâd cynllunio llawn
Cais cyn SAB (SUDs)
Mae’r rhaglen yn dangos y ceir y rhain erbyn mis Mawrth 2022

















Atodiad B - Disgrifiad a phroffil cyllid Prosiect Dau (gofynnol ar gyfer cais pecyn)
	Prosiect 2

	B1. Enw’r Prosiect
	Prosiect Cysylltiadau

	B2. Cyswllt strategol â’r cais:

Nodwch eglurhad cryno ynghylch sut mae’r prosiect hwn yn cysylltu’n strategol â’r cais cyffredinol. (dim mwy na 100 gair)

	
Byddai cynnig y prosiect yn darparu coridor teithio llesol o ddwyrain y dref, drwy ganol y dref ac ymlaen i Heol Casnewydd (Gorllewin) gyda chysylltiadau yn y dyfodol i’r brif orsaf reilffordd yng Nghyffordd Twnnel Hafren. Bydd hyn yn cynnwys cymdogaethau traffig isel, parth cyhoeddus hygyrch ac integreiddio gyda hybiau trafnidiaeth leol.

Mae angen lleol i wella hygyrchedd a symudedd ar draws i dref i gau’r bwlch rhwng y rhai sy’n economaidd weithgar a’r rhai sy’n wynebu rhwystrau i waith, iechyd, y gymuned a gweithgareddau eraill.


	B3. Ardal ddaearyddol:
Rhowch ddisgrifiad byr o’r ardal yr ymdrinnir â hi yn y cais (dim mwy na 100 gair)


	Mae Cil-y-coed yng nghornel dde-ddwyreiniol Sir Fynwy a gaiff ei galw yn Lannau Hafren, rhwng Cas-gwent a Chasnewydd ar wastadeddau Gwent.

Mae’r M48 ar yr ymyl ogleddol a’r M4 i’r de gyda mynediad i drenau Caerdydd i Llundain Paddington yng Nghyffordd Twnnel Hafren. Mae ganddi boblogaeth o tua 12,000 gydag ysgol gyfun fawr, peth cyflogaeth leol (gweithgynhyrchu, gwasanaeth a dosbarthu) ac mae ganddi gastell canol-oesol a pharc gwledig.



	B4. Cyfeirnod Grid OS
	ST 48001 88329

	B5.Cod post
	NP26 4BG

	B6. Ar gyfer Siroedd, Awdurdod Llundain Fwyaf ac Awdurdodau Cyfunedig/Awdurdodau Maerol Cyfunedig, rhowch fanylion y cyngor dosbarth neu’r awdurdod unedol lle mae’r cais wedi’i leoli (neu ei leoli’n bennaf)  
	Cyngor Sir Fynwy

	B7. Atodwch fap yn dangos lleoliad (a phryd bynnag sy’n berthnasol, y llwybr) y cynllun arfaethedig, yr isadeiledd trafnidiaeth cyfredol a phwyntiau o ddiddordeb arbennig eraill i’r cais e.e. safleoedd datblygu, ardaloedd cyflogaeth cyfredol, cyfyngiadau etc.

	B8. Thema’r prosiect
Dewiswch thema’r prosiect
	X Buddsoddi mewn trafnidiaeth
|_| Buddsoddi mewn adfywiad a chanol y dref
|_| Buddsoddiad diwylliannol


	B9. Gwerth y grant cyfalaf y gwneir cais amdano ar gyfer y prosiect hwn (£):
	£4,300,000

	B10.  Gwerth cyllid cyfatebol a ffynonellau (£):	
	£1,900,000

	B11. Gwerth am Arian

Dylai’r adran hon nodi ystod lawn effeithiau’r prosiect - buddiol a niweidiol. Pryd bynnag sy’n bosibl, dylid disgrifio, mesur ac adrodd ar yr effeithiau yn nhermau ariannol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y ceir rhai effeithiau lle mai dim ond asesiad ansoddol sy’n bosibl oherwydd cyfyngiadau yn y dadansoddiad sydd ar gael. Dylai fod eglurhad clir a manwl o sut mae’r holl effeithiau a adroddir wedi’u hadnabod, ystyried a’u dadansoddi. Wrth benderfynu ar yr effeithiau mwyaf sylweddol i’w hystyried, dylai cynigwyr ystyried pa effeithiau a chanlyniadau y mae’r prosiect yn bwriadu eu cyflawni, gan gymryd i ystyriaeth yr achos strategol, ond dylent hefyd ystyried a oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol sylweddol posibl eraill, i’r economi, pobl, neu’r amgylchedd

	Prif fuddion ac effeithiau’r prosiect hwn yw creu echel integredig o deithio llesol a chynlluniau trafnidiaeth lleol sy’n ailgadarnhau’r Weledigaeth ar gyfer Cil-y-coed sy’n canoli ar iddo fod yn lle ar gyfer byw, llesiant, masnach, menter a dysgu ac yn gysylltiedig gyda’i gymdogaethau a’r Gwastadeddau Byw.

Mewn sefyllfa o dwf tai o fewn y dref a’i agosatrwydd at bontydd yr Hafren a Gorllewin Lloegr, mae angen darparu llwybrau cerdded a seiclo ansawdd uchel a llesol sy’n gysylltiedig gyda hybiau trafnidiaeth gyhoeddus. Mae buddion yn cynnwys gostwng allyriadau carbon, gwella ansawdd aer, torri tagfeydd, cefnogi twf economaidd a gwella profiad defnyddwyr trafnidiaeth. Bydd y buddsoddiad hwn hefyd yn helpu i gynyddu symudedd ar gyfer y preswylwyr hynny a fu’n economaidd segur a chynyddu cyfleoedd ar gyfer dysgu, cyflogaeth a gweithgareddau eraill o fewn y dref a’r rhanbarth.

Mae gwerth ariannol yn cynnwys i) Buddion ansawdd taith (AMAT) ii) Buddion ehangach teithio llesol iii) Parodrwydd i dalu parth cyhoeddus a iv) Symud dull o geir i deithio llesol.

	Effaith y Cynllun
	Buddion (prisiau 2021, gyda gostyngiad)

	Buddion Teithio Llesol
· Cafodd buddion teithio llesol eu hamcangyfrif yn defnyddio Pecyn Cymorth Gwerthuso Dulliau Llesol TAG
· Cafodd buddion pellach yn gysylltiedig â buddion i ddefnyddwyr priffordd ar Heol yr Eglwys eu hamcangyfrif yn defnyddio Pecyn Cymorth Gwerthuso Cynlluniau Bach yr Adran Trafnidiaeth.
	£1,479,417

	Buddion Parth Cyhoeddus
· Parodrwydd i dalu buddion (seiliedig ar yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol) o welliannau i’r parth cyhoeddus fel rhan o brosiect Cysylltiadau.
	£720,273




	B12. Yn gyffredinol, disgwylir y rhoddir adroddiadau ar Gymhareb Budd a Chost ac Asesiad Gwerth am Arian yn y ceisiadau. Os nad yw hyn yn bosibl, yna dylai’r cais gynnwys eglurhad clir yn nodi pam.

		Buddion Gwerth Presennol
	£2,199,689

	Costau Gwerth Presennol
	£6,008,242

	Cymhareb Budd a Chost
	0.37



Felly ystyrir bod cynllun Cysylltiadau yn werth gwael am arian.


	B13. Pryd bynnag y mae ar gael, rhowch y Gymhareb Budd a Chost ar gyfer y prosiect hwn
	0.37

	B14. A yw eich cais yn cyflawni buddion cryf heb werth ariannol?  Nodwch y rhain a rhowch dystiolaeth ohonynt.   
	Cynyddu Seilwaith Gwyrdd, bioamrywiaeth a dal carbon

Mwy o gydlyniaeth gymunedol, agweddau cymdogol ac ymdeimlad o berthyn

	B15. Ymarferoldeb
Ymarferoldeb yw un o’r meini prawf allweddol ar gyfer y Gronfa hon ac fel y cyfryw, dylai unrhyw gais nodi unrhyw weithdrefnau statudol hanfodol sydd eu hangen cyn y gellir ei lunio.

	Nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer Prosiect Cysylltiadau gan fod yr holl waith o fewn y briffordd yn disgyn tu fas i ddatblygiad.

Bydd angen gwneud cais cyn SAB ar gyfer draeniad trefol cynaliadwy ar gyfer elfen gorllewin Heol Casnewydd y prosiect, gyda’r elfennau eraill (Heol yr Eglwys a pharth cyhoeddus canol y dref) wedi eu hasesu gan y SAB neu’n disgwyl cais cyn SAB.



	B16.  Y Cais - dangos buddsoddiad neu allu i ddechrau cyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22 

Fel y nodir yn y prosbectws, ar gyfer rownd gyntaf y cyllid, mae Llywodraeth y DU yn ceisio y rhoddir blaenoriaeth i’r ceisiadau a all ddangos buddsoddiad a gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22

	Mae elfen Heol yr Eglwys y prosiect yn mynd rhagddo’n dda ac yn ‘barod i’r rhaw’ gyda dyluniad manwl wedi ei gwblhau a dogfennau contract yn cael eu paratoi gyda fframwaith wedi’i ddynodi ar gyfer caffaeliad.

Yn ddibynnol ar ddyfarniad grant, gellir caffael y gwaith a’i roi ar waith o fewn 3 mis gyda chyfnod adeiladu o 6 mis, gyda mwyafrif y gwaith yn cael ei gwblhau yn 2020-21.

Byddai’r elfennau eraill – Parth Cyhoeddus Canol y Dref a gorllewin Heol Casnewydd yn cael eu gweithredu yn ystod cyfnodau 2022-24.


	B17. A yw’r prosiect hwn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer peth gwariant y Gronfa Codi’r Gwastad yn 2021-22? 

	
X Ydy

|_| Nac ydy


	B18. A ellid cyflawni’r prosiect hwn fel prosiect annibynnol neu a oes angen iddo fod yn rhan o’r cais cyffredinol?  
	
X Gellid

|_| Na ellid


	B19. Rhowch dystiolaeth
	Mae’r gwaith o fewn y briffordd a dan reolaeth Cyngor Sir Fynwy ac nid oes unrhyw gyd-ddibyniaeth sylweddol i’w gyflawni.

	B20. A allwch chi ddangos gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22?  
	
X Gallwn

|_| Na allwn


	B21. Rhowch dystiolaeth
	Gweler B16. Datblygwyd y dyluniadau i raddau helaeth a gall symud ymlaen i gaffael ar gyfer elfen Heol yr Eglwys.

	Pwerau a Chaniatâd Statudol

	B22. Rhestrwch ar wahân bob pŵer / caniatâd etc. sydd wedi’u caffael, manylion y dyddiad a gaffaelwyd, cyfnod yr her (os yn berthnasol) a dyddiad terfynu’r pwerau ac amodau sydd ynghlwm â nhw. Dylid cyfeirio at unrhyw ddyddiadau allweddol yng nghynllun eich prosiect.
	

	B23. Rhestrwch ar wahân unrhyw bwerau / caniatâd statudol etc. sydd dros ben, gan gynnwys yr amserlen ar gyfer eu caffael.

	Gwnaed cais cyn SAB ar gyfer elfen parth cyhoeddus Heol Casnewydd y prosiect. Mae hyn i gael ei benderfynu o fewn 4 wythnos.









Atodiad C - Prosiect Tri - disgrifiad a phroffil cyllid (gofynnol ar gyfer cais pecyn)
	Prosiect 3

	C1. Enw’r Prosiect
	Hyb Hamdden a Llesiant

	C2. Cyswllt strategol â’r cais:

Nodwch eglurhad cryno ynghylch sut mae’r prosiect hwn yn cysylltu’n strategol â’r cais cyffredinol. (dim mwy na 100 gair)

	Un o amcanion allweddol y prosiect yw gwella iechyd a llesiant a chynyddu cyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd y gymuned a byddai’n cyfrannu at weledigaeth y dref o ‘Cil-y-coed – Cymuned Gysylltiedig ar gyfer Preswylwyr ac Ymwelwyr gyda Llesiant yn ganolog iddi. Lle i fyw, llesiant, masnach menter a dysgu ac yn gysylltiedig gyda’r ardaloedd o amgylch a’r Gwastadeddau Byw..”

Mae safle’r Hyb Hamdden a Llesiant ar ymyl canol tref Cil-y-coed ac mae ganddo’r potensial i ddarparu cyfleusterau hamdden o’r math diweddaraf i’r gymuned a rhwydwaith integredig i gefnogi cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy i ac i ffwrdd o’r safle, gyda’r dref yn ganolog i’r prosiect i gyd.


	C3. Ardal ddaearyddol:
Rhowch ddisgrifiad byr o’r ardal yr ymdrinnir â hi yn y cais (dim mwy na 100 gai

	Mae Cil-y-coed yng nghornel dde-ddwyreiniol Sir Fynwy a gaiff ei galw yn Lannau Hafren, rhwng Cas-gwent a Chasnewydd ar wastadeddau Gwent.

Mae’r M48 ar yr ymyl ogleddol a’r M4 i’r de gyda mynediad i drenau Caerdydd i Llundain Paddington yng Nghyffordd Twnnel Hafren. Mae ganddi boblogaeth o tua 12,000 gydag ysgol gyfun fawr, peth  cyflogaeth leol (gweithgynhyrchu, gwasanaeth a dosbarthu) ac mae ganddi gastell canol-oesol a pharc gwledig.



	C4. Cyfeirnod Grid OS
	ST 48181 87995

	C5. Cod post
	NP26 4BN

	C6. Ar gyfer Siroedd, Awdurdod Llundain Fwyaf ac Awdurdodau Cyfunedig/Awdurdodau Maerol Cyfunedig, rhowch fanylion y cyngor dosbarth neu’r awdurdod unedol lle mae’r cais wedi’i leoli (neu ei leoli’n bennaf)  
	Cyngor Sir Fynwy

	C7. Atodwch fap yn dangos lleoliad (a phryd bynnag sy’n berthnasol, y llwybr) y cynllun arfaethedig, yr isadeiledd trafnidiaeth cyfredol a phwyntiau o ddiddordeb arbennig eraill i’r cais e.e. safleoedd datblygu, ardaloedd cyflogaeth cyfredol, cyfyngiadau etc.

	C8. Thema’r prosiect
Dewiswch thema’r prosiect
	|_| Buddsoddi mewn trafnidiaeth
|_| Buddsoddi mewn adfywiad a chanol y dref
X Buddsoddiad diwylliannol


	C9. Gwerth y grant cyfalaf y gwneir cais amdano ar gyfer y prosiect hwn (£):
	£7,574,422

	C10.  Gwerth cyllid cyfatebol a ffynonellau (£):
	£1,000,000

	C11. Gwerth am Arian

Dylai’r adran hon nodi ystod lawn effeithiau’r prosiect - buddiol a niweidiol. Pryd bynnag sy’n bosibl, dylid disgrifio, mesur ac adrodd ar yr effeithiau yn nhermau ariannol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y ceir rhai effeithiau lle mai dim ond asesiad ansoddol sy’n bosibl oherwydd cyfyngiadau yn y dadansoddiad sydd ar gael. Dylai fod eglurhad clir a manwl o sut mae’r holl effeithiau a adroddir wedi’u hadnabod, ystyried a’u dadansoddi. Wrth benderfynu ar yr effeithiau mwyaf sylweddol i’w hystyried, dylai cynigwyr ystyried pa effeithiau a chanlyniadau y mae’r prosiect yn bwriadu eu cyflawni, gan gymryd i ystyriaeth yr achos strategol, ond dylent hefyd ystyried a oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol sylweddol posibl eraill, i’r economi, pobl, neu’r amgylchedd

	Ni fu buddsoddiad sylweddol yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed ers y 1970au gyda thwf diweddar y dref yn cyflwyno heriau ffisegol i’r adeiladu presennol yn ogystal â chyfyngu iechyd a llesiant ehangach preswylwyr presennol a phreswylwyr y dyfodol.

Mae ei lleoliad o fewn 500 metr o ganol y dref hefyd yn gyfle sydd angen manteisio i’r eithaf arno fel y cymerir dull gweithredu holistig, gan annog gweithgaredd cysylltiedig drwy lwybrau teithio llesol rhwng yr hybiau masnachol a hamdden.

Mae hefyd fuddion cymunedol yn benodol ar gyfer pobl ifanc gyda’r parc sglefrio arfaethedig yn ateb angen blaenoriaeth uchel, gan roi amgylchedd ar gyfer gweithgaredd traws-genhedlaeth yn y ganolfan hamdden a’r awyr agored.

Mae’r effeithiau gyda gwrth ariannol yn cynnwys i) Buddion iechyd oherwydd cynyddu mynediad i weithgaredd ffisegol.

	Effaith y Cynllun
	Buddion (prisiau 2021, gyda gostyngiad)

	Buddion Refeniw
· Buddion refeniw o’r galw ychwanegol a ysgogwyd
	£7,669,815

	Buddion Iechyd
· Cafodd buddion iechyd yn gysylltiedig gyda’r galw ychwanegol a ysgogwyd o wella i’r ganolfan hamdden eu hamcangyfrif yn cynnwys astudiaeth yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar werth iechyd a buddion addysgol chwaraeon a diwylliant gan Fujiwara et al (2015)
	£1,217,414





	C12.  Yn gyffredinol, disgwylir y rhoddir adroddiadau ar Gymhareb Budd a Chost ac Asesiad Gwerth am Arian yn y ceisiadau. Os nad yw hyn yn bosibl, yna dylai’r cais gynnwys eglurhad clir yn nodi pam.

		Buddion Gwerth Presennol
	£8.887,229

	Costau Gwerth Presennol
	£8,497,193

	Cymhareb Cost a Budd
	1.05



Ystyrir bod gan y cynllun hwn werth derbyniol am arian.


	C13. Pryd bynnag y mae ar gael, rhowch y Gymhareb Budd a Chost ar gyfer y prosiect hwn
	1.05

	C14. A yw eich cais yn cyflawni buddion cryf heb werth ariannol?  Nodwch y rhain a rhowch dystiolaeth ohonynt.   
	Maent yn cynnwys:
Buddion ehangach yn gysylltiedig gyda mynediad i weithgaredd corfforol

	C15.  Ymarferoldeb
Ymarferoldeb yw un o’r meini prawf allweddol ar gyfer y Gronfa hon ac fel y cyfryw, dylai unrhyw gais nodi unrhyw weithdrefnau statudol hanfodol sydd eu hangen cyn y gellir ei lunio.

	
Cafodd y proseict ei gynllunio a’i gostio i RIBA lefel 4. Mae angen iddo sicrhau caniatâd cynllunio a disgwylir hynny erbyn dechau Ionawr 2022 gyda thri mis i roi’r contract, y safle a’r gwaith paratoi ar waith.


	C16. Y Cais - dangos buddsoddiad neu allu i ddechrau cyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22 

Fel y nodir yn y prosbectws, ar gyfer rownd gyntaf y cyllid, mae Llywodraeth y DU yn ceisio y rhoddir blaenoriaeth i’r ceisiadau a all ddangos buddsoddiad a gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22

	C17. A yw’r prosiect hwn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer peth gwariant y Gronfa Codi’r Gwastad yn 2021-22? 
 
	
 X Ydy

|_| Nac ydy


	C18. A ellid cyflawni’r prosiect hwn fel prosiect annibynnol neu a oes angen iddo fod yn rhan o’r cais cyffredinol?  
	
X Gellid

|_| Na ellid


	C19. Rhowch dystiolaeth
	Mae’n safle sengl heb ei integreiddio na’n gyd-ddibynnol ar weithgareddau eraill ond byddai’n cyfrannu at fuddion lluosog ehangach pe byddai wedi ei gysylltu gyda Cysylltiadau ac Ailwampio Bloc Manwerthu y Canol y Dref.

	C20. A allwch chi ddangos gallu i gyflawni ar lawr gwlad yn 2021-22?  
	
X Gallwn

|_| Na allwn


	C21. Rhowch dystiolaeth
	Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth. Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, gellir dechrau ar y gwaith safle yn Ionawr 2022.

	Pwerau a Chaniatâd Statudol

	C22. Rhestrwch ar wahân bob pŵer / caniatâd etc. sydd wedi’u caffael, manylion y dyddiad a gaffaelwyd, cyfnod yr her (os yn berthnasol) a dyddiad terfynu’r pwerau ac amodau sydd ynghlwm â nhw. Dylid cyfeirio at unrhyw ddyddiadau allweddol yng nghynllun eich prosiect.
	

	C23.  Rhestrwch ar wahân unrhyw bwerau / caniatâd statudol etc. sydd dros ben, gan gynnwys yr amserlen ar gyfer eu caffael.

	Caniatâd cynllunio llawn
Cais cyn SAB (SUDs)
Dengys y rhaglen y byddir yn sicrhau’r rhain erbyn mis Rhagfyr 2021







TODIAD D - Rhestr Wirio Awdurdodau Lleol Prydain Fawr

	Cwestiynau
	I/N
	Sylwadau

	4.1a Cefnogaeth gan Aelod Seneddol

	Mae gan AS yr opsiwn o ddarparu cefnogaeth ysgrifenedig ffurfiol i un cais y mae’n ei ystyried yn flaenoriaeth.  A ydych wedi atodi llythyr gan yr AS i gefnogi’r achos hwn?
	
	

	Rhan 4.2 Ymgysylltiad a Chefnogaeth Rhanddeiliaid

	Pan nad oes gan yr awdurdod lleol sy’n ymgeisio y cyfrifoldeb am gyflawni prosiectau, a ydych wedi atodi llythyr gan yr awdurdod neu’r corff cyfrifol yn cadarnhau ei gefnogaeth?
	
	

	4.3 Yr Achos am Fuddsoddiad

	Ar gyfer Ceisiadau Trafnidiaeth: A ydych wedi darparu Adroddiad Asesu Opsiynau?
	
	

	Rhan 6.1 Ariannol

	A ydych wedi atodi copïau o gyllid cyfatebol wedi’i gadarnhau?
	
	

	Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth y DU yn derbyn darpariaeth tir gan drydydd parti fel rhan o’r cyfraniad lleol tuag at gostau’r cynllun. Rhowch dystiolaeth ar ffurf llythyr gan brisiwr annibynnol i ddilysu gwerth marchnadol gwirioneddol y tir. 

 A ydych wedi atodi llythyr i gefnogi’r achos hwn?
	
	

	Rhan 6.3 Rheolaeth

	A yw’r cynllun cyflawni wedi’i atodi i’ch cais?
	
	

	A atodwyd llythyr ynghylch caffael tir?

	
	

	A ydych wedi atodi copi o’ch Cofrestr Risgiau?

	
	

	Atodiad A-C - Crynodeb o ddisgrifiad y prosiect (gofynnol ar gyfer cais pecyn yn unig)


	A ydych wedi atodi map yn dangos lleoliad (a phryd bynnag sy’n berthnasol, y llwybr) y cynllun arfaethedig, yr isadeiledd trafnidiaeth cyfredol a phwyntiau o ddiddordeb arbennig eraill i’r cais e.e. safleoedd datblygu, ardaloedd cyflogaeth cyfredol, cyfyngiadau etc.
	
	



Atodiad E Rhestr Wirio ar gyfer Endidau Ymgeisio Gogledd Iwerddon
	u
	I/N
	Sylwadau

	Rhan 1 Meini Prawf Porth

	Rydych wedi atodi dwy flynedd o gyfrifon archwiliedig
	
	

	Rydych wedi darparu tystiolaeth bod gan y tîm cyflawni brofiad o gyflawni dau brosiect cyfalaf o faint a graddfa gyffelyb yn y pum mlynedd diwethaf 
	
	

	Rhan 4.2 Ymgysylltiad a Chefnogaeth Rhanddeiliaid

	Ar gyfer ceisiadau trafnidiaeth, a ydych wedi atodi llythyr cefnogaeth gan y cyngor dosbarth perthnasol 
	
	

	Rhan 6.1 Ariannol

	A ydych wedi atodi copïau o gyllid cyfatebol wedi’i gadarnhau?
	
	

	Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth y DU yn derbyn darpariaeth tir gan drydydd parti fel rhan o’r cyfraniad lleol tuag at gostau’r cynllun. Rhowch dystiolaeth ar ffurf llythyr gan brisiwr annibynnol i ddilysu gwerth marchnadol gwirioneddol y tir. 
	
	

	Rhan 6.3 Rheolaeth

	A yw’r cynllun cyflawni wedi’i atodi i’ch cais?
	
	

	A atodwyd llythyr ynghylch caffael tir?

	
	

	A ydych wedi atodi copi o’ch Cofrestr Risgiau?

	
	

	Atodiad A-C - Crynodeb o ddisgrifiad y prosiect (gofynnol ar gyfer cais pecyn yn unig)


	A ydych wedi atodi map yn dangos lleoliad (a phryd bynnag sy’n berthnasol, y llwybr) y cynllun arfaethedig, yr isadeiledd trafnidiaeth cyfredol a phwyntiau o ddiddordeb arbennig eraill i’r cais e.e. safleoedd datblygu, ardaloedd cyflogaeth cyfredol, cyfyngiadau etc.
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