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1.1 Mae Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir Fynwy (CDLl) yn nodi gweledigaeth ac 

amcanion y Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn y Sir, ynghyd â’r polisïau a’r 

cynigion i’w gweithredu dros gyfnod o ddeng mlynedd hyd at 2021. Nid yw ardal y 

Cynllun yn cynnwys hynny rhan o'r Sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog. 

1.2 Mabwysiadwyd y CDLl ar 27 Chwefror 2014 ac, yn unol â gofynion statudol, mae 

wedi cael ei fonitro’n flynyddol ers hynny gyda thri Adroddiad Monitro Blynyddol 

(AMB) wedi’u cyhoeddi hyd yma. Mae'r Adroddiadau Monitro Blynyddol yn asesu i 

ba raddau y mae strategaeth, amcanion a pholisïau'r CDLl yn cael eu cyflawni a'u 

gweithredu. 

Adolygiad CDLl Llawn 

1.3 Er mwyn sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn cael eu diweddaru, mae'n ofynnol i 

awdurdodau cynllunio lleol ddechrau adolygiad llawn o'u Cynlluniau o leiaf unwaith 

bob pedair blynedd ar ôl mabwysiadu'r Cynllun, neu'n gynt os yw canfyddiadau'r 

Adroddiadau Monitro Blynyddol yn nodi pryderon sylweddol gyda Chynlluniau. 

gweithredu. Os yw canfyddiadau adolygiad o'r Cynllun yn dangos nad yw'r Cynllun yn 

gweithredu'n effeithiol / bod pryderon ynghylch gweithredu'r Cynllun, yna mae'n 

rhaid i awdurdodau cynllunio lleol adolygu'r Cynllun. Gall hyn fod ar ffurf ffurf fer neu 

weithdrefn adolygu lawn. 

1.4 Argymhellodd AMB Sir Fynwy 2016 adolygiad cynnar o’r CDLl o ganlyniad i’r angen i 

fynd i’r afael â’r diffyg yn y cyflenwad tir ar gyfer tai ac i hwyluso’r gwaith o nodi a 

dyrannu tir tai ychwanegol. Mae AMB 2017, sy’n ffurfio cam cyntaf y broses adolygu, 

yn cadarnhau’r argymhelliad i barhau ag adolygiad cynnar o’r CDLl oherwydd y diffyg 

cyflenwad tir ar gyfer tai, fel y manylir yn Adran 2.1. 

1.5 Mae’r Rheoliadau CDLl yn caniatáu ar gyfer ‘adolygiad dethol’ o ran (neu rannau) o 

CDLl. Byddai darpariaeth o’r fath yn caniatáu adolygiad rhannol o’r CDLl i ymdrin â materion 

sy’n gysylltiedig â’r cyflenwad tir ar gyfer tai a dewis safleoedd, yn unol ag argymhelliad 

AMBau 2016 a 2017. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i'r Cyngor ddechrau adolygiad llawn o'r 

CDLl bob pedair blynedd. Byddai hyn yn golygu y byddai adolygiad llawn i gwrdd â gofynion 

statudol yn gorfod cychwyn ym mis Chwefror 2018. Ystyrir felly ei bod yn fwy priodol cynnal 

adolygiad llawn o'r Cynllun i ystyried pob agwedd o'r CDLl er mwyn asesu'n llawn natur a 

maint y diwygiadau a allai fod yn ofynnol. Bydd hyn hefyd yn helpu i gwrdd â’r terfyn amser 

o 2021 ar gyfer cael CDLl diwygiedig wedi’i fabwysiadu yn ei le er mwyn osgoi’r gwactod polisi 

lleol y mae’r Rheoliadau newydd yn bygwth ei greu. Fel y mae ar hyn o bryd, bydd y CDLl 

mabwysiedig yn peidio â bodoli ar ddiwedd cyfnod y Cynllun (h.y. 31 Rhagfyr 2021). Yn unol 

â hynny, bydd angen mabwysiadu CDLl diwygiedig erbyn 1 Ionawr 2022 i sicrhau bod gan Sir 

Fynwy fframwaith polisi cynllunio cyfredol ar waith. 

 

1.0 Cyflwyniad 
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1.6 O ganlyniad, cychwynnodd adolygiad llawn o'r CDLl yn 2017, gydag Adroddiad 

Adolygu Drafft yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad rhwng 11 Rhagfyr 2017 a 5 

Chwefror 2018. Gofynnwyd am farn ar y materion y dylid eu hystyried yn yr adolygiad llawn 

o'r CDLl, ynghyd â y newidiadau posibl dilynol i'r CDLl. Gofynnwyd hefyd a fyddai'r newidiadau 

a nodwyd yn cyfiawnhau adolygiad i'r CDLl ac, os felly, a fyddai ffurf fer neu adolygiad llawn 

o'r CDLl yn briodol. Ymatebodd cyfanswm o 60 o gynrychiolwyr i'r ymgynghoriad. Mae'r 

ymatebion a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad wedi'u gwerthuso ac wedi llywio'r Adroddiad 

Adolygu terfynol lle bo'n briodol. Rhoddir trosolwg byr o ganfyddiadau allweddol yr 

ymgynghoriad yn adrannau perthnasol yr adroddiad, gyda chrynodeb manylach o'r prif 

faterion a godwyd, fesul cwestiwn, yn Atodiad 2. Mae crynodeb llawn o'r ymatebion i'r 

ymgynghoriad, yn ymgorffori Gellir gweld ymatebion PLlY a'r newidiadau a argymhellir drwy 

ddilyn y ddolen ganlynol: http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/LDP-Draft-

Review-Report-Consultation- Summary-of-Responses-Representor-Order.pdf 

Diben yr Adroddiad Adolygu 

1.7 Daeth yr adolygiad o'r CDLl i ben gyda chyhoeddi'r Adroddiad Adolygu terfynol hwn. 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r materion sydd wedi'u hystyried fel rhan o'r 

broses adolygu lawn ac wedi hynny yn nodi'r newidiadau y mae'n debygol y bydd eu 

hangen i'r CDLl, yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn dod i gasgliad ar y math o 

weithdrefn adolygu i'w dilyn wrth adolygu'r CDLl. Mae adolygiad y CDLl wedi’i lywio 

gan ganfyddiadau AMBau blaenorol, newidiadau cyd-destunol sylweddol, 

diweddariadau i’r sylfaen dystiolaeth ac ymatebion i ymgynghoriad yr Adroddiad 

Adolygu Drafft. 

Adolygu Fformat a Chynnwys yr Adroddiad 

1.8 Mae’r Adroddiad Adolygu wedi’i strwythuro fel a ganlyn: 

Adran 1 Cyflwyniad – yn amlinellu'r gofyniad ar gyfer, pwrpas a strwythur yr 

Adroddiad Adolygu. 

Adran 2 Materion a Ystyriwyd – yn rhoi trosolwg o'r materion a ystyriwyd fel rhan o'r 

broses adolygu CDLl lawn 

• Canfyddiadau allweddol yr AMB diweddaraf (Hydref 2017). 

• Newidiadau cyd-destunol sylweddol sydd wedi digwydd ers mabwysiadu'r 

Cynllun 

• Rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd diwygiedig Llywodraeth Cymru 

– newid sylfaen tystiolaeth allweddol sydd wedi digwydd ers 

mabwysiadu'r Cynllun. 

Adran 3 Newidiadau Posibl i’r CDLl – gan ystyried y materion a ystyriwyd, mae’r adran 

hon yn nodi’r newidiadau posibl sydd eu hangen i’r CDLl a pham, yn seiliedig ar: 

• Adolygu gweledigaeth, materion ac amcanion y CDLl 

• Adolygu strategaeth y CDLl 

• Adolygu polisïau a dyraniadau'r CDLl 

Adran 4 Gofynion Sail Dystiolaeth y Dyfodol – yn amlinellu diweddariadau 

http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/LDP-Draft-Review-Report-Consultation-Summary-of-Responses-Representor-Order.pdf
http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/LDP-Draft-Review-Report-Consultation-Summary-of-Responses-Representor-Order.pdf
http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/LDP-Draft-Review-Report-Consultation-Summary-of-Responses-Representor-Order.pdf
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tystiolaeth/tystiolaeth ychwanegol sy’n debygol o fod yn ofynnol fel rhan o broses 

adolygu’r CDLl 

Adran 5 Cynlluniau ar y Cyd /Cydweithio – yn ystyried y cyfleoedd posibl ar gyfer 

paratoi Cynlluniau ar y Cyd / sylfaen dystiolaeth ar y cyd ag awdurdodau cynllunio lleol 

cyfagos 

Adran 6 Casgliadau – yn dod i gasgliad ar y math o weithdrefn adolygu i'w dilyn wrth 

adolygu'r CDLl. 

Atodiad 1 – yn rhoi crynodeb o'r Adolygiad Polisi CDLl. 

Atodiad 2 – yn rhoi crynodeb o'r materion allweddol a godwyd i'r ymgynghoriad ar yr 

Adroddiad Adolygu Drafft. 

Atodiad 3 – yn nodi llythyrau Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig yn gwahodd paratoi Cynllun Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol 

ar y Cyd.
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Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl – Canfyddiadau Allweddol 

2.1.1 Fel y cynghorir yn y Llawlyfr1, dylai adolygiad Cynllun, ymhlith pethau eraill, dynnu ar 

ganfyddiadau Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMBau) a gyhoeddwyd. Cyhoeddwyd 

AMB diweddaraf Sir Fynwy ym mis Hydref 2017 ac mae’n cwmpasu’r cyfnod 1 Ebrill 

2016 – 31 Mawrth 20172. 

2.1.2 Mae canlyniadau’r Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf yn dangos bod cynnydd 

da wedi’i wneud wrth weithredu llawer o bolisïau’r Cynllun gyda llawer o’r targedau 

dangosyddion a chanlyniadau monitro yn cael eu cyflawni. Mae'r dadansoddiad hefyd 

yn dangos bod yna amrywiol ddangosyddion polisi nad ydynt yn cael eu cyflawni ond 

heb unrhyw bryderon cyfatebol ynghylch gweithredu polisi. Mae ymchwiliad pellach 

wedi canfod bod rhesymau cyfiawn dros y perfformiad a gofnodwyd ac nid yw hyn yn 

cynrychioli unrhyw fater sylfaenol gyda gweithrediad y fframwaith polisi neu 

strategaeth ar hyn o bryd. 

2.1.3 2.1.3 Fodd bynnag, mae nifer o dargedau dangosyddion polisi allweddol a 

chanlyniadau monitro sy’n ymwneud â darpariaeth tai nad ydynt yn cael eu cyflawni 

ar hyn o bryd, gyda’r meysydd pryder canlynol wedi’u nodi: 

• Cwblhau Anheddau - Cofnodwyd cyfanswm o 238 o anheddau newydd a 

gwblhawyd (marchnad gyffredinol a fforddiadwy) rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 

Mawrth 2017. Gyda'i gilydd, cofnodwyd cyfanswm o 667 o anheddau wedi'u 

cwblhau ers mabwysiadu'r Cynllun (h.y. 27 Chwefror 2014) . Mae hyn yn 

sylweddol is na tharged AMB y CDLl o gwblhau 488 o anheddau'r flwyddyn. 

• Cwblhau Anheddau Tai Fforddiadwy - Cofnodwyd cyfanswm o 47 o anheddau 

fforddiadwy a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. Gyda'i gilydd, 

mae cyfanswm o 127 o anheddau fforddiadwy wedi'u cwblhau ers 

mabwysiadu'r Cynllun. Mae hyn yn sylweddol is na tharged y CDLl o gwblhau 

96 o anheddau fforddiadwy bob blwyddyn. Mae hyn yn ymwneud yn 

uniongyrchol â chynnydd adeiladu safleoedd tai CDLl, gan fod oedi yn golygu 

nad yw gofyniad tai fforddiadwy uwch y CDLl yn cael ei wireddu eto o ran 

cwblhau. Er gwaethaf hyn, cydnabyddir bod materion hyfywedd wedi lleihau 

lefelau tai fforddiadwy ar dri safle strategol CDLl (Fferm Deri, Mabey Bridge a 

Melin Bapur Sudbrook). 

• Cyflenwad Tir ar gyfer Tai - Mae Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 

(JHLAS) Sir Fynwy ar gyfer y cyfnod 2016-17 yn dangos bod gan y Sir gyflenwad 

tir ar gyfer tai am 4.0 mlynedd (yn seiliedig ar y fethodoleg weddilliol a 

ragnodwyd yn TAN1). 

 

1 Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol, Argraffiad 2, Awst 2015 (Llywodraeth Cymru) 
2 Gellir cyrchu AMB 2016-17 drwy'r ddolen ganlynol: 
http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/10/AMR-Final.pdf 

2.0 Pa Faterion a Ystyriwyd yn yr Adolygiad o'r CDLl? 

http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/10/AMR-Final.pdf
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Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i'r cyflenwad tir ddisgyn o dan y targed 5 

mlynedd. 

•  Darparu Safleoedd Tai Strategol - Prin fu'r cynnydd o ran darparu safleoedd 

tai strategol a neilltuwyd. Ac eithrio safle'r Hen Felin Bapur yn Sudbrook a safle 

Heol Wonastow yn Nhrefynwy, nid yw'r safleoedd strategol sy'n weddill wedi 

cael caniatâd cynllunio eto, er bod rhai3 wedi'u cymeradwyo ond yn aros i'r 

cytundebau cyfreithiol gael eu cwblhau. Darperir statws presennol safleoedd 

strategol y CDLl yn Nhabl 4, Atodiad 1. 

2.1.4 Mae’r canfyddiadau hyn yn dangos nad yw polisïau darparu tai allweddol y CDLl yn 

cael eu cyflawni fel y rhagwelwyd ac mae’r diffyg cyflenwad tir ar gyfer tai 5 mlynedd 

o ganlyniad yn parhau i fod yn destun pryder. Er bod digon o dir ar gyfer tai wedi’i 

ddyrannu yn y CDLl i fodloni’r gofynion anheddau a nodwyd dros gyfnod y Cynllun, nid 

yw safleoedd yn symud ymlaen mor gyflym â’r disgwyl am amrywiaeth o resymau, y 

mae llawer ohonynt yn annibynnol ar y system gynllunio megis yr economi ehangach 

a farchnad dai, er bod yr economi eang a’r farchnad dai wedi bod ar eu cryfaf ers y 

dirwasgiad yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae hyfywedd safleoedd hefyd 

yn ffactor mawr sy'n effeithio ar y gallu i ddarparu safleoedd ac mae asesiadau 

hyfywedd yn arafu'r broses o benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'r gyfradd 

gyflenwi arafach na'r disgwyl yn amlwg yn effeithio ar faint o dai marchnad gyffredinol 

a thai fforddiadwy sy'n cael eu darparu drwy'r system gynllunio sy'n awgrymu bod 

angen dyraniadau safle ychwanegol. 

2.1.5 Yn unol â hynny, mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf yn argymell parhau 

ag adolygiad cynnar o CDLl Sir Fynwy o ganlyniad i'r angen i fynd i'r afael â'r diffyg yn 

y cyflenwad tir ar gyfer tai a hwyluso'r gwaith o nodi/dyrannu tir tai ychwanegol. Ceir 

rhagor o fanylion am y ddarpariaeth tai a’r cyflenwad tir yn Adran 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Deri Farm, Y Fenni a Fferm Rockfield, Gwndy. Derbyniodd Fairfield Mabey, Cas-gwent ganiatâd ym mis 
Tachwedd 2017 ar ôl cyhoeddi AMB 2017.
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2.2 Newidiadau Cyd-destunol 

2.2.1 Mae ystod eang o ddeunydd cyd-destunol wedi'i gyhoeddi ers mabwysiadu'r CDLl. Mae 

hyn yn cynnwys deddfwriaeth genedlaethol a chynlluniau, polisïau a strategaethau 

perthnasol ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae'r rhai mwyaf arwyddocaol o'r 

newidiadau hyn wedi'u nodi isod. 

Cyd-destun Deddfwriaethol 

Deddf Cynllunio (Cymru), 2015 

2.2.2 Daeth Deddf Cynllunio (Cymru) i rym ym mis Gorffennaf 2015. Mae'n nodi cyfres o 

newidiadau deddfwriaethol i ddiwygio'r system gynllunio yng Nghymru, i sicrhau ei 

bod yn deg, yn wydn ac yn galluogi datblygiad. Mae’r Ddeddf yn mynd i’r afael â 5 

amcan allweddol sy’n cynnwys cryfhau’r dull cynllunio a arweinir gan y Cynllun. Mae’r 

Ddeddf hefyd yn cyflwyno sail gyfreithiol ar gyfer paratoi’r Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol (FfDC) a Chynlluniau Datblygu Strategol (CDY), a drafodir yn fanylach 

isod. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 2015 

2.2.3 Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ym mis 

Ebrill 2015. Mae'r Ddeddf yn cryfhau'r trefniadau llywodraethu presennol ar gyfer 

gwella llesiant Cymru drwy sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth wraidd y 

llywodraeth a chyrff cyhoeddus. Ei nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl Cymru 

mewn perthynas â nifer o nodau llesiant gan gynnwys gwella iechyd, diwylliant, 

treftadaeth a defnydd cynaliadwy o adnoddau. Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith 

deddfwriaethol ar gyfer paratoi Cynlluniau Llesiant Lleol a fydd yn disodli Cynlluniau 

Integredig Sengl. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus, gan 

gynnwys awdurdodau lleol, i gyflawni datblygu cynaliadwy ac i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal drwy gyfrannu at 

gyflawni’r saith nod llesiant. (fel y manylir ym mharagraff 3.1.4). Mae'r Ddeddf hefyd 

yn nodi pum ffordd o weithio sydd eu hangen ar gyrff cyhoeddus i gyflawni'r saith nod 

llesiant: (1) Hirdymor; (2) Integreiddio; (3) Ymgyfraniad; (4) Cydweithio; (5) Atal. O 

ystyried mai datblygu cynaliadwy yw egwyddor sylfaenol graidd y CDLl (a’r AAS) mae 

cysylltiadau clir rhwng dyheadau’r CDLl a’r Ddeddf / Cynlluniau Llesiant Lleol. Mae 

goblygiadau posibl y Ddeddf a Chynlluniau Llesiant Lleol ar gyfer unrhyw CDLl 

diwygiedig yn cael eu hystyried yn fanylach yn Adran 3.1. 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru), 2016 

2.2.4 Derbyniodd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2016 ac 

mae’n cyd-fynd â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 o ran hyrwyddo defnydd cynaliadwy, rheolaeth a datblygiad o’r Gymraeg. 

adnoddau. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn cyflwyno deddfwriaeth newydd ar gyfer yr 

amgylchedd ac yn darparu fframwaith ailadroddol sy’n sicrhau y bydd rheoli adnoddau 

naturiol Cymru yn gynaliadwy yn ystyriaeth graidd wrth wneud penderfyniadau. Mae’r Ddeddf 

hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Polisi Adnoddau Naturiol sy’n 

yn nodi’r blaenoriaethau, y risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol 

Cymru yn gynaliadwy, fel y nodir isod. 
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Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), 2016 

2.2.5 Derbyniodd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 Gydsyniad Brenhinol ym 

mis Mawrth 2016. Mae gan y Ddeddf dri phrif nod: rhoi amddiffyniad mwy effeithiol i 

adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig; gwella rheolaeth gynaliadwy ar yr 

amgylchedd hanesyddol; a chyflwyno mwy o dryloywder ac atebolrwydd i 

benderfyniadau a wneir ar yr amgylchedd hanesyddol. Mae’r Ddeddf yn gwneud 

newidiadau pwysig i ddwy brif gyfraith y DU sy’n darparu’r fframwaith deddfwriaethol 

ar gyfer diogelu a rheoli’r amgylchedd hanesyddol: Deddf Henebion ac Ardaloedd 

Archeolegol 1979 a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

1990. Mae’r Ddeddf hefyd yn yn cynnwys darpariaethau annibynnol newydd sy’n 

ymwneud ag enwau lleoedd hanesyddol, cofnodion amgylchedd hanesyddol a’r Panel 

Cynghori ar yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru. Bydd unrhyw oblygiadau i'r CDLl 

yn cael eu hystyried drwy'r broses adolygu CDLl. 

Deddf Tai (Cymru), 2014 

2.2.6 Derbyniodd Deddf Tai (Cymru) 2014 Gydsyniad Brenhinol ym mis Medi 2014 a'i nod 

yw gwella cyflenwad, ansawdd a safonau tai yng Nghymru. Mae un o ddarpariaethau 

allweddol y Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu anghenion llety 

Sipsiwn a Theithwyr ac i ddarparu safle(oedd) ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr lle mae 

angen wedi’i nodi. Yn unol â hynny, mae Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) 

wedi’i baratoi ar gyfer Sir Fynwy a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 

2016 ac a gytunwyd wedi hynny gan Weinidog Cymru ym mis Rhagfyr 2016. Bydd 

anghenion Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu hystyried ymhellach drwy broses adolygu’r 

CDLl, fel y manylir yn adran 3.3. 

Cyd-destun Cenedlaethol  

Polisi Adnoddau Naturiol 

2.2.7 Yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2015, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru Bolisi 

Adnoddau Naturiol (NRP) ym mis Awst 2017. Ffocws y Cynllun yw rheoli adnoddau 

naturiol Cymru yn gynaliadwy, er mwyn cynyddu eu cyfraniad at gyflawni nodau o 

fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r NRP yn nodi tair Blaenoriaeth 

Genedlaethol: darparu atebion sy’n seiliedig ar natur, cynyddu ynni adnewyddadwy 

ac effeithlonrwydd adnoddau, a, defnyddio dull seiliedig ar le. Mae’r NRP hefyd yn 

gosod y cyd-destun ar gyfer Datganiadau Ardal, a fydd yn cael eu cynhyrchu gan 

Cyfoeth Naturiol Cymru, gan sicrhau bod y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer rheoli 

adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn llywio’r dull o gyflawni’n lleol. Rhaid i 

Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried y datganiad ardal perthnasol mewn Cynlluniau 

Datblygu Lleol. Bydd goblygiadau'r NRP a'r Datganiad Ardal perthnasol, sydd i'w 

cwblhau yn 2019, ar gyfer y CDLl yn cael eu hystyried drwy'r broses adolygu.
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Fframwaith Datblygu Cenedlaethol  

2.2.8 Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau gweithio ar gynhyrchu Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol (FfDC) a fydd yn disodli Cynllun Gofodol Cymru. Bydd y FfDC yn nodi’r 

fframwaith gofodol 20 mlynedd ar gyfer defnydd tir yng Nghymru, gan ddarparu cyd-

destun ar gyfer darparu seilwaith/twf newydd. Bydd yn canolbwyntio ar faterion 

datblygu a defnydd tir o arwyddocâd cenedlaethol y gall y system gynllunio 

ddylanwadu arnynt a'u cyflawni. Cynhaliodd LlC Alwad am Dystiolaeth a Phrosiectau 

rhwng Rhagfyr 2016 a Mawrth 2017 a bydd yn ymgynghori ar Faterion ac Opsiynau ym 

mis Ebrill 2018. Bydd unrhyw oblygiadau canlyniadol i’r FfDC yn cael eu hystyried trwy 

broses adolygu’r CDLl 

 Polisi Cynllunio Cymru a Nodiadau Cyngor Technegol 

2.2.9 Mae nifer o ddiwygiadau wedi'u gwneud i Bolisi Cynllunio Cymru (PCC) a Nodiadau 

Cyngor Technegol (TANs) ategol ers mabwysiadu'r CDLl fel y rhestrir isod. Lle bo'n 

berthnasol, mae goblygiadau'r diwygiadau hyn i'r CDLl wedi'u nodi yn yr Adolygiad 

Polisi CDLl (adran 3.3). 

Diwygiadau i PCC 

• Pennod 1: Cyflwyniad (Tachwedd 2016) 

• Pennod 2: Cynlluniau Datblygu Lleol (Ionawr 2016 a Thachwedd 2016) 

• Pennod 3: Rheoli Datblygu (Tachwedd 2016) 

• Pennod 4: Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd (Gorffennaf 2014, Ionawr 2016 a  

Thachwedd 2016) 

• Pennod 6: Amgylchedd Hanesyddol (Tachwedd 2016) 

• Pennod 10: Datblygu Manwerthu a Masnachol (Tachwedd 2016) 

• Pennod 14: Mwynau (Ionawr 2016) 

Diwygiadau Nodyn Cyngor Technegol (TAN). 

• TAN1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (Ionawr 2015). 

• TAN4: Datblygu Manwerthu a Masnachol (Tachwedd 2016). 

• TAN12: Dylunio (Gorffennaf 2014 gyda diwygiadau pellach ym mis Mawrth 2016). 

• TAN20: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (Hydref 2017). 

• TAN21: Gwastraff (Chwefror 2014). 

• Cafodd TAN22: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy ei ddileu gan LlC ym mis  

 Gorffennaf 2014. 

• TAN23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014). 

• TAN24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (Mai 2017). 

 
2.2.10 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cael ei ailstrwythuro ar hyn o bryd gan Lywodraeth 

Cymru i adlewyrchu'r saith nod llesiant a'r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn 

ymgynghori ar Bolisi Cynllunio Cymru diwygiedig drafft a bydd unrhyw oblygiadau 

dilynol i’r CDLl yn cael eu hystyried drwy’r broses adolygu.
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Astudiaeth Hyfywedd Arhydol o'r Broses Gynllunio 4 

2.2.11 Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r rhesymau pam fod datblygiadau tai arfaethedig yr 

aseswyd eu bod yn rhai y gellir eu cyflawni yn ystod y broses o baratoi'r CDLl yn dod 

yn eu hunfan oherwydd materion hyfywedd yn y camau cynllunio diweddarach. Mae 

hefyd yn gwneud argymhellion ar gyfer pob cam o'r broses gynllunio, o nodi safleoedd 

wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol i asesu safleoedd yn ystod y cam rheoli datblygu. 

Rhoddir ystyriaeth i ganfyddiadau'r adroddiad hwn ym mhroses adolygu'r Cynllun. 

Fodd bynnag, nid yw argymhellion yr adroddiad wedi'u trosi'n ganllawiau polisi 

cynllunio cenedlaethol eto (Llawlyfr Polisi Cynllunio Cymru/CDLl). 

Cyd-destun Rhanbarthol 

Cynlluniau Datblygu Strategol (CDY) 

2.2.11 Mae Deddf Cynllunio (Cymru) yn darparu fframwaith cyfreithiol i ganiatáu ar gyfer 

paratoi Cynlluniau Datblygu Strategol. Bydd hyn yn caniatáu i faterion mwy na lleol 

fel y galw am dai, ardaloedd chwilio am safleoedd cyflogaeth strategol a seilwaith 

trafnidiaeth ategol, sy'n torri ar draws nifer o awdurdodau cynllunio lleol, gael eu 

hystyried a chynllunio ar eu cyfer mewn ffordd integredig. Bydd Cynlluniau Datblygu 

Strategol yn mynd i’r afael â materion trawsffiniol ar lefel ranbarthol a rhaid iddynt 

gydymffurfio’n gyffredinol â’r FfDC. Mae'r Rheoliadau'n cyfeirio at dri maes cynllunio 

strategol posibl gan gynnwys De-ddwyrain Cymru. Rhagwelir y bydd Sir Fynwy yn 

rhan o’r ardal gynllunio strategol hon, yn unol â chynigion Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae trafodaethau rhanbarthol ar yr opsiynau ar gyfer 

datblygu CDS yn mynd rhagddynt a bydd unrhyw gynnydd dilynol yn cael ei ystyried 

drwy broses adolygu’r CDLl. 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen Ddinesig 

 
2.2.12 Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cynnwys deg awdurdod lleol ar draws 

rhanbarth De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys Sir Fynwy. Mae’r Awdurdodau sy’n 

ffurfio’r Brifddinas-Ranbarth yn datblygu’r Fargen Ddinesig i ariannu prosiectau sydd 

â’r nod o hybu cystadleurwydd y rhanbarth dros yr 20 mlynedd nesaf. Cafodd Bargen 

Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei chadarnhau’n ffurfiol ar Fawrth 1af 2017 a 

bydd yn helpu i hybu twf economaidd drwy wella cysylltiadau trafnidiaeth, cynyddu 

sgiliau, helpu pobl i gael gwaith a rhoi’r cymorth sydd ei angen ar fusnesau i dyfu. Bydd 

Cynllun Pontio CCR yn cael ei gynhyrchu a bydd yn manylu ar y gweithgareddau 

allweddol i'w cyflawni. Mae'r cynigion dilynol ar gyfer buddsoddiad yn gyfle sylweddol 

i Sir Fynwy a'r rhanbarth. Yn unol â hynny, bydd dyheadau'r CCR yn ystyriaeth 

allweddol ar gyfer adolygu'r CDLl. 
 
 
 
 

 

4 Chwefror 2017, Arcadis (UK) Ltd ar ran Llywodraeth Cymru 
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Cyd-destun Lleol 

Cynlluniau Llesiant Lleol (LWBP) 

2.2.13 O dan ddarpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rhaid i bob Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru gyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol erbyn mis Mai 

2018. Disodli’r Cynllun Integredig Sengl (CIS), Cynllun Llesiant Lleol Sir Fynwy yn edrych 

ar les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir a bydd ganddo 

gysylltiadau clir â'r CDLl lle mae'n ymwneud â chynllunio defnydd tir. Mabwysiadwyd 

Asesiad Llesiant Lleol gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2017, ac 

mae’r canfyddiadau wedi llywio blaenoriaethau’r Cynllun Llesiant Lleol. Mae'r LPPB 

Drafft wedi bod yn destun ymgynghoriad yn ddiweddar. Ceir rhagor o fanylion am y 

Cynllun Llesiant Lleol a’r goblygiadau posibl i’r CDLl yn Adran 3.1 

 
Dyfodol Sir Fynwy 

 
2.2.14 Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cychwyn ar brosiect Sir Fynwy’r Dyfodol i ail-werthuso 

anghenion a dyheadau ei gymunedau ac i ystyried sut y bydd ‘Cyngor y Dyfodol’ yn 

ceisio cwrdd â’r heriau hynny. Bydd y gwaith ymgysylltu cymunedol a wneir mewn 

perthynas â hyn yn cyd-redeg ac yn rhan annatod o waith ar y Cynllun Llesiant Lleol. 

Bydd canlyniadau'r ymgysylltu hwn a thystiolaeth berthnasol arall a gasglwyd ar gyfer 

yr ymarfer hwn yn llywio'r CDLl diwygiedig. 

 
Ystyriaethau Economaidd 

 
2.2.15 Mae data gweithgaredd economaidd allweddol ar gyfer Sir Fynwy a Chymru o 

ddyddiad sylfaen y CDLl o 2011 hyd at 31 Mawrth 2017 wedi'i nodi yn yr AMB 

diweddaraf. Mae’r data’n dangos bod Sir Fynwy yn gyffredinol yn perfformio’n dda o 

ran diweithdra, gweithgarwch economaidd a dangosyddion enillion ac yn parhau i 

berfformio’n well na Chymru ar y dangosyddion economaidd hyn. Mewn cyferbyniad, 

fodd bynnag, mae tystiolaeth a nodir yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn parhau i 

awgrymu bod yr incwm ar gyfer menywod economaidd weithgar sy'n byw ac yn 

gweithio yn y Sir yn sylweddol is nag incwm dynion o fewn yr un categori. Er ei bod yn 

annhebygol bod hyn yn rhywbeth y gall y system cynllunio defnydd tir ddylanwadu’n 

uniongyrchol arno, rhoddir ystyriaeth bellach i hyn fel rhan o brosiect Sir Fynwy’r 

Dyfodol ac, os yw’n berthnasol, drwy adolygiad CDLl yn y dyfodol. 

 
Prisiau Tai 

 
2.2.16 Ers mabwysiadu'r CDLl, mae data'r Gofrestrfa Tir yn dangos bod prisiau tai cyfartalog yn Sir 

Fynwy wedi cynyddu'n sylweddol. Roedd prisiau cyfartalog chwarter 1 2017 (Ionawr i Fawrth) 

yn £231,857 sy’n sylweddol uwch na phris gwaelodlin chwarter 4 2012 (Hydref i Ragfyr) o 

£188,720 (cynnydd o 22.8%). Gallai gostyngiad yn Nhollau Pontydd Hafren ym mis Ionawr 

2018, diddymu’r tollau ar ddiwedd 2018 a chynlluniau ar gyfer Metro De-ddwyrain Cymru yn 

y dyfodol effeithio ymhellach ar brisiau tai yn Sir Fynwy. Bydd angen ystyried goblygiadau 

effeithiau o'r fath drwy'r broses adolygu CDLl. Bydd angen rhoi ystyriaeth hefyd i bwysau 
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demograffig Sir Fynwy sy’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n heneiddio’n sylweddol a’r dyhead 

i gadw pobl iau yn y Sir, a’r goblygiadau posibl i’r farchnad dai.
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2.3 Newid Sail Tystiolaeth – Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd 

Llywodraeth Cymru 

2.3.1 Pwrpas yr adran hon yw dadansoddi goblygiadau'r rhagamcanion poblogaeth ac 

aelwydydd diweddar ar gyfer cyfnod y Cynllun presennol. Byddai'r hyn a ddywedant 

am unrhyw gyfnod Cynllun estynedig yn fater ar gyfer unrhyw adolygiad o'r CDLl. 

2.3.2 Ar adeg paratoi a mabwysiadu’r CDLl, nododd Polisi Cynllunio Cymru (PPW) ym 
mharagraff 9.2.2 y dylai rhagamcanion aelwydydd diweddaraf Llywodraeth Cymru ar 
gyfer Cymru fod yn fan cychwyn ar gyfer asesu gofyniad tai’r CDLl. Felly roedd y CDLl 
yn cynnwys lefel y twf a nodwyd gan ragamcanion sail 2008. 

2.3.3 Roedd amcanestyniadau poblogaeth sail-2008 yn amcangyfrif y byddai poblogaeth 
Sir Fynwy yn cynyddu o 88,862 i 91,923 rhwng 2011 a 2021, sef cynnydd o 3.4%. 
Roedd yr amcanestyniadau aelwydydd cyfatebol yn nodi angen am 3,969 o 
aelwydydd ychwanegol i gwrdd â'r twf hwn. Cymerwyd cyfraddau eiddo gwag, a 
amcangyfrifwyd i fod tua 4% yn Sir Fynwy, a chyfansoddiad aelwydydd hefyd i 
ystyriaeth a oedd yn nodi angen am 4,100 o anheddau ychwanegol dros gyfnod y 
Cynllun. Mae lefel y ddarpariaeth tai a ddewiswyd yn y CDLl o 4,500 o anheddau yn 
ystyried yr angen ychwanegol hwn tra hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer lwfans 
bach (10 annedd y flwyddyn) i’w fodloni yn y rhan honno o Sir Fynwy sydd wedi’i 
chynnwys ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ynghyd â gofyniad 
ychwanegol ar gyfer y cyfnod 2006-2011. 

 
Amcanestyniadau Poblogaeth Diwygiedig 

 
2.3.4 Ers mabwysiadu'r CDLl, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau rhagamcanion 

poblogaeth ac aelwydydd newydd, yn 2011 yn seiliedig ar ganlyniad Cyfrifiad 2011 ac 
yn 2014 yn seiliedig ar yr Amcangyfrifon Canol Blwyddyn. Mae’r newidiadau allweddol 
ar gyfer Sir Fynwy fel a ganlyn ac fe’u dangosir yn Ffigur 1 

• Mae rhagamcanion poblogaeth sail 2011 yn awgrymu man cychwyn uwch ar gyfer 
y boblogaeth ond lefel llawer is o dwf yn y boblogaeth dros gyfnod y Cynllun nag a 
ragwelwyd yn flaenorol, o 91,508 yn 2011 i 92,338 yn 2021, sef cynnydd o 0.9%. 

• Mae amcanestyniadau poblogaeth sail-2014 unwaith eto yn dangos man cychwyn 
uwch ar gyfer y boblogaeth a lefel twf is na'r amcanestyniadau sail-2008 ond lefel 
uwch o dwf na rhagamcanion 2011, o 91,508 yn 2011 i 93,341 yn 2021, sef 2.0%. 
cynnydd dros gyfnod y Cynllun.
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Ffigur 1: Cymhariaeth o Ragamcanion Poblogaeth ac Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2008, 2011 a 2014 ar gyfer Sir Fynwy

 

2.3.5 Mae’r lefelau is hyn o dwf poblogaeth yn cyferbynnu â’r amcanestyniadau poblogaeth 
sail-2008 a ddefnyddiodd y CDLl fel man cychwyn ar gyfer ei strategaeth twf. 

Rhagamcanion Aelwydydd Diwygiedig 

2.3.6 Mae rhagamcanion aelwydydd cyfatebol hefyd wedi'u rhyddhau gan Lywodraeth 
Cymru yn seiliedig ar gyfrifiad 2011 a rhagamcanion poblogaeth cyfatebol 2011 a 
2014. Mae’r newidiadau allweddol ar gyfer Sir Fynwy fel a ganlyn ac fe’u dangosir yn 
Ffigur 2: 

• Mae rhagamcanion sail 2011 yn amcangyfrif y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu 
o 38,327 i 39,678 rhwng 2011 a 2021, sef cynnydd o 3.5% o gymharu â chynnydd 
o 10.1% yn rhagamcanion sail 2008. Yn seiliedig ar hyn, byddai’r CDLl wedi gwneud 
darpariaeth ar gyfer tua 1,800 o anheddau dros gyfnod y Cynllun (gyda chyfradd 
unedau gwag o 4%, lwfans bach ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a 
gofyniad ychwanegol ar gyfer y cyfnod 2006-2011 wedi’i ystyried). 

• Mae rhagamcanion sail 2014 yn amcangyfrif y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu 
o 38,994 i 40,218 rhwng 2014 a 2021, sef cynnydd o 3.1%. Gan gymryd ffigur 2011 
o 38,327 fel man cychwyn, byddai’r CDLl wedi gwneud darpariaeth ar gyfer tua 
2,400 o anheddau dros gyfnod y Cynllun (gyda chyfradd unedau gwag o 4%, lwfans 
bach ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gofyniad ychwanegol ar 
gyfer y cyfnod 2006- 2011 i ystyriaeth). 

• Yn amlwg, mae'r cynnydd a ragwelir mewn aelwydydd ar lefelau sylweddol is na'r 
rhai a ddefnyddiwyd i sefydlu gofyniad y CDLl. Mae hyn oherwydd y ffaith nad yw 
aelwydydd wedi ffurfio ar y gyfradd a ragwelwyd yn rhagamcanion 2008. Mae hyn 
o ganlyniad i gyfuniad o ffactorau gan gynnwys fforddiadwyedd, galw cynyddol, 
problemau cyflenwad a mynediad at forgeisi.
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Ffigur 2: Cymhariaeth o Ragolygon Aelwydydd sail-2008, 2011 a 2014 Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Sir Fynwy 

 

                    Gofynion Anheddau 
 

2.3.7 Mae gofyniad tai presennol y CDLl, yn seiliedig ar ragamcanion sail 2008, sef 450 o 
anheddau'r flwyddyn, yn sylweddol uwch na'r 180 a 240 o anheddau y flwyddyn y 
byddai eu hangen erbyn rhagamcanion sail 2011 a 2014 yn y drefn honno, fel y dangosir 
yn Ffigur 3. Ystyrir felly ei bod yn briodol ailystyried lefel twf tai Strategaeth y CDLl fel 
rhan o'r gwaith o baratoi CDLl diwygiedig. 
 
Ffigur 3: Gofyniad Anheddau Blynyddol 2011 – 2021 yn seiliedig ar Ragolygon 
Aelwydydd sail-2008, 2011 a 2014 Llywodraeth Cymru ar gyfer Sir Fynwy 
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Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 
 
Fel y nodir yn Nhabl 1, Atodiad 2, mae mwyafrif yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn 
cytuno bod y prif faterion y dylid eu hystyried mewn adolygiad llawn o’r CDLl wedi’u 
nodi, gan nodi bod dangosyddion polisi allweddol sy’n ymwneud â darparu tai 
wedi’u hystyried gyda chyfeiriadau clir. i anheddau a gwblhawyd, tai fforddiadwy a 
gwblhawyd, cyflenwad tir ar gyfer tai a darparu safleoedd tai strategol. O’r 
ymatebwyr hynny nad oedd yn cytuno, awgrymodd rhai y dylid rhoi ystyriaeth 
bellach i’r effeithiau sy’n gysylltiedig â chael gwared ar Dollau Pontydd Hafren. 
Awgrymodd eraill y dylid rhoi ystyriaeth ac esboniad pellach i ragamcanion 
poblogaeth ac aelwydydd. Bydd y materion hyn yn cael sylw fel rhan o broses 
adolygu'r CDLl. 
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3.1 Adolygu Gweledigaeth, Materion ac Amcanion y CDLl 

Gweledigaeth CDLl 

3.1.1 Datblygwyd Gweledigaeth y CDLl o ymarferion cyfranogiad y cyhoedd a gynhaliwyd yn 
ystod haf 2008. Wedi hynny mabwysiadwyd prif ran y Weledigaeth fel Gweledigaeth 
Strategaeth Gymunedol Sir Fynwy 2008-12. Mae’n datgan hynny 

Erbyn 2021, bydd Sir Fynwy yn lle y bydd: 
(1) Mae pobl yn byw mewn cymunedau mwy cynhwysol, cydlynol, ffyniannus a 

bywiog, trefol a gwledig, lle mae gwell mynediad at wasanaethau, 
cyfleusterau a chyfleoedd cyflogaeth lleol. 

(2) (2) Mae cymeriad nodedig ei dreftadaeth adeiledig, cefn gwlad ac asedau 
amgylcheddol wedi'i warchod a'i wella. 

(3) (3) Mae pobl yn mwynhau ffyrdd mwy cynaliadwy o fyw sy'n rhoi cyfleoedd 
iddynt ar gyfer gweithgaredd iach, llai o ddibyniaeth ar y car modur preifat 
a lleihau'r effaith ar yr amgylchedd byd-eang. 

 
3.1.2 Ym mis Ebrill 2013 disodlwyd Strategaeth Gymunedol Sir Fynwy gan Gynllun Integredig 

Sengl 2013-17 (CIS). Roedd gan y CGY Weledigaeth o Gymunedau Cynaliadwy a Gwydn. 
Roedd y Weledigaeth hon i'w chyflawni drwy dair thema allweddol: Does Neb Ar Ôl; 
Mae Pobl yn Hyderus, Galluog ac yn Cymryd Rhan; ac Ein Sir yn Ffynnu. 
 

3.1.3 Er i'r CDLl gael ei baratoi yng nghyd-destun y Strategaeth Gymunedol, roedd y CGY yn 
mynd i'r afael â materion a blaenoriaethau tebyg, gan gynnwys tai fforddiadwy, busnes 
a menter, hygyrchedd a diogelu/gwella'r amgylchedd. Derbyniwyd yn ystod yr 
Archwiliad CDLl (a gynhaliwyd yn ystod haf 2013, ar ôl cyhoeddi’r CGG) fod y CDLl yn 
gyson â’r CGG ac yn bodloni’r prawf ‘cadernid’ perthnasol. Yn amlwg, roedd 
Gweledigaeth y CDLl yn gyson â Gweledigaeth y CGG wrth iddi fynd i fanylder llawnach 
ar sut i gyflawni ‘Cymunedau Cynaliadwy a Gwydn’. 
 

3.1.4 Mae'r CGY, yn ei dro, yn cael ei ddisodli gan Gynllun Llesiant Lleol (CDLl), a fydd yn cael 
ei gwblhau yng ngwanwyn, 2018. Mae'r Cynllun yn un o ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) . Fel y nodir yn Adran 2.2, mae’r Ddeddf yn gosod 
dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau lleol, i gyflawni 
datblygu cynaliadwy ac i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol eu hardal drwy gyfrannu at gyflawni y saith nod llesiant: (1) Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel fyd-eang; (2) Cymru lewyrchus; (3) Cymru gydnerth; (4) Cymru iachach; 
(5) Cymru fwy cyfartal; (6) Cymru o gymunedau cydlynol; a (7) Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. 

 
3.1.5 Mae Polisi Cynllunio Cymru (para 2.1.7, Argraffiad 9, Tachwedd 2016) yn datgan y 

dylai’r CDLlB ddarparu’r fframwaith strategol trosfwaol ar gyfer yr holl gynlluniau a 
strategaethau eraill ar gyfer yr awdurdod lleol, gan gynnwys y CDLl’. Mae'r CDLlB yn 
cael ei baratoi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy (BGC). Pedwar aelod 
statudol y BGC yw’r Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol, yr Awdurdod Tân ac Achub 

3.0 Pa Newidiadau Posibl sydd eu hangen i'r CDLl? 
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a Chyfoeth Naturiol Cymru; gwahoddir sefydliadau eraill hefyd. Fel rhan o’i gyfrifoldeb 
mae’r BGC wedi cynhyrchu asesiad llesiant sy’n asesu cyflwr llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn Sir Fynwy. Y cam nesaf yw paratoi’r 
CDLlB ei hun, a fydd yn nodi amcanion llesiant lleol y BGC a’r camau y mae’n bwriadu 
eu cymryd i’w cyflawni. 
 

3.1.6 Bu'r BGC Drafft LBLlB yn destun ymgynghoriad yn ddiweddar. Nodir yr amcanion drafft 
yn y tabl isod: 

 

Diben Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy a Gwydn 

Ein dyhead yw: ➢ Lleihau anghydraddoldebau rhwng cymunedau ac o fewn 
cymunedau. 

➢ Cefnogi ac amddiffyn pobl fregus. 
➢ Sylweddoli'r manteision sydd gan yr amgylchedd naturiol i'w cynnig 

Ein Hamcanion 
Llesiant yw: 

Pobl / Dinasyddion Lle / Cymunedau 

➢ Rhoi'r dechrau gorau 
posibl mewn bywyd i blant 
a phobl ifanc 

➢ Gwarchod a gwella gwytnwch 
ein hamgylchedd naturiol wrth 
liniaru ac addasu i effaith 
newid hinsawdd 

➢ Ymateb i'r heriau sy'n 
gysylltiedig â newid 
demograffig 

➢ Datblygu cyfleoedd i gymunedau 
a busnesau fod yn rhan o sir sy'n 
ffynnu'n economaidd ac sydd â 
chysylltiadau da. 

 
3.1.7 Gellir gweld bod pwrpas cyffredinol y CBLlL yr un fath â'r Weledigaeth a nodir yn y CGY. 

Mae’r elfennau o Weledigaeth y CDLl a atgynhyrchwyd ym mharagraff 3.1.1 uchod yn 
nodi sut y gall y CDLl, gyda’i bwyslais gofodol, gyfrannu at gyflawni’r nod cyffredinol hwn 
o ‘Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy a Gwydn’. Er y gallai fod lle i rywfaint o ‘newid’ ei 
eiriad, mae’n ymddangos yn annhebygol, felly, y bydd unrhyw anghydnawsedd yn codi 
rhwng Gweledigaeth bresennol y CDLl a diben cyffredinol y CDLlB. 

 
3.1.8 Ychwanegwyd llinellau ychwanegol at Weledigaeth y CDLl ar argymhelliad 

ymgynghorwyr cynaliadwyedd y Cyngor er mwyn rhoi cyd-destun gofodol iddo ac 
adlewyrchu daearyddiaeth unigryw Sir Fynwy. Ystyriwyd ei bod yn briodol cysyniadu 
bod gan ardal yr awdurdod cynllunio lleol dri chategori bras o aneddiadau 

 

• Trefi marchnad hanesyddol Sir Fynwy, sef y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. 

• Grŵp mwy newydd o aneddiadau ‘Glannau Hafren’ neu goridor yr M4, sef Cil-
y-coed/Porth Sgiwed, Magwyr/Gwndy, Rogiet a Sudbrook. 

• Yr ardal wledig, sy'n cynnwys tref fechan Brynbuga a phentrefi mwy Rhaglan a 
Phenperlleni ond yn bennaf yn cynnwys nifer fawr o bentrefi bychain
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3.1.9 Mae ail ran Gweledigaeth y CDLl, felly, yn nodi dyheadau’r Cyngor ar gyfer y grwpiau 
hyn o aneddiadau a datblygwyd strategaeth ofodol yn unol â hynny. Os bydd diwygio’r 
Cynllun yn arwain at newidiadau sylweddol i’r strategaeth ofodol yna bydd angen 
ailedrych ar elfennau gofodol Gweledigaeth y CDLl. 

Materion ac Amcanion CDLl 
 
3.1.10 Cefnogir Gweledigaeth y CDLl gan un ar bymtheg o Amcanion y CDLl. Mae'r rhain 

wedi'u grwpio yn ôl pum prif thema Cynllun Gofodol Cymru (CGC): Adeiladu 
Cymunedau Cynaliadwy, Hyrwyddo Economi Gynaliadwy, Gwerthfawrogi ein 
Hamgylchedd, Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy a Pharchu Natur Unigryw. Prin yw'r 
pwysau sydd i Gynllun Gofodol Cymru bellach gan nad oes llawer o sylw wedi'i roi iddo 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf a disgwylir iddo gael ei ddisodli gan y Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol. Serch hynny, mae’r dull hwn o drefnu a strwythuro Amcanion 
y CDLl a’r polisïau cynllunio dilynol sy’n dilyn yn dal i fod yn ddull dilys gan ei fod yn 
amlygu sut y gall y CDLl gefnogi pwrpas allweddol y CDLlB – ‘Adeiladu Cymunedau 
Cynaliadwy a Gwydn’. 

 
3.1.11 Defnyddiwyd themâu Cynllun Gofodol Cymru hefyd i grwpio'r Materion Allweddol yr 

oedd yn rhaid rhoi sylw iddynt yn y CDLl, gan alluogi'r Amcanion i fod yn berthnasol i'r 
Materion Allweddol. Ni ddarparodd yr Asesiad Llesiant Lleol a gynhaliwyd gan y BGC, 
fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), unrhyw 
dystiolaeth bod y materion gofodol allweddol sy’n wynebu’r Sir wedi newid i unrhyw 
raddau sylweddol. Nid oes angen dybryd, felly, i ddiwygio Amcanion y CDLl. Pe bai 
angen unrhyw adolygiad sylweddol o Weledigaeth y CDLl yna mae'n debygol y 
byddai'n rhaid addasu Amcanion y CDLl hefyd. 

 
3.1.12  Mae’r matrics canlynol yn dangos sut mae Amcanion y CDLl yn cyfrannu at nodau 

llesiant lluosog:
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 Amcanion Llesiant 

 
 

 
Amcanion CDLl 

Cymru 
Lewyrchus 

Cymru 
Gydnerth 

Cymru 
Iachach 

Cymru 
sy’n fwy 
cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu  

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang  

1. Cymunedau 
Cynaliadwy 

       

2. Cynnal Prif 
Ganolfannau 

       

3. Cymunedau 
Gwledig  

       

4.Tai        

5. Mynediad i 
hamdden. 

       

6.Seiwlaith        

7.Economi        

8. 
Traftada
eth 
Naturiol 

       

9.Adnoddau 
Naturiol 

       

10.Defnydd 
Tir Effeithiol 

       

11. Gostyngiad 
Carbon  

       

12. Risg 
Llifgoydd 

       

13.Gwastraff a 
Mwynderau 

       

14.Trafnidiaeth 
Gynaliadwy  

       

15.Amgylchedd 
adeiledig  

       

16. Dylunio 
cynaliadwy 

       

 
3.1.13 Mae hyn yn dangos bod holl Amcanion y CDLl yn cyfrannu'n sylweddol at gyflawni'r nodau 

llesiant. Yn yr un modd â Gweledigaeth y CDLl, efallai y bydd achos dros ‘newid’ i fynd i’r afael 
yn fwy penodol ag amcanion y CDLlB. Ar y cyfan, fodd bynnag, nid oes unrhyw wrthdaro 
sylfaenol gyda phwrpas ac amcanion y Bartneriaeth. Pe bai unrhyw newidiadau’n cael eu 
gwneud i’r Cynllun, byddai’n rhaid dyfeisio’r rhain yn unol â’r nodau llesiant. 

 

Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 
Fel y nodir yn Nhabl 2, Atodiad 2, mae mwyafrif helaeth yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn 
cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion presennol y CDLl yn parhau i fod yn 
berthnasol ar gyfer Cynllun diwygiedig, gyda rhai yn cydnabod yr aliniad â saith nod Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol Act. Nododd rhai ymatebwyr ers mabwysiadu’r CDLl y bu nifer o 
newidiadau cyd-destunol pwysig ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol y bydd angen eu 
hystyried yng ngweledigaeth, mater ac amcanion y Cynllun diwygiedig, gan gynnwys 
diddymu’r Cynllun Datblygu Lleol. Tollau Pont Hafren. Bydd y materion hyn yn cael sylw fel 
rhan o broses adolygu'r CDLl. 
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3.2 Adolygu’r Strategaeth CDLl 

Dosbarthiad Gofodol Tai 

3.2.1 Cafodd y strategaeth ofodol yn y CDLl mabwysiedig ei llywio gan broses ymgynghori 
helaeth. Nod y strategaeth yw canolbwyntio’r rhan fwyaf o ddatblygiadau preswyl ym 
mhrif drefi’r Sir (Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy), gyda llai o ddatblygiadau tai newydd 
yn cael eu darparu yn ardal Glannau Hafren a’r Aneddiadau Gwledig Eilaidd lle ceir y 
mynediad gorau at wasanaethau a trafnidiaeth. Mae’r strategaeth hefyd yn cyfeirio 
peth datblygiad tuag at brif bentrefi’r Sir er mwyn cwrdd ag angen lleol am dai 
fforddiadwy. Wrth benderfynu ar ddosbarthiad gofodol twf, ystyriwyd y cyflenwad 
presennol o ddatblygiadau. 

Tabl 1: Dosbarthiad Gofodol Twf Tai – Arfaethedig a Chyflawnwyd 
 

 Dosbarthiad Gofodol Arfaethedig 
o Dwf Tai yn y CDLl (%) 

Dosbarthiad Gofodol Tai 
Twf a Gyflawnwyd (%)5 

Prif Drefi 41 50 

Aneddiadau Glan 
Hafren  

33 27 

Aneddiadau 
Gwledig Eilaidd  

10 12 

Gwledig 16 11 

 
3.2.2 Mae'r CDLl bellach bron i ddwy ran o dair o'r ffordd drwy gyfnod y Cynllun ac mae'r 

tabl uchod yn nodi bod y ddarpariaeth ofodol o dai yn gyffredinol yn cyd-fynd â 
dosbarthiad gofodol y twf a nodwyd yn y CDLl mabwysiedig. Mae cyfran y twf tai a 
gyflawnwyd yng Nglannau Hafren yn is na'r hyn a gynigir yn y CDLl gan nad yw dau 
safle strategol a neilltuwyd yn yr ardal hon (Heol Crug, Porthsgiwed a Vinegar Hill, 
Gwndy) wedi symud ymlaen eto. Mae'r Adroddiadau Monitro Blynyddol wedi dod i'r 
casgliad nad oes unrhyw bryderon ynghylch gweithredu'r strategaeth ofodol. Fodd 
bynnag, mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf yn cydnabod bod safleoedd 
ar hap wedi cyfrif am gyfran sylweddol o'r tai a gwblhawyd yn y prif drefi, er bod hyn 
yn dal yn unol â strategaeth ofodol y Cynllun. Felly, o ran y strategaeth ofodol mae'n 
ymddangos bod polisïau'r CDLl yn gyffredinol yn gweithredu'n effeithiol. 

 
Lefel Twf Tai 

3.2.3 Y lefel o ddarpariaeth tai a ddewiswyd yn y CDLl yw 4,500 o anheddau dros gyfnod y 
Cynllun 2011-2021. Mae hyn yn darparu ar gyfer lefel y twf a nodir gan 
amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth Cymru sail-2008, a oedd yn rhagamcanu 
cynnydd ar gyfer y Sir o 3,969 o aelwydydd rhwng 2011-21 (neu tua 4,100 o anheddau 
pan ystyrir cyfradd gwacter o 4%. mewn), gyda lwfans bach (10 annedd y flwyddyn) 
i’w dalu yn y rhan honno o Sir Fynwy sydd wedi’i chynnwys ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, ynghyd â gofyniad ychwanegol ar gyfer y cyfnod 2006-2011. 

 

5 Yn seiliedig ar ymrwymiadau (h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer defnydd preswyl) ar 29/11/2017 
a thai a gwblhawyd 01/04/2011-31/03/2017. 
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3.2.4 Dros y cyfnod o 6 blynedd rhwng 2011 a 2017 adeiladwyd cyfanswm o 1,503 o 
anheddau newydd yn Sir Fynwy sydd ymhell islaw’r targed o 2,700 ar gyfer y cyfnod 
hwn. Fel y nodir yn Ffigur 4, mae nifer y tai a gwblhawyd yn flynyddol wedi bod yn is 
na gofyniad anheddau'r CDLl bob blwyddyn ers dyddiad dechrau'r Cynllun. O 
ganlyniad, er mwyn cyrraedd targed y CDLl o 4,500 o anheddau newydd dros oes y 
Cynllun, byddai angen darparu bron i 750 o anheddau newydd y flwyddyn dros y 4 
blynedd nesaf. Ystyrir bod y lefel hon o gyflenwi tai yn afrealistig, ac o’r herwydd mae’n 
annhebygol y bydd yr elfen darparu tai o strategaeth y CDLl wedi’i chyflawni erbyn 
2021. Dangosir y tai a gwblhawyd dros y cyfnod hwn o gymharu â tharged y CDLl yn 
Ffigur 5. 

Ffigur 4: Tai a Gwblhawyd yn Sir Fynwy 2011 - 2017 
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Ffigur 5: Cwblhau Tai Cronnus o gymharu â Tharged y CDLl 2011 - 2017 
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Cyflenwi Tai ers Mabwysiadu'r CDLl 
 

3.2.5 Gan fod y CDLl wedi'i fabwysiadu ar 27 Chwefror 2014, er mwyn cyflawni'r targed o 
450 y flwyddyn o anheddau dros gyfnod y Cynllun (2011-2021), mae'r targed AMB 
wedi'i osod ar 488 y flwyddyn 2014-2021. Tra bod lefel y twf tai yn y Cynllun wedi’i 
fwriadu i fod yn ddyheadol, mae’n amlwg o Ffigur 6 bod y lefel hon o dwf blynyddol 
bob amser yn mynd i fod yn darged heriol, gyda’r gyfradd adeiladu gyfartalog hon ond 
wedi mynd y tu hwnt i ryw saith gwaith dros y gorffennol. 35 mlynedd, gyda 
phatrymau cyfradd adeiladu yn dilyn tueddiadau economaidd yn hytrach na chwmpas 
y cynllun defnydd tir. 

 
Ffigur 6: Anheddau a Gwblhawyd yn Sir Fynwy 1981 - 2017 

 

 
3.2.6 Mae cyfanswm o 667 o anheddau wedi’u cwblhau wedi’u cofnodi dros y tair blynedd 

ers mabwysiadu’r Cynllun, sef cyfartaledd o 222 o anheddau’r flwyddyn, sy’n sylweddol 
is na’r targed AMB a nodwyd o 488 o anheddau’r flwyddyn. Yn seiliedig ar darged yr 
Adroddiad Monitro Blynyddol, dylai cyfanswm o 1,464 o anheddau fod wedi’u cwblhau 
sydd, o ystyried yr anheddau a gwblhawyd, yn dangos diffyg sylweddol o 797 o 
anheddau a gwblhawyd rhwng mabwysiadu’r CDLl a 31 Mawrth 2017. 
 

3.2.7 Yn ogystal â'r 667 o anheddau a gwblhawyd ers mabwysiadu'r CDLl, cofnodwyd 836 o 
anheddau eraill a gwblhawyd yn ystod 3 blynedd gyntaf cyfnod y Cynllun. Mae hyn yn 
cyfateb i gyfanswm o 1,503 o anheddau a gwblhawyd yn Sir Fynwy hyd yma, sy'n 
cynrychioli tua thraean o'r gofyniad tai o 4,500 o anheddau. Mae hyn yn arwain at 
gyfradd adeiladu flynyddol gyfartalog o 250 o anheddau'r flwyddyn a gyda dim ond 4 
blynedd o gyfnod y Cynllun ar ôl, byddai angen i'r gyfradd adeiladu flynyddol fod tua 
750 o anheddau i gwrdd â'r targed tai. Mae’n amlwg felly bod gofyniad tai’r CDLl yn 
annhebygol iawn o gael ei fodloni erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.
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3.2.8 Mae'r methiant i gyflawni'r lefelau twf tai a nodir yn y Cynllun i'w briodoli i amrywiaeth 
o ffactorau, ac un ohonynt yw pa mor gyflym y mae safleoedd a neilltuwyd yn y Cynllun 
yn cael eu cyflwyno. O'r saith safle strategol yn y Cynllun dim ond tri sydd â chaniatâd 
llawn ac, o'r rhain, dim ond un sydd wedi cofnodi unrhyw ddatblygiadau a gwblhawyd 
hyd yma. O ran gweddill y safleoedd strategol mae dau wedi derbyn caniatâd 
amlinellol. Gan fod y safleoedd strategol yn cyfrif am bron i 45% o darged tai’r Cynllun 
a’u bod yn ganolog i’r ddarpariaeth o lefel arfaethedig y Cynllun o dai cyffredinol a 
fforddiadwy, mae eu cyflawni yn elfen hanfodol o gyflawni’r strategaeth dai. Er nad 
oes tystiolaeth i awgrymu nad oes modd cyflawni'r safleoedd strategol na bod angen 
adolygu eu dyraniad, mae cyfradd cyflawni arafach na'r disgwyl ar gyfer y safleoedd 
hyn yn cadarnhau'r angen am ddyraniadau safle ychwanegol drwy'r adolygiad o'r CDLl. 
Fodd bynnag, cydnabyddir bod gorddibyniaeth ar safleoedd strategol a diffyg 
hyblygrwydd cysylltiedig yn y CDLl mabwysiedig. Darperir statws presennol safleoedd 
strategol yn Nhabl 4 - Cyflenwi Safleoedd Preswyl a Neilltuwyd - yn Atodiad 1. 

 

3.2.9  Mae llawer o ffactorau sy'n effeithio ar gyflenwi safleoedd tai yn annibynnol ar y system 
gynllunio megis yr economi ehangach a'r farchnad dai. Mae hyn yn cynnwys y 
dirwasgiad economaidd sydd wedi cael effaith sylweddol ar y sector datblygu. Mae’n 
amlwg o Ffigur 6 bod y cyflenwad tai ar lefel sylweddol is yn y Sir ers dechrau’r 
dirwasgiad yn 2008. Er bod y dirwasgiad wedi dod i ben yn swyddogol a bod yr economi 
genedlaethol unwaith eto’n profi rhywfaint o dwf, mae’r cyflenwad tai yn Sir Fynwy yn 
parhau i fod yn sefydlog. lefel is nag a brofwyd yn flaenorol. Mae hyfywedd safleoedd 
hefyd yn ffactor mawr sy'n effeithio ar y gallu i ddarparu safleoedd ac mae asesiadau 
hyfywedd yn arafu'r broses o benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'n amlwg bod oedi 
wrth ddarparu safleoedd yn effeithio ar faint o dai marchnad gyffredinol a thai 
fforddiadwy sy'n cael eu darparu drwy'r system gynllunio. 

 

3.2.10  Mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar yr Adroddiad Adolygu Drafft, ceisiodd nifer fach 
o'r cynrychiolwyr herio'r sylwadau hyn ynghylch effaith yr economi ehangach a'r 
farchnad dai gan gyfeirio at Gasnewydd. Mae gan Gasnewydd gyflenwad 5 mlynedd o 
dir ar gyfer tai ac mae wedi gweld y nifer uchaf erioed o unedau 911 y flwyddyn yn cael 
eu darparu dros y ddwy flynedd ers mabwysiadu'r CDLl. Mae'r gymhariaeth hon yn codi 
nifer o ffactorau perthnasol sy'n effeithio ar gyflenwi tai a darpariaeth tai CDLl ac yn 
dangos y cymhlethdodau dan sylw. Ar adeg mabwysiadu CDLl Casnewydd yn 2015, 
roedd gan y mwyafrif helaeth o’i ddyraniadau tai ganiatâd cynllunio eisoes. Cariwyd 
llawer o safleoedd ymlaen o'r CDU blaenorol, ac roedd rhai ceisiadau cynllunio yn 
dyddio'n ôl i 2006/2007 (fel MonBank Sidings a Glan Llyn, a ganiataodd tua 4600 o 
anheddau). Cafodd safleoedd eraill fudd o fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth 
Cymru (fel Loftus Garden Village a’r 100+ o fflatiau yng nghanol y ddinas a ddarparwyd 
drwy gyllid VVP o £15m). Cyflwynwyd safleoedd eraill yng ngorllewin y Ddinas (safle 
Panasonic, safle Alcan) yn gyflym i fanteisio ar y diffyg safleoedd tai yng Nghaerdydd 
oherwydd oedi gyda CDLl Caerdydd. Mewn cyferbyniad, mae CDLl Caerdydd yn 
ddibynnol iawn ar safleoedd strategol mawr sydd ag amser paratoi hir, ac er mai dim 
ond yn 2016 y mabwysiadwyd ei CDLl, mae ganddo eisoes lai na phum mlynedd o 
gyflenwad tir ar gyfer tai, er bod disgwyl i hyn adfer gydag amser yn amodol ar hynny. i 
allu'r diwydiant adeiladu tai i gyflawni. 
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3.2.11  Er bod digon o dir wedi’i neilltuo ar hyn o bryd yn y CDLl a thir â chaniatâd cynllunio i 
gyflawni cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai, mae’r gyfradd arafach na’r disgwyl y 
mae tir o’r fath yn dod ymlaen yn golygu bod tir yn cael ei wthio y tu allan i’r 5 mlynedd. 
cyflenwad. Manylir ar hyn ymhellach ym mharagraffau 3.2.15-3.2.19. 

Darparu Tai Fforddiadwy ers Mabwysiadu'r CDLl 

 
3.2.12 Mater arwyddocaol i Sir Fynwy yw’r ffaith bod prisiau tai yn uchel mewn perthynas ag 

enillion. Mae'r CDLl yn cydnabod yr angen dybryd am dai fforddiadwy yn y Sir mewn 
ardaloedd trefol a gwledig ac o'r herwydd gwnaeth ddarpariaeth ar gyfer darparu tua 
960 o dai fforddiadwy dros gyfnod y Cynllun. Mae hyn i'w gyflawni trwy ddarparu 35% 
o dai fforddiadwy ar safleoedd newydd yn y Prif Drefi a'r Aneddiadau Gwledig Eilaidd, 
25% ar safleoedd newydd yn aneddiadau Glan Hafren ac 20% ar safleoedd ar hap 
mawr a'r ymrwymiadau oedd wedi cael caniatâd cynllunio o dan y CDU. O’r herwydd, 
mae cyflawni targed tai fforddiadwy’r Cynllun yn ddibynnol iawn ar gynnydd y 
safleoedd strategol a chyflawni’r ganran ofynnol ar y safleoedd hyn. Maes allweddol 
arall o strategaeth dai’r Cynllun yw’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy mewn ardaloedd 
gwledig i gwrdd ag anghenion lleol. I’r perwyl hyn, mae safleoedd ar gyfer hyd at 15 o 
dai yn cael eu dyrannu yn rhai o brif bentrefi’r Sir, gyda 60% o’r tai arfaethedig yn rhai 
fforddiadwy. 

 
3.2.13 Mae anheddau fforddiadwy a gwblhawyd yn sylweddol is na tharged y CDLl a nodwyd 

(96 y flwyddyn) gyda chyfanswm o 127 o anheddau fforddiadwy wedi’u cwblhau 
wedi’u cofnodi dros y tair blynedd ers mabwysiadu’r Cynllun. Yn seiliedig ar darged y 
CDLl o 96 o dai fforddiadwy y flwyddyn, dylai cyfanswm o 288 o anheddau fforddiadwy 
fod wedi’u cwblhau sydd, o ystyried yr anheddau a gwblhawyd, yn arwain at ddiffyg o 
161 o anheddau fforddiadwy a gwblhawyd rhwng 2014-2017. 

 
3.2.14 Yn ogystal â’r 127 o anheddau fforddiadwy a gwblhawyd a gofnodwyd ers 

mabwysiadu’r CDLl, cofnodwyd 163 o anheddau eraill a gwblhawyd yn ystod tair 
blynedd gyntaf cyfnod y Cynllun (cyfanswm o 290 o anheddau a gwblhawyd yn 2011-
2017). Mae hyn yn cyfateb i gyfradd adeiladu flynyddol gyfartalog o 48 o dai 
fforddiadwy y flwyddyn a gyda dim ond 4 blynedd o gyfnod y Cynllun ar ôl byddai 
angen i'r gyfradd adeiladu flynyddol fod tua 168 o dai fforddiadwy i gwrdd â'r targed 
tai fforddiadwy. Mae’n amlwg felly, hyd yn oed os gwneir cynnydd ar gyflawni’r 
safleoedd strategol yn ystod gweddill cyfnod y Cynllun, mae gofyniad tai fforddiadwy’r 
CDLl yn annhebygol o gael ei fodloni. 

 
3.2.15 O ran darparu 60% o safleoedd tai fforddiadwy yn y prif bentrefi, o'r 19 safle a 

neilltuwyd dim ond un safle sydd wedi'i ddarparu hyd yma ac un safle arall sy'n cael ei 
adeiladu ar hyn o bryd. O'r gweddill, mae gan 3 safle ganiatâd cynllunio ac mae 3 arall 
wedi bod yn destun trafodaeth cyn ymgeisio, fel y nodir yn Nhabl 4 yn Atodiad 1. Fel y 
manylir isod, rhoddir ystyriaeth bellach i ddarparu'r safleoedd hyn fel rhan o'r 
adolygiad. proses a’r rhesymau dros y diffyg cynnydd yr ymchwiliwyd iddynt, gan 
gynnwys effaith disgwyliadau afrealistig y tirfeddiannwr. Gall ymchwiliad i'r rhesymau 
dros beidio â chyflawni arwain at ddad-ddyrannu rhai safleoedd yn y Cynllun 
diwygiedig.
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5 Mlynedd o Gyflenwad Tir ar gyfer Tai 
 

3.2.16 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) Argraffiad 9 (Tachwedd 2016) ym mharagraff 
9.2.3, yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar 
gael mewn gwirionedd neu y bydd yn dod ar gael i ddarparu cyflenwad 5 mlynedd o 
dir ar gyfer tai. Nid yw Sir Fynwy wedi cyflawni cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai 
am y ddwy flynedd ddiwethaf yn olynol, gyda’r cyflenwad tir ar gyfer tai ar hyn o 
bryd yn 4.0 mlynedd, fel y nodir yn y tabl isod. Tabl 2: Cyflenwad Tir ar gyfer Tai Sir 
Fynwy Ebrill 2011 - Ebrill 2017 

 

 NoCyflenwad Blynyddoedd - Dull 
Gweddilliol 

Nifer o Flynyddoedd Cyflenwi - 
Cyfraddau Adeiladu'r Gorffennol 

2011/12 - 4.4 

2012/13 - 3.6 
2013/14 5.2 9.9 

2014/15 5.0 11.5 

2015/16 4.1 10.8 

2016/17 4.0 11.0 

3.2.17 Er bod y cyflenwad tir ar gyfer tai yn 4.0 mlynedd ar hyn o bryd, mae gan Sir Fynwy 

ddigon o dir ar gael o ran safleoedd a neilltuwyd a chaniatâd cynllunio cyfredol i 

gyflawni cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai. Fodd bynnag, fel y manylir uchod, 

mae’r cynnydd arafach na’r disgwyl o ran cyflawni dyraniadau tai wedi golygu bod tua 

680 o’r anheddau hyn y tu allan i’r cyflenwad tir 5 mlynedd presennol yng Nghyd-

astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2017, fel y dangosir yn Ffigur 7.



28  

Ffigur 7: Argaeledd Tir ar gyfer Tai a Chyflenwad Tir ar gyfer Tai 2013-2017 (yn 

seiliedig ar y JHLAS) 

 
4000 6 

 
3500 

5 

3000 

4 
2500 

 
2000 3 

 
1500 

2 

1000 

1 
500 

 
0 0 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

 Total Available  Within 5 year supply Housing Land Supply 

3.2.18 Ffactor arall sy’n cyfrannu at yr anallu i ddangos tystiolaeth o gyflenwad 5 mlynedd o 
dir ar gyfer tai yw tra bod digon o dir wedi’i ddyrannu/gyda chaniatâd i gyflawni 
cyflenwad 5 mlynedd, mae canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a nodir yn TAN1: 
Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2015) yn ei gwneud yn ofynnol i ACLlau 
seilio cyfrifiadau argaeledd tir ar gyfer tai ar y defnydd o’r dull gweddilliol yn unig. O 
dan ganllawiau blaenorol TAN1 gellid defnyddio cyfraddau adeiladu yn y gorffennol 
hefyd i gyfrifo’r cyflenwad tir ar gyfer tai a dangos a oes tir i’w ddatblygu ar gael. Mae'r 
dull gweddilliol yn canolbwyntio ar y nifer sy'n weddill o dai i'w darparu yn ystod 
cyfnod y Cynllun sy'n weddill, tra bod y dull cwblhau yn y gorffennol yn adlewyrchu i 
raddau mwy realiti'r hyn sy'n cael ei ddarparu ar lawr gwlad gan y diwydiant datblygu. 
Fel y nodir yn Nhabl 2, pe bai cyfraddau adeiladu yn y gorffennol yn cael eu defnyddio 
byddai gan y Sir gyflenwad 11 mlynedd o dir ar gyfer tai ar hyn o bryd. 

3.2.19 Yn bwysig, mae hyn yn dangos nad yw'r mater cyflenwad tir ar gyfer tai yn achos syml 
o beidio â chyflawni'r CDLl, mae'n gyfuniad cymhleth o reolau ynghylch sut mae 
cyflenwad tir yn cael ei fesur a ffactorau economaidd allanol sy'n effeithio ar adeiladu 
tai a'r farchnad dai. 

3.2.20 Lle na all awdurdod cynllunio lleol ddangos tystiolaeth o gyflenwad 5 mlynedd o dir ar 
gyfer tai, mae TAN1 yn datgan y dylid rhoi cryn bwysau i hyn wrth ymdrin â cheisiadau 
cynllunio ar gyfer safleoedd tai nad ydynt wedi’u dyrannu mewn Cynllun ond a fyddai 
fel arall yn cydymffurfio â’r ddau safle lleol. a pholisïau cynllunio cenedlaethol. Yn unol 
â hynny, mae Sir Fynwy wedi cymryd agwedd bragmatig at benderfynu ar ddau gais 
datblygiad preswyl diweddar sydd, er nad ydynt yn ddyraniadau o fewn y Cynllun, fel 
arall yn dderbyniol yn nhermau cynllunio. Mae’r agwedd bragmatig hon wedi gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at gyflenwad tir y Sir. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, tra bod 
digon o dir ar gael ar gyfer datblygiad preswyl, nid yw'r rhesymau pam nad yw'r tir yn 
cael ei gyflwyno mor gyflym ag a ragwelwyd yn fater o fethiant y system gynllunio yn 
unig.
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Ailystyried Strategaeth y CDLl 

3.2.21 Mae’r anallu i fodloni gofyniad tai’r CDLl mabwysiedig a’r methiant dilynol i gynnal 
cyflenwad tir ar gyfer tai 5 mlynedd yn dangos naill ai bod angen safleoedd tai 
ychwanegol neu y bydd angen ailystyried lefel y twf tai sy’n ofynnol gan strategaeth y 
CDLl fel rhan. adolygiad o'r CDLl. Yn ogystal, bydd angen ailasesu'r holl ddyraniadau tai 
nas darparwyd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn hyfyw ac yn gyflawnadwy. 
Gallai hyn arwain at ddileu dyraniadau tai presennol o'r CDLl a dyrannu safleoedd 
newydd. Mae dibyniaeth y CDLl ar safleoedd strategol yn awgrymu y bydd angen 
ailystyried dosbarthiad gofodol twf tai. 

3.2.22 Yn ogystal ag ystyried y lefel twf tai arfaethedig presennol, bydd angen i'r adolygiad 
o'r Cynllun hefyd ystyried goblygiadau cyfnod estynedig y Cynllun. Mae'r Cynllun 
presennol yn rhedeg hyd at 2021, mae unrhyw Gynllun diwygiedig yn debygol o 
ymestyn i 20336. Bydd ymestyn cyfnod y Cynllun yn arwain at angen diwygiedig am 
anheddau a gofyniad am safleoedd newydd ar gyfer anheddau marchnad a 
fforddiadwy. Bydd angen iddo ystyried y rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd 
diweddaraf ac Asesiad diwygiedig o'r Farchnad Dai Leol, yn ogystal â diweddariadau 
eraill i'r sylfaen dystiolaeth. Bydd angen ystyried hefyd y dyheadau polisi sy’n 
gysylltiedig â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Sir Fynwy’r Dyfodol, 
ynghyd â materion cyd-destunol ehangach, gan gynnwys y cyfleoedd sy’n gysylltiedig 
â diddymu Tollau Pontydd Hafren. 

3.2.23 Bydd angen ystyried y diweddariadau a’r materion hyn yn drylwyr a rhoi sylw iddynt 
fel rhan o’r broses adolygu’r Cynllun a allai, gyda’i gilydd, arwain at newid sylweddol i 
strategaeth y Cynllun. Yn wyneb hyn, ystyrir y bydd angen ailystyried y strategaeth 
ofodol yn gynhwysfawr fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

 

 
 
 
 
 

 

6 Dylai cyfnod y Cynllun diwygiedig gwmpasu cyfnod o 15 mlynedd gyda dyddiad cychwyn o 2018. Mae hyn yn 
caniatáu pedair blynedd ar gyfer paratoi’r Cynllun ac yn sicrhau’r cyfnod gofynnol o ddeng mlynedd o 
ddyddiad mabwysiadu’r Cynllun. Byddai hyn yn arwain at Gynllun yn rhedeg o 2018 i 2033, sy’n cyd-fynd â 
chynigion Torfaen ac yn galluogi sylfaen dystiolaeth gyson (a lle bo’n briodol, ar y cyd) gyda chydweithio.

Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 

Mae mwyafrif yr ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn awgrymu bod angen ailystyried 
strategaeth y CDLl fel rhan o broses adolygu'r Cynllun. Fel y nodir yn Nhabl 3, 
Atodiad 2, er bod rhai ymatebwyr o’r farn bod y strategaeth bresennol yn gweithio’n 
effeithiol, mynegodd y mwyafrif bryderon ynghylch y strategaeth gyfredol ac 
awgrymwyd bod y broses adolygu yn rhoi cyfle i ailasesu’r strategaeth gan roi 
ystyriaeth lawn i’r materion a nodwyd. uchod. 
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3.3 Adolygu Polisïau'r CDLl 

3.3.1 Mae polisïau'r CDLl wedi'u hadolygu gan ystyried y canlynol: 

• Canfyddiadau tri Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl; 

• Newidiadau cyd-destunol sylweddol sydd wedi digwydd ers mabwysiadu'r Cynllun, 

gan gynnwys newidiadau mewn polisi a deddfwriaeth genedlaethol; a 

• Ymgynghori mewnol gyda swyddogion rheoli datblygu a swyddogion arbenigol 

eraill CSF, gan gynnwys swyddogion tai, seilwaith gwyrdd, treftadaeth a datblygu 

economaidd. Sefydlwyd gweithgorau swyddogion pwnc i drafod gweithredu polisi, 

gan ystyried sut mae polisïau'n gweithredu/yn cael eu gweithredu. Ymgynghorwyd 

hefyd â nifer o sefydliadau sy'n ymwneud â datblygu safleoedd tai fforddiadwy Prif 

Bentref 60/40 (Polisi SAH11), gan gynnwys landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 

(RSLs), yr Hwylusydd Tai Gwledig a datblygwyr preifat. 

3.3.2 Ceir crynodeb o asesiad yr adolygiad polisi yn Nhablau 1-5, Atodiad 1. Mae hwn yn rhoi 

trosolwg o a yw polisi/dyraniad yn gweithio'n effeithiol, a yw'n debygol y bydd angen 

unrhyw ddiwygiadau ac a ddylai unrhyw bolisïau fod. dileu fel rhan o broses adolygu'r 

Cynllun. Nid yw’r asesiad polisi a wnaed hyd yma yn cael ei ystyried yn derfynol a bydd 

ystyriaeth bellach yn cael ei roi i’r angen i adolygu polisïau’r Cynllun fel rhan o’r broses 

adolygu. 

3.3.3 Mae'r polisïau allweddol yr ystyrir eu bod yn debygol o fod angen eu diwygio yn seiliedig 

ar asesiad yr adolygiad polisi yn cael eu trafod yn fanylach isod. 

 

Tai a Dyraniadau Safle  

[Polisïau S1, S2, S3, SAH1-SAH11] 

 
3.3.4 Fel y manylir uchod, hyd yma nid yw'r CDLl mabwysiedig wedi cyflawni'r lefel o dwf tai 

a nodwyd yn y Cynllun sydd wedi arwain at ddiffyg yn y cyflenwad tir ar gyfer tai. Fel 

rhan o'r broses adolygu, felly, bydd angen ystyried y lefel briodol o dwf tai ar gyfer y 

Sir dros gyfnod estynedig y Cynllun. Yn ogystal, rhoddir ystyriaeth i strategaeth ofodol 

fabwysiedig i benderfynu a yw’n parhau’n briodol dros gyfnod estynedig y Cynllun, gan 

ystyried dyheadau polisi ehangach sy’n gysylltiedig â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd 

a Sir Fynwy’r Dyfodol. Yn unol â hynny, rhagwelir y bydd angen diwygio polisïau S1 

(Dosbarthiad Gofodol Darpariaeth Tai Newydd) ac S2 (Darpariaeth Tai) i adlewyrchu 

hyn. 

3.3.5 Rhagwelir hefyd y bydd angen diwygio polisïau dyrannu safleoedd preswyl y Cynllun 

fel rhan o’r broses adolygu. Bydd angen ailasesu dyraniadau tai heb eu darparu i 

sicrhau eu bod yn parhau i fod yn hyfyw ac yn gyflawnadwy a allai arwain at ddileu 

dyraniadau presennol o'r Cynllun diwygiedig. Bydd hefyd angen dyrannu safleoedd 

ychwanegol y gellir eu cyflawni a dichonadwy i gwrdd â gofynion tai’r Sir dros gyfnod 

estynedig y Cynllun. 
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Tai Fforddiadwy 

[Polisïau S4, H7, SAH11] 

3.3.6 Fel yr amlygwyd uchod, mae anheddau fforddiadwy a gwblhawyd yn sylweddol is na 

tharged y CDLl a nodwyd (96 y flwyddyn) gyda chyfanswm o 127 o anheddau 

fforddiadwy wedi’u cofnodi dros y tair blynedd ers mabwysiadu’r Cynllun. Rheswm 

arwyddocaol dros y methiant i gyflawni targedau tai fforddiadwy’r Cynllun yw’r 

arafwch wrth gyflawni dyraniadau safleoedd strategol y CDLl. Ar yr un pryd, mae 

materion hyfywedd wedi'i gwneud yn anodd cyflawni'r cyfrannau gofynnol o dai 

fforddiadwy ar y safleoedd hynny sydd wedi cael caniatâd cynllunio hyd yma. Mae 

Polisi S4 yn gofyn am 35% o dai fforddiadwy ar safleoedd newydd yn y Prif Drefi a'r 

Aneddiadau Gwledig Eilaidd a 25% ar safleoedd newydd yn aneddiadau Glan Hafren. 

Roedd y caniatâd ar gyfer y safle a neilltuwyd yn Lôn yr Ysgol, Penperllenni, yn darparu 

ar gyfer 35% o anheddau fforddiadwy; cyflawnodd y caniatâd ar gyfer Heol Wonastow, 

Trefynwy 30% fforddiadwy; roedd y caniatâd ar gyfer Coed Glas, Y Fenni yn cynnwys 

33% fforddiadwy. O'r ddau safle ar hap a ganiatawyd yn y Fenni, cyflawnodd un (The 

Hill, Pen-y-Pound) 27% ynghyd â chyfraniad ariannol oddi ar y safle tuag at dai 

fforddiadwy a'r llall (Mulberry House, Pen-y-Pound) yn cynnwys 64% fforddiadwy. I'r 

gwrthwyneb, dim ond 9.4% fforddiadwy y gallai'r caniatâd ar gyfer y dyraniad ym 

Melin Bapur Sudbrook ei gyflawni, gyda'r safle hwn yn destun costau adfer annormal 

sylweddol. Mewn perthynas â'r caniatâd ar gyfer dyraniad Fairfield Mabey, mae costau 

annormal sylweddol yn effeithio ar y safle a daethpwyd i gytundeb gyda'r datblygwyr 

i ddarparu 1.5 erw o dir wedi'i wasanaethu a'i adfer i'r Cyngor am bris gostyngol. Mae 

dau safle strategol arall a neilltuwyd wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol. O'r rhain, 

bydd y caniatâd ar gyfer Fferm Rockfield, Gwndy yn cynnwys 25% fforddiadwy, gan 

gyflawni'r targed, tra bydd y caniatâd ar gyfer Fferm Deri yn cyflawni 20% fforddiadwy, 

a bydd hyfywedd y safle olaf hwn yn cael ei effeithio gan y gost o danddaearu peilonau 

trydan uwchben. Mae caniatâd cynllunio hefyd wedi'i roi, yn amodol ar gytundebau 

Adran 106, ar gyfer ceisiadau sy'n tynnu'n groes yn Heol Rockfield, Trefynwy, a Grove 

Farm, Llan-ffwyst. Mae'r ddau yn darparu ar gyfer y gofyniad tai fforddiadwy sy'n 

cydymffurfio â pholisi o 35%. 

3.3.7 Felly, mae ystod eang o ganrannau o dai fforddiadwy wedi'u cyflawni o dan Bolisi S4 

mewn caniatadau cynllunio a roddwyd ers mabwysiadu'r CDLl. Mae nifer sylweddol 

o'r caniatadau hyn, fodd bynnag, wedi cyrraedd y canrannau gofynnol ac nid oes 

tystiolaeth i awgrymu bod y targedau polisi yn afrealistig yn gyffredinol. Lle caniatawyd 

cyfran lai, mae hyn wedi dilyn cryn drafod a chyflwyno tystiolaeth hyfywedd manwl 

sydd wedi'i hasesu'n annibynnol gan y Gwasanaeth Prisio Dosbarth. Yn hyn o beth, 

mae Polisi S4 yn nodi'n benodol y dylai'r gofynion tai fforddiadwy fod yn destun 

asesiad hyfywedd priodol. Gellir gwneud hyn fesul safle ac nid yw'n ymddangos bod 

angen gostyngiad yn y targedau a nodir yn y polisi. Wedi dweud hynny, fodd bynnag, 

mae angen amlwg i sicrhau bod y gofynion polisi yn seiliedig ar y wybodaeth 

ddiweddaraf am gostau a gwerthoedd datblygu ac yn briodol. 

3.3.8 Bydd profion hyfywedd yn cael eu cynnal fel rhan o'r broses o gasglu tystiolaeth ar 

gyfer unrhyw CDLl diwygiedig. 
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3.3.9 Nod allweddol arall Polisi S4 yw darparu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig i 

gwrdd ag anghenion lleol. I’r perwyl hwn mae safleoedd ar gyfer hyd at 15 o anheddau 

wedi’u dyrannu yn y rhan fwyaf o brif bentrefi’r Sir o dan Bolisi SAH11, gydag o leiaf 

60% o’r anheddau arfaethedig yn rhai fforddiadwy. O'r 19 safle a neilltuwyd dim ond 

un safle sydd wedi'i ddarparu hyd yn hyn ac mae un safle arall yn cael ei adeiladu ar 

hyn o bryd. Mae tri safle wedi cael caniatâd cynllunio, er bod dau o’r rhain yn destun 

cytundeb Adran 106. Mae cynnydd wedi'i wneud gyda nifer o safleoedd eraill ond nid 

oes ceisiadau cynllunio wedi'u cyflwyno eto. Mae trafodaethau gyda datblygwyr a’r 

Hwylusydd Tai Gwledig wedi nodi nifer o faterion sy’n atal safleoedd rhag dod ymlaen, 

gan gynnwys disgwyliadau afrealistig perchnogion tir o ran gwerth tir, costau seilwaith 

uchel a safleoedd a neilltuwyd yn rhy fach i gyflawni cynlluniau effeithiol. O ystyried y 

cynnydd cyfyngedig o ran cyflawni’r safleoedd a neilltuwyd ym Mholisi SAH11 mae 

angen amlwg i ystyried diwygiadau i’r polisi a/neu sut y caiff ei weithredu drwy’r CCA 

Tai Fforddiadwy, er mewn cyd-destun cyffredinol mai prif nod y polisi yw darparu tai 

fforddiadwy i bobl leol sy'n byw yn rhannau gwledig y Sir. 

3.3.10 Tra bod Polisi S4 yn gyffredinol yn gweithredu’n llwyddiannus, mae profiad o 

weithredu’r polisi a thrafodaethau gyda swyddogion Rheoli Datblygu wedi nodi nifer 

o feysydd lle byddai geiriad y polisi yn elwa o fwy o eglurder a manwl gywirdeb, er bod 

ymdrechion wedi’u gwneud i fynd i’r afael â nhw. rhai o'r pwyntiau sy'n peri pryder 

drwy'r CCA Tai Fforddiadwy. Mae materion o’r fath yn cynnwys: canran y tai 

fforddiadwy sydd eu hangen ar safleoedd mewnlenwi mewn Prif Bentrefi (h.y. 

safleoedd nad ydynt wedi’u dyrannu o dan Bolisi SAH11); canran y tai fforddiadwy sydd 

eu hangen ar safleoedd gwyro yng nghefn gwlad agored; yr anhawster i ddarparu tai 

fforddiadwy mewn cynlluniau addasu; a diffyg perthnasedd y rhan o'r polisi sy'n 

ymwneud â Phentrefi Llai. 

3.3.11 Mae Polisi S4 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau o dan y trothwyon ar 

gyfer darparu tai fforddiadwy ar y safle wneud cyfraniad ariannol tuag at ddarparu tai 

fforddiadwy yn ardal yr awdurdod cynllunio lleol. Anogir ymagwedd o'r fath ym 

Mholisi Cynllunio Cymru (paragraff 9.2.17) ac fe'i hystyrir yn ddull defnyddiol a 

chyfiawn o ddarparu adnoddau i gynorthwyo i ddiwallu anghenion tai fforddiadwy yn 

y Sir. Fodd bynnag, cydnabyddir bod angen cymryd gofal i atal datblygiadau tai rhag 

dod yn eu blaenau ac mae gweithrediad y polisi yn cael ei adolygu'n barhaus. Ystyrir ei 

bod yn annhebygol y byddai angen diwygio Polisi S4 ei hun yn hyn o beth. Byddai hyn 

yn fwy o fater o weithredu polisi y gellid ymdrin ag ef yn y CCA Tai Fforddiadwy. 

Teithwyr Sipsiwn 

[Polisi H8] 

3.3.12 Cafodd y CDLl mabwysiedig ei lywio gan yr Astudiaeth o Anghenion Llety Sipsiwn a 
Theithwyr (2009) a ganfu mai ychydig iawn o angen sydd am safleoedd sipsiwn a 
theithwyr yn Sir Fynwy. Fodd bynnag, o ystyried bod cais cynllunio wedi'i gyflwyno i’r 
Awdurdod ar gyfer 4 llain, daeth yr astudiaeth i'r casgliad bod hyn yn cynrychioli 
angen. Yn dilyn hynny rhoddwyd caniatâd cynllunio i'r safle dan sylw ar apêl ar gyfer 
cynllun diwygiedig yn cynnwys 2 garafán a 2 floc amwynder. O ystyried na nodwyd 
unrhyw angen newydd penodol arall, daeth yr Astudiaeth i'r casgliad na fyddai angen 
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dod o hyd i unrhyw ddarpariaeth newydd arall trwy ddyraniadau'r Cynllun. Yn unol â 
hynny, o ystyried bod yr angen a nodwyd wedi’i ddarparu’n ddigonol ar ei gyfer, 
penderfynwyd nad oedd angen dyrannu safle ychwanegol yn y CDLl ac y byddai 
unrhyw geisiadau ar gyfer safleoedd sipsiwn a theithwyr yn y dyfodol yn cael eu hasesu 
yn erbyn Polisi H8 - Sipsiwn-Teithwyr a Siewmyn Teithiol.  

3.3.13  Yn dilyn mabwysiadu’r CDLl, cyflwynodd Deddf Tai (Cymru) 2014 ofyniad statudol i 
awdurdodau lleol asesu anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr, ynghyd â dyletswydd i 
wneud darpariaeth ar gyfer safleoedd lle mae’r asesiad yn nodi angen. Yn unol â 
hynny, paratôdd y Cyngor Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) a gyflwynwyd i 
Weinidog Cymru ym mis Chwefror 2016 ac y cytunwyd arno wedi hynny gan Weinidog 
Cymru ym mis Rhagfyr 2016. Nod yr asesiad yw darparu data a fydd yn nodi llain 
Sipsiwn a Theithwyr anghenion ar wahân i'r galw a'r dyhead preswyl ehangach. Un o 
ganfyddiadau allweddol yr asesiad yw bod amcangyfrif o angen heb ei ddiwallu am 
wyth llain hyd at 2021, yn seiliedig ar orlenwi, meddiannaeth anawdurdodedig a’r 
tebygolrwydd o wrthwynebiad diwylliannol i dai confensiynol. 

3.3.14 Yn wyneb hyn, bwriad y Cyngor yw gwneud darpariaeth ar gyfer safle(oedd) priodol i 
ddiwallu angen nas diwallwyd drwy weithio’n rhagweithiol gydag aelwydydd Sipsiwn 
a Theithwyr i sefydlu eu dewis o ran darparu safleoedd (preifat neu Gyngor). Mae 
canfyddiadau’r broses GTAA yn awgrymu bod dyhead o fewn llawer o’r gymuned 
Sipsiwn-Teithwyr am ddarpariaeth safleoedd preifat yn Sir Fynwy. Lle bo angen, bydd 
y Cyngor yn gweithio gydag aelwydydd Sipsiwn-Teithwyr ac yn eu cefnogi i nodi a 
datblygu safleoedd preifat addas i fynd i'r afael â'r angen nas diwallwyd a nodwyd yn 
unol â fframwaith polisi presennol y CDLl. Caniataodd penderfyniad apêl diweddar yn 
Sir Fynwy yn Llangeview (Hydref 2017) ddarparu safle preifat ar gyfer 7 llain. 
Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn i ddiwallu rhai o'r angen nas diwallwyd a nodwyd. 
Roedd penderfyniad apêl diweddar yn nodi nad yw safle Llancayo yn cydymffurfio â 
Pholisi H8. Fe wnaeth llawer o feddianwyr y safle hwn barcio yn y GTAA ac maent yn 
rhan o angen canfyddedig y Cyngor. Bydd angen i unrhyw Gynllun diwygiedig ystyried 
yr angen am gyfnod y Cynllun. 

 

3.3.15 Os na ellir cyflawni safle(oedd) preifat pellach efallai y bydd angen nodi safle 

sipsiwn/teithwyr cyhoeddus. Bydd dynodi a darparu safle(oedd) Sipsiwn-Teithwyr i 

fynd i'r afael ag unrhyw angen nas diwallwyd yn cael ei ystyried ymhellach ym mhroses 

adolygu'r CDLl 

 

3.3.16 3.3.16 Canfu'r GTAA hefyd er nad oes angen safle tramwy, oherwydd y nifer isel o 

wersylloedd anawdurdodedig yn y Sir, mae angen safle aros. O ran safleoedd tramwy 

a safleoedd aros, ystyrir y byddai'r rhain yn cael eu hystyried orau ar sail ranbarthol, 

gan olygu bod angen cydweithio ag awdurdodau lleol cyfagos drwy unrhyw broses 

adolygu CDLl/CDS. 

 

3.3.17 O ran y fframwaith polisi presennol, ymddengys fod Polisi H8 - Safleoedd Sipsiwn-

Teithwyr a Siewmyn Teithiol - yn gweithredu'n effeithiol. Fodd bynnag, roedd yr 

adolygiad polisi yn awgrymu bod angen adolygu rhannau o'r polisi i gyd-fynd â 

darpariaethau Cylchlythyr 30/2007 LlCC - Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau 

Sipsiwn a Theithwyr. Rhoddir ystyriaeth bellach i hyn ym mhroses adolygu'r CDLl. 
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Gofod Agored 

[Polisïau CRF2, Dynodiadau DES2] 

 
3.3.18 Cafodd y polisïau hamdden/mannau agored presennol yn y CDLl eu llywio gan 

Astudiaeth Mannau Agored Sir Fynwy, Rhagfyr 2008. Roedd hwn yn asesu maint, 

ansawdd a hygyrchedd darpariaeth hamdden awyr agored a mannau agored 

cyhoeddus ym mhrif aneddiadau’r Sir a’r pentrefi a nodwyd. , gan gynnwys yr holl dir 

a ddynodwyd yn Ardaloedd o Bwys Amwynder dan Bolisi DES2. Nododd yr astudiaeth 

ddiffygion ym maint ac ansawdd y ddarpariaeth bresennol mewn perthynas â'r 

safonau arfaethedig yn y CDLl. Cynhaliwyd asesiad ansoddol o'r ddarpariaeth 

bresennol hefyd. Roedd yr astudiaeth yn nodi’n fanwl lefelau’r ddarpariaeth ar gyfer 

pob un o aneddiadau’r Sir a enwyd. 

 

3.3.19 Yn gyffredinol, ystyrir bod polisïau hamdden a mannau agored y Cynllun yn 

gweithredu’n effeithiol wrth ddiogelu cyfleusterau hamdden a mannau agored 

cyhoeddus presennol ac wrth sicrhau darpariaeth o gyfleusterau newydd mewn 

cysylltiad â datblygiadau preswyl newydd yn unol â’r safonau mabwysiedig. Fodd 

bynnag, fel rhan o'r broses adolygu mae angen rhoi ystyriaeth bellach i'r mannau sydd 

wedi'u dynodi ar hyn o bryd yn Ardaloedd o Bwysigrwydd Amwynder dan Bolisi DES2. 

Mae arolwg llawn o'r holl fannau agored o fewn ffiniau'r prif aneddiadau a phentrefi 

yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Dylai'r holl fannau awyr agored a ddynodwyd yn DES2 

fodloni'r meini prawf a nodir ym Mholisi DES2 a bydd unrhyw ardaloedd, yn llawn 

neu'n rhannol, nad ydynt yn bodloni'r meini prawf yn cael eu hystyried ar gyfer dad-

ddynodi. Bydd ardaloedd sy'n bodloni'r meini prawf ond nad ydynt wedi'u dynodi ar 

hyn o bryd yn cael eu hystyried i'w dynodi'n Ardaloedd  Fannau Agored Amwynder 

trwy broses adolygu'r CDLl. 

 
3.3.20 Er na fu unrhyw newidiadau cyd-destunol i bolisi cynllunio cenedlaethol na TAN16: 

Chwaraeon, Adloniant a Mannau Agored (2009) ers mabwysiadu’r Cynllun, 

cynhyrchodd Fields in Trust ganllawiau newydd yn 2017, ‘Canllaw ar gyfer Chwaraeon 

a Chwarae Awyr Agored: Tu Hwnt y Safon Chwe Erw.' Mae'r canllawiau hyn, er eu bod 

yn cadw'r un prif gyfraddau darpariaeth â'r “Safon Chwe Erw” wreiddiol, yn nodi 

argymhellion newydd ar gyfer hygyrchedd, cymhwyso safonau'n hyblyg a dimensiynau 

lleiafswm gofod awyr agored ffurfiol. Mae'r adolygiad o'r canllawiau hefyd yn cyflwyno 

meincnodi ar gyfer mannau agored anffurfiol nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon a 

chwarae wedi'u trefnu ac mae'n cynnwys parciau a gerddi a chynefinoedd naturiol a 

lled-naturiol. Nid yw'r diwygiadau i'r canllawiau yn arwain at ofyniad i wneud 

addasiadau i safonau presennol y CDLl gan fod y TAN yn hyrwyddo safonau a 

gynhyrchir yn lleol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Fodd bynnag, bydd y canllawiau 

meincnod diwygiedig a argymhellir ar gyfer mannau awyr agored ffurfiol ac anffurfiol 

yn cael eu hystyried ym mhroses adolygu'r CDLl. Mae'r Cyngor hefyd yn symud i ffwrdd 

oddi wrth ymagwedd at ddarpariaeth hamdden a mannau agored yn seiliedig ar 

gydymffurfiaeth gaeth â safonau a bennwyd ymlaen llaw. Mae hyn yn unol â pholisïau 

Seilwaith Gwyrdd y CDLl sy'n annog defnydd amlswyddogaethol o fannau agored. 



35  

Manwerthu 

[Polisi S6] 
 
3.3.21 Llywiwyd y CDLl presennol gan Astudiaeth Manwerthu a Hamdden Sir Fynwy, Ebrill 

2010, a ddangosodd yr angen i ganolbwyntio datblygiadau manwerthu a masnachol 

newydd yn yr hierarchaeth manwerthu a nodwyd er mwyn cynorthwyo i gynnal a gwella 

prif drefi/canolfannau lleol y Sir ac adeiladau. cymunedau cynaliadwy. Roedd hefyd yn 

nodi anghenion manwerthu’r dyfodol ar gyfer prif drefi’r Sir a chanolfannau lleol Magwyr 

a Brynbuga a, lle bo’n briodol, yn nodi cyfleoedd datblygu posibl ar gyfer datblygiad 

manwerthu a masnachol yn y dyfodol yn y canolfannau. Yn gyffredinol, canfu’r astudiaeth 

angen cyfyngedig am ddatblygiadau manwerthu pellach yn y Sir dros gyfnod y Cynllun a 

phenderfynwyd wedyn y gellid bodloni gofynion arwynebedd llawr cyfyngedig o’r fath ar 

safleoedd presennol yn Ardaloedd Siopa Canolog y Sir. Yn unol â hynny, nid oedd angen 

dyrannu safleoedd ychwanegol ar gyfer darpariaeth manwerthu yn y Cynllun. 

 
3.3.22 Mae Astudiaeth Rhagolygon Gwariant Manwerthu wedi'i diweddaru (Mawrth 2017) 

wedi'i pharatoi i lywio'r adolygiad o'r CDLl. Mae hwn yn rhoi diweddariad o'r rhagolygon 

gwariant manwerthu sydd wedi'u cynnwys yn Astudiaeth Manwerthu a Hamdden Sir 

Fynwy 2010 a lywiodd y CDLl presennol. Diben y Diweddariad, ochr yn ochr â Phapur 

Cefndir Manwerthu 2015 a gyhoeddwyd gan y Cyngor ym mis Chwefror 2016, yw darparu 

gwybodaeth gynhwysfawr am berfformiad presennol trefi Sir Fynwy fel canolfannau 

manwerthu, a darparu asesiad cyfredol o wariant manwerthu. capasiti o fewn y Sir. Bydd 

yr astudiaeth ddiwygiedig hon yn llywio'r adolygiad o'r Cynllun. 

 
3.3.23 Canfu'r adolygiad o bolisïau manwerthu'r CDLl fod y polisïau, yn gyffredinol, yn 

gweithredu'n effeithiol wrth alluogi datblygiad manwerthu priodol yn y Sir. Fodd bynnag, 

fel rhan o'r broses adolygu bydd ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i'r hierarchaeth 

manwerthu i gymryd i ystyriaeth unrhyw newidiadau yng nghanol trefi, canolfannau lleol 

a chymdogaeth a/neu ofynion manwerthu wedi'u diweddaru dros gyfnod y Cynllun 

diwygiedig. Yn yr un modd, rhoddir ystyriaeth hefyd i briodoldeb ffiniau presennol prif 

ffryntiadau siopa ac ardaloedd siopa canolog y canolfannau, gan ystyried unrhyw 

newidiadau i’w rôl/swyddogaeth. 

 
3.3.24 Mae nifer o newidiadau cyd-destunol i bolisi cynllunio cenedlaethol wedi digwydd ers 

paratoi'r Cynllun. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiynau diwygiedig o Bennod 10 

Polisi Cynllunio Cymru a TAN4 (Datblygu Manwerthu a Masnachol) ym mis Tachwedd 

2016. Mae’r dogfennau wedi’u diweddaru i adlewyrchu polisi cynllunio cenedlaethol 

diwygiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer manwerthu a datblygu masnachol. Mae’r prif 

feysydd newid yn cynnwys amcanion diwygiedig ar gyfer polisi cynllunio manwerthu, 

pwyslais cryfach ar yr angen i bolisïau manwerthu gael eu fframio gan strategaeth 

manwerthu mewn CDLlau (a ategir gan uwchgynlluniau) a chynlluniau gosod i helpu i 

gyflawni'r strategaeth), gofyniad i CDLlau nodi hierarchaeth canolfannau lleol a 

pholisïau diwygiedig ar gyfer ymdrin â defnyddiau newydd/canolfannau sy'n cael eu 

newid ac ymagwedd gyson at derminoleg. Fodd bynnag, erys y gofyniad polisi i ystyried 

canolfannau manwerthu a masnachol yn gyntaf ar gyfer defnyddiau manwerthu a 
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chyflenwol, yn ogystal â’r gofynion ar gyfer angen manwerthu, profion dilyniannol ac 

asesiadau effaith, lle bo’n briodol. Nid yw'r diwygiadau i bolisi cenedlaethol yn arwain 

at ofyniad i wneud addasiadau i bolisïau presennol y CDLl, fodd bynnag, bydd y 

canllawiau diwygiedig yn cael eu hystyried ym mhroses adolygu'r CDLl. 

Goblygiadau Cynllunio 

[Polisi S7] 

 
3.3.25 Mae Polisi Strategol S7 y CDLl – Darpariaeth Isadeiledd – yn ceisio sicrhau bod lefel 

briodol o seilwaith yn cyd-fynd â datblygiadau newydd i gynorthwyo i ddarparu ar 
gyfer cymunedau cynaliadwy. Mae'r polisi'n cael ei gyflwyno drwy'r broses rheoli 
datblygu. Sicrheir cyfraniadau trwy ddefnyddio rhwymedigaethau cynllunio, fel y nodir 
yn Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae rhwymedigaethau 
cynllunio yn gofyn am gyfraniadau gan ddatblygwyr i wella ansawdd datblygiad, 
darparu buddion cymunedol ac isadeiledd, a lliniaru unrhyw effeithiau negyddol. 
effeithiau a all godi o ganlyniad i’r datblygiad. 

 
3.3.26 Penderfynodd y Cyngor ar 27 Mehefin 2013 i ddechrau gwaith paratoi ar ASC gyda'r 

bwriad o fabwysiadu Ardoll Seilwaith Cymunedol cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl 
mabwysiadu'r CDLl. Byddai hyn wedi darparu dull amgen o ddarparu’r seilwaith 
angenrheidiol i gefnogi datblygiad yn y CDLl, er y barnwyd y gallai safleoedd strategol 
y CDLl gael eu cyflawni heb yr angen am Ardoll Seilwaith Cymunedol gan fod gan bob 
safle ofynion seilwaith penodol y gellid ymdrin â hwy drwyddynt. cytundeb cyfreithiol 
Adran 106 safonol. 

 
3.3.27 Yn dilyn ymgynghoriad ar Restr Codi Tâl Ddrafft Ragarweiniol (DCS) yr Ardoll Seilwaith 

Cymunedol yn 2015, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y DCS ym mis Ebrill/Mai 2016. Y cam 
nesaf fyddai cyflwyno'r DCS i'w Harchwilio gan arolygydd annibynnol. Fodd bynnag, 
roedd adroddiad Adolygiad ASC (yr Adolygiad Heddwch) a gyhoeddwyd gyda Phapur 
Gwyn Tai Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2016 yn argymell nifer o newidiadau 
sylweddol i'r Ardoll Seilwaith Cymunedol a oedd i'w hystyried yng Nghyllideb Hydref 
2017 Llywodraeth y DU. Datganiad cyllideb, lle'r oedd y newidiadau arfaethedig a 
gyhoeddwyd i'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn gymharol fach heb unrhyw sôn am y 
diwygiadau sylweddol a argymhellwyd yn yr Adolygiad Heddwch. Yn ogystal, mae 
Deddf Cymru 2017 wedi datganoli Ardoll Seilwaith Cymunedol i Lywodraeth Cymru a 
rhagwelir y bydd y pwerau yn dod i rym ym mis Ebrill 2018. Mae cryn ansicrwydd, felly, 
ynghylch dyfodol y mesur. Mae penderfyniad wedi ei wneud, felly, i ohirio unrhyw 
waith pellach ar ASC am y tro.
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3.3.28 Yn y cyfamser, mae canllawiau polisi yn cael eu paratoi i nodi dull o arwain 
trafodaethau ar rwymedigaethau cynllunio Adran 106 rhwng Cyngor Sir Fynwy ac 
ymgeiswyr sy'n cynnig datblygiadau preswyl newydd. Roedd bwriad i gynhyrchu 
Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) llawn ar Ymrwymiadau Cynllunio i gyd-fynd â'r CDLl 
mabwysiedig. Gan y byddai'r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi disodli 
Rhwymedigaethau Adran 106 i raddau helaeth wrth ariannu darpariaeth seilwaith ac 
oherwydd y berthynas gymhleth rhwng Adran 106 a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol, fodd 
bynnag, gohiriwyd y gwaith o baratoi CCA tra bod gwaith ar weithredu'r Ardoll Seilwaith 
Cymunedol yn mynd rhagddo. 

 
3.3.29 Wedi dweud hynny, mae’r polisi presennol yn gweithio’n llwyddiannus a cheir 

cyfraniadau (yn amodol ar ystyriaethau hyfywedd) i liniaru effeithiau datblygiadau 
newydd a helpu i ddarparu seilwaith angenrheidiol megis hamdden a mannau agored, 
cyfleusterau cymunedol, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg. . Fodd bynnag, bydd angen 
i Ddiwygiad CDLl ystyried y dull mwyaf effeithiol o ddarparu seilwaith i gefnogi 
datblygiad yn y CDLl, cyflawni gwaith cynllunio seilwaith priodol yn unol â hynny ac 
ystyried unrhyw newidiadau a wneir i ddeddfwriaeth ASC. 

 
Cyflogaeth 

[Polisïau S9, SAE1 a SAE2] 

 
3.3.30 Canfu adolygiad polisi’r CDLl fod polisïau cyflogaeth y Cynllun yn gyffredinol yn 

gweithredu’n effeithiol o ran galluogi datblygiad diwydiannol a busnes priodol ar 

draws y Sir ac ni chodwyd unrhyw bryderon gan swyddogion mewn perthynas â’r 

fframwaith polisi cyflogaeth presennol. Fodd bynnag, fel rhan o'r broses adolygu 

rhoddir ystyriaeth i'r strategaeth gyflogaeth i gymryd i ystyriaeth y dyraniadau 

diwydiannol a busnes a ddatblygwyd ers mabwysiadu'r CDLl. Bydd angen rhoi 

ystyriaeth hefyd i ‘economïau’r dyfodol’ a’u gofynion o ran lleoliad, safleoedd ac 

eiddo. Bydd hefyd angen ystyried blaenoriaethau a dyheadau economaidd hirdymor y 

Cyngor sy’n gysylltiedig â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Sir Fynwy’r 

Dyfodol drwy’r broses adolygu.  

 

3.3.31 Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru TAN newydd yn ymwneud â Datblygu Economaidd 

ym mis Chwefror 2014. Mae TAN 23 yn rhoi mwy o eglurder ynghylch penderfyniadau 

rheoli datblygu a pharatoi CDLlau mewn perthynas â datblygu economaidd. Mae’r TAN 

yn rhoi mwy o bwyslais ar gydweithio ag awdurdodau cyfagos o ran paratoi seiliau 

tystiolaeth rhanbarthol i lywio gwaith rhanbarthol, gan gynnwys mewn perthynas â 

strategaethau datblygu economaidd a nodi safleoedd cyflogaeth strategol. 

Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ymarfer hefyd mewn perthynas ag 

adeiladu sylfaen dystiolaeth datblygu economaidd i gefnogi CDLl (Awst 2015). 

Diweddarwyd Pennod 7 Polisi Cynllunio Cymru hefyd, gan nodi bod angen darparu 

targedau penodol ar ddarpariaeth tir ar gyfer dosbarthiadau defnydd cyflogaeth B1, 

B2 a B8, gan nodi newid net mewn tir/gofod llawr ar gyfer swyddfeydd a 

diwydiant/warysau ar wahân. Nid yw sylfaen dystiolaeth cyflogaeth y CDLl presennol 

yn ymgorffori’r gofynion llawn a nodir yn y canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol 

diwygiedig ac felly bydd angen eu diweddaru’n unol â hynny. 
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3.3.32 Yn fwy diweddar, ymgymerwyd â chydweithio rhanbarthol fel rhan o Grŵp Gorchwyl 

a Gorffen Cyflogaeth Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru (SEWSPG). 

Cynhyrchwyd methodoleg gyffredin ar gyfer monitro darpariaeth tir ac eiddo 

cyflogaeth ar sail ranbarthol. Bydd y fethodoleg hon yn cael ei defnyddio wrth 

adolygu'r CDLl i ddarparu sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr, gan ganiatáu ar gyfer 

dadansoddiad cyson o faterion tir cyflogaeth trawsffiniol ar draws y rhanbarth. 

 

 Tir Cyflogaeth – Defnydd 

 
3.3.33 Dyrannodd y CDLl gyfanswm o 50.12ha o Safleoedd Diwydiannol a Busnes a Nodwyd 

(SAE1) i sicrhau bod cyflenwad digonol o dir cyflogaeth i ddiwallu anghenion y Sir. 

Nododd AMB 2016-2017 gyfanswm defnydd o 9.36ha o dir cyflogaeth ar safleoedd 

SAE1 ers mabwysiadu’r CDLl (hyd at 31 Mawrth 2017). O'r datblygiad hwn, mae 3.1ha 

yn ymwneud â defnyddiau nad ydynt yn rhai B. 

 
3.3.34 Bu llai o ddefnydd mewn perthynas â safleoedd cyflogaeth gwarchodedig (SAE2) y 

Cynllun, gyda chyfanswm o 1.86ha wedi’i gwblhau ers mabwysiadu’r CDLl. Mae safle 

hapfasnachol bychan 0.21ha yn y Fenni hefyd wedi'i adeiladu a'i weithredu ar gyfer 

unedau cychwyn diwydiannol ysgafn B1, gan amlygu'r angen am unedau diwydiannol 

bach ar draws y Sir. Gan fod y safle hwn wedi'i leoli y tu allan i'r ffin ddatblygu ar safle 

sydd heb ei ddyrannu, bydd yn cael ei ystyried ar gyfer ei gynnwys fel safle cyflogaeth 

a warchodir wrth adolygu'r CDLl. Mae'n werth nodi bod 3.72ha o dir cyflogaeth 

(defnydd B1/B8) ar y Safle Defnydd Cymysg a Nodwyd yn Heol Wonastow, Trefynwy 

wedi'i gwblhau ers yr AMB diweddaraf (2016-2017). 

Tir Cyflogaeth – Maint a dosbarthiad Gofodol 

3.3.35 Mae dangosydd monitro'r CDLl sy'n ymwneud â chyflogaeth  a chyflenwad/datblygiad 

yn nodi bod angen cynnal digon o dir cyflogaeth i gwrdd â'r gyfradd defnyddio o 1.9ha 

y flwyddyn. Ers mabwysiadu mae digon o dir cyflogaeth wedi'i gynnal ac er bod y nifer 

sy'n ei ddefnyddio wedi bod yn gyfyngedig, bu rhywfaint o gynnydd ar draws y Sir. Ar 

hyn o bryd mae 40.76ha o dir yn weddill ar gael ar draws y Safleoedd Diwydiannol a 

Busnes a Nodwyd (SAE1), y rhan fwyaf ohono ym Magwyr (31.06ha/76%). Gan dybio 

y bydd cyfradd defnyddio o 1.9ha y flwyddyn, ar hyn o bryd mae'r CDLl yn cynnwys 

digon o safleoedd diwydiannol a busnes hyd at y flwyddyn 2038. Yn ogystal â hyn, mae 

8.58ha ar gael ar hyn o bryd ar y safleoedd Defnydd Cymysg a Nodwyd ac 1.12ha ar 

Safleoedd Cyflogaeth a Warchodir (SAE2). 

3.3.36 Yn unol â TAN23, mae'n rhaid ystyried a oes gan ddyraniadau diwydiannol a busnes 

sydd wedi'u clustnodi ers tro sydd heb eu datblygu obaith rhesymol o gael eu cyflawni 

at y diben hwnnw. Yn ogystal, mynegwyd peth pryder yn archwiliad y CDLl ynghylch 

nifer a dosbarthiad gofodol y safleoedd diwydiannol a busnes a nodwyd ac mae 

trafodaethau mewnol gyda thîm Busnes a Menter y Cyngor wedi nodi ei bod yn 

debygol y bydd angen mynd i'r afael â'r materion hyn ymhellach yn unrhyw adolygiad 

o’r CDLl, gan roi’r cyfle i benderfynu a ddylai unrhyw safleoedd sydd heb eu datblygu 

gael eu dad-ddyrannu neu eu hail-ddyrannu ar gyfer defnydd gwahanol a/neu os, a 
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ble, mae angen unrhyw safleoedd newydd. Fel y nodwyd ym mharagraff 3.3.29, bydd 

angen rhoi ystyriaeth hefyd i economïau cynyddol y dyfodol a dyheadau economaidd 

hirdymor y Cyngor sy’n gysylltiedig â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a 

Sir Fynwy’r Dyfodol. 

Twristiaeth  

[Polisïau  S11, T1-T2] 

3.3.37 Dechreuwyd adolygiad o fframwaith polisi twristiaeth y CDLl yn 2015 yn dilyn pryderon 

a godwyd gan Bwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu’r Cyngor ynghylch 

effeithiolrwydd fframwaith polisi twristiaeth y Cynllun o ran galluogi/cyflawni 

datblygiad sy’n ymwneud â thwristiaeth, ac i ba raddau y mae cefnogi mathau 

cynaliadwy o lety twristiaeth, gan gynnwys cyfleusterau 'glampio'. Canfu’r adolygiad 

i’r mater hwn wedyn fod fframwaith polisi’r Cynllun yn gyffredinol gefnogol i fathau 

cynaliadwy o lety twristiaeth, gan gynnwys glampio. Penderfynodd hefyd y byddai'n 

fuddiol paratoi CCA er mwyn rhoi eglurhad i swyddogion, Aelodau a chwsmeriaid ar 

ddehongli/gweithredu'r fframwaith polisi presennol mewn perthynas â chynigion llety 

twristiaeth gynaliadwy. Yn unol â hynny, paratôdd y Tîm Polisi Cynllunio CCA mewn 

perthynas â llety twristiaeth gynaliadwy a fabwysiadwyd ym mis Tachwedd 2017. 

3.3.38 Gan adlewyrchu hyn, adroddodd yr AMB diweddaraf fod y Cyngor wedi cymeradwyo 

cynigion ar gyfer cyfanswm o 24 o gyfleusterau twristiaeth (1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 

2017), a oedd i gyd yn ymwneud â llety twristiaid yn amrywio o osodiadau gwyliau i 

lety glampio. Mae hyn yn dangos bod y CCA Llety Twristiaeth Gynaliadwy newydd wedi 

helpu i egluro cefnogaeth gyffredinol y Cyngor i’r sector pwysig hwn o economi Sir 

Fynwy. 

3.3.39 Er bod y fframwaith polisi presennol yn gweithio’n dda o ran galluogi llety twristiaeth 

gynaliadwy yn y Sir, mae’r adolygiad polisi hefyd wedi nodi’r angen am rai diwygiadau 

i bolisïau T1 (Safleoedd Carafanau Teithiol a Gwersylla Pebyll) a T2 (Llety Ymwelwyr y 

tu allan i Aneddiadau). i wella eu heglurder ymhellach. Rhoddir ystyriaeth bellach i hyn 

fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

Ynni Adnewyddadwy  

[Polisïau   S12, SD1] 

3.3.40 Canfu adolygiad polisi’r CDLl fod y polisïau ynni adnewyddadwy yn gweithredu’n 

effeithiol o ran darparu ynni adnewyddadwy, gyda chyfanswm o 16 cynllun yn 

ymgorffori ynni adnewyddadwy ar y safle a ganiatawyd ers mabwysiadu’r CDLl (ac 

eithrio datblygiadau a ganiateir). Fodd bynnag, mae newidiadau cyd-destunol 

sylweddol wedi digwydd mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy a charbon isel ers 

mabwysiadu'r CDLl a bydd angen eu hystyried/mynd i'r afael â nhw drwy broses 

adolygu'r CDLl.
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3.3.41 Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru fersiwn ddiwygiedig o'r Pecyn Cymorth Ynni 

Adnewyddadwy i Gynllunwyr ym mis Medi 2015. Mae'r diweddariad yn cynnwys adran 

ychwanegol yn ymwneud â sut mae awdurdodau cynllunio lleol yn asesu'r potensial ar 

gyfer datblygiadau ffermydd solar. Mae'r pecyn cymorth diwygiedig yn darparu 

methodoleg i gynorthwyo â chynhyrchu Asesiadau Ynni Adnewyddadwy (REAs) a 

chyngor ychwanegol ar sut i drosi canlyniadau'r Asesiadau Ynni Adnewyddadwy yn 

sylfaen dystiolaeth y CDLl a'r polisïau dilynol. Disgwylir i awdurdodau lleol ddefnyddio 

dull rhagweithiol o ymdrin â phob math o gynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon 

isel. 

3.3.42 Roedd Astudiaeth Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni Sir Fynwy (Mai 2010), 

a'r Adendwm dilynol (Chwefror 2012) yn llywio'r polisïau a nodir yn y CDLl. 

Cynhyrchwyd yr atodiad yn benodol i ddod â sylfaen dystiolaeth y CDLl yn unol â 

Phecyn Cymorth Ynni Adnewyddadwy 2010 Llywodraeth Cymru. Serch hynny, bydd 

angen i'r CDLl diwygiedig ystyried y Pecyn Cymorth diwygiedig a mynd i'r afael â'r 

gofynion ychwanegol a nodir ynddo. 

3.3.43 Yn dilyn cyhoeddi’r Pecyn Cymorth diwygiedig, mae Llywodraeth Cymru7 wedi rhoi 

pwyslais pellach ar y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol ddefnyddio eu REAs i lywio 

polisïau, ardaloedd chwilio a dyraniadau ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy ar 

raddfa awdurdodau lleol (5MW – 25MW), neu, arall. technolegau carbon isel. Mae 

Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai proses ymgynghori’r CDLl roi’r cyfle i 

gymunedau nodi lleoliadau addas ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy, sy’n 

golygu y gellir tywys datblygiad o’r fath i’r lleoliadau mwyaf priodol. Yn unol â hynny, 

bydd angen diweddaru sylfaen dystiolaeth ynni adnewyddadwy’r Cynllun ac archwilio 

meysydd chwilio ar gyfer ynni adnewyddadwy ar raddfa awdurdod lleol drwy broses 

adolygu’r CDLl. 

Gwastraff 

[Polisi S14] 
3.3.44 TParatowyd polisïau Gwastraff y CDLl yng nghyd-destun Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-

ddwyrain Cymru (CGRh) – Adolygiad Cyntaf 2008. Roedd hwn yn nodi gofynion tir ar gyfer 
cyfleusterau rheoli gwastraff newydd, a gafodd eu hystyried ym Mholisi Strategol S14 y CDLl 
– Gwastraff. Dyrannu Safleoedd Yn dilyn hynny, nododd Polisi SAW1 safleoedd a oedd â 
photensial ar gyfer lleoli cyfleusterau rheoli gwastraff mewn adeiladau – safleoedd 
diwydiannol dosbarth B2 a safleoedd rheoli gwastraff presennol. Cyfanswm y tir a nodwyd 
oedd 35.4 hectar, ymhell uwchlaw gofyniad y CGRh o 2.2 hectar i 5.6 hectar, yn dibynnu ar y 
dechnoleg a ddefnyddiwyd. Mae'r tri Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf wedi nodi bod y tir 
sydd ar gael ar gyfer safleoedd rheoli gwastraff posibl bellach wedi gostwng i 26.26 hectar, 
sydd eto'n llawer uwch na gofyniad y CGRh. Sbardun yr adroddiad monitro ar gyfer ymchwiliad 
pellach yw bod maint y tir cyflogaeth B2 yn disgyn o dan 5.6 hectar, ac mae’n amlwg nad yw 
wedi’i fodloni. 

 
3.3.45  Fodd bynnag, nid yw CGRh bellach yn cael effaith. Roedd angen ail-ysgrifennu polisi 

cynllunio cenedlaethol ar wastraff i adlewyrchu’r cyd-destun polisi gwastraff newydd 
a gyflwynwyd drwy’r  

 

7 Annwyl Brif Swyddog Cynllunio Llythyr (10 Rhagfyr 2015) 
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3.3.46 Cyfarwyddeb yr UE ar Wastraff (2008/98/EC), Strategaeth Wastraff Cymru, 'Tuag at 
Ddyfodol Diwastraff, Mehefin 2010 a'r gyfres sylfaenol o gynlluniau sector gwastraff, yn 
enwedig Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd (CIMS), Mehefin 2012. 
Felly, diwygiwyd Polisi Cynllunio Cymru ym mis Chwefror 2014 (Argraffiad 6) a 
chyhoeddwyd TAN21 diwygiedig yn yr un mis. Nid yw Polisi Cynllunio Cymru diwygiedig 
a TAN21 bellach yn gofyn am baratoi CGRh. Agwedd gyffredinol y Cynllun CIMS fu symud 
oddi wrth gyfrifiadau ar sail cymryd tir i ddull lle mae'r angen am gyfleusterau rheoli 
gwastraff yn cael ei fynegi gan gapasiti mewn tunelli yn y dyfodol. Fel y nodwyd yn 
Llythyr Egluro Polisi Llywodraeth Cymru CL-01-12, mae datblygu technoleg wedi arwain 
at y potensial i ddatblygu cyfleusterau llai, mwy gwasgaredig (mwy hyblyg, a all fanteisio 
ar gyfleoedd arbenigol). Mae hefyd wedi arwain at y posibilrwydd o ddatblygu 
cyfleusterau mwy i adlewyrchu arbedion maint a lleihau gwariant gan fusnesau ac 
awdurdodau lleol ar reoli eu gwastraff gweddilliol. Canlyniad hyn yn y pen draw yw ei 
bod bellach yn anos priodoli gwerth i ‘gyfleuster cyfartalog’ – ac o’r herwydd, mae 
cyfrifiadau cymryd tir ar sail ardal wedi dod yn llai perthnasol. 
 

3.3.47 Mae Cynllun CIMS yn disgrifio'r fframwaith rheoli gwastraff yr ystyriwyd ei fod yn 
darparu'r atebion gorau i ddiwallu anghenion amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd yng Nghymru hyd at 2050. Nid oes yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol 
ailadrodd asesiadau gwastraff sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun CIMS ar lefel 
ranbarthol. neu lefel leol. Fodd bynnag, mae angen monitro trwy gydweithredu 
gwirfoddol ar lefel ranbarthol i lywio penderfyniadau mewn CDLlau yn y dyfodol ac wrth 
ymdrin â cheisiadau cynllunio ar gyfer gwastraff. Mae'r gwaith monitro rhanbarthol 
wedi arwain at yr Adroddiad Monitro Cynllunio Gwastraff (WPMR) cyntaf ar gyfer De-
ddwyrain Cymru (Ebrill 2016). Daeth hwn i'r casgliad bod y sefyllfa ranbarthol: 

• Nid oes angen rhagor o gapasiti tirlenwi yn rhanbarth y De-ddwyrain. 

• Dylid asesu unrhyw gynigion ar gyfer trin gwastraff gweddilliol pellach yn 
ofalus i sicrhau na fyddai'r cyfleuster yn arwain at or-ddarpariaeth 

3.3.48 Ymddengys, felly, nad oes angen cyfleusterau gwastraff gweddilliol yn Sir Fynwy ar hyn 
o bryd, er bod Polisi Cynllunio Cymru (argraffiad 6, paragraff 12.6.2) yn mynnu y dylid 
ystyried nodi lleoliadau addas ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff cynaliadwy fel 
rhan o Paratoi CDLl. Mae Polisi Cynllunio Cymru (paragraff 12.6.1) hefyd yn ei gwneud 
yn ofynnol i gynlluniau datblygu ddangos sut mae polisi gwastraff cenedlaethol, ac yn 
arbennig y Cynllun CIMS, ynghyd ag unrhyw safbwynt wedi'i ddiweddaru a 
fabwysiadwyd yn yr adroddiadau monitro cynllunio gwastraff ac unrhyw fath arall o 
flaenoriaethau rheoli gwastraff sy'n berthnasol i'w flaenoriaethau lleol. ardal wedi eu 
cymryd i ystyriaeth. 

3.3.49 O ystyried canfyddiadau AMBau y CDLl a WPMR De-ddwyrain Cymru, ystyrir nad oes 
angen dybryd i adolygu polisïau gwastraff strategol a dyrannu safleoedd y CDLl. Fodd 
bynnag, dylai unrhyw adolygiad o'r CDLl ailystyried y polisïau hyn i ystyried canllawiau 
cyfredol y llywodraeth a'r newid yn y dull o gynllunio gwastraff i ffwrdd o gyfrifiadau 
cymryd tir ar sail ardal.
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Mwynau 

[Polisi S15] 

 
3.3.50 Paratowyd polisïau Mwynau'r CDLl yng nghyd-destun Datganiad Technegol 

Rhanbarthol (RTS) Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru (SWRAWP) (Hydref 

2008). Mae hwn wedi’i ddisodli wedyn gan Adolygiad 1af y DTRh (Awst, 2014), a 

ddaeth i’r casgliad ei bod yn ofynnol i Sir Fynwy wneud darpariaeth yn y dyfodol ar 

gyfer agregau crai a dynnwyd o’r tir yn ei Chynllun Datblygu Lleol ar sail y dosraniadau 

blynyddol canlynol: 

• Darpariaeth tywod a graean tir: Dim 

• Darpariaeth agregau cerrig mâl: 0.12 miliwn tunnell y flwyddyn tan ddiwedd 

cyfnod y Cynllun ac am 10 mlynedd wedi hynny 

3.3.51 Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar y dybiaeth y bydd y galw blynyddol cyfartalog am 

agregau crai a dynnir o’r tir yn yr ardal, dros y cyfnod hyd at 2036, yn debyg i’r 

gwerthiannau blynyddol cyfartalog dros y cyfnod sylfaenol a ddefnyddiwyd yn 

Adolygiad 1af y DTRh. (h.y. 2001 i 2010). Roedd y dull hwn o asesu’r galw yn wahanol i’r 

hyn a ddefnyddiwyd yn y DTRh gwreiddiol ac nid oedd yn gwneud fawr o synnwyr o 

safbwynt Sir Fynwy gan fod y ffigurau gwerthiant yn seiliedig ar gynhyrchiant o Chwarel 

Livox, sydd wedi dod i ben ers hynny yn dilyn gwrthod cais i adnewyddu ei Chwarel. 

caniatâd, a chyflwynodd y Cyngor sylwadau ar yr Adolygiad 1af yn unol â hynny. Fodd 

bynnag, mae cyfanswm o 11 miliwn tunnell yn Chwarel Ifton, Rogiet, wrth gefn. Er nad 

yw wedi cael ei weithio ers peth amser, mae gan Chwarel Ifton ganiatâd cynllunio 

presennol sy’n dod i ben yn 2045. Mae’r caniatâd hwn yn galluogi Sir Fynwy i gynnal ei 

banc tir craig fâl a bodloni ei rwymedigaethau rhanbarthol. Nid oes angen unrhyw 

ddyraniadau pellach ar gyfer cloddio cerrig mâl, felly, sefyllfa sydd heb ei newid ers DTRh 

2008 pan baratowyd polisïau Mwynau'r CDLl. Nid oes angen dybryd, felly, i ddiwygio 

Polisi S15. Fodd bynnag, dylai unrhyw adolygiad o'r CDLl ailystyried y polisi hwn i 

ystyried newidiadau yng nghanllawiau'r llywodraeth ac unrhyw sefyllfa ranbarthol 

wedi'i diweddaru. 

3.3.52 Ers paratoi'r CDLl, mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001) wedi'i ymgorffori ym 

Mholisi Cynllunio Cymru fel Pennod 14 - Mwynau. Nid oes unrhyw newidiadau wedi'u 

gwneud i'r polisi cenedlaethol presennol o ganlyniad i'r ymarfer integreiddio hwn. 

Trafnidiaeth 

[Polisïau S16, MV10] 

 
3.3.53 Mae'r adolygiad o bolisïau trafnidiaeth y Cynllun yn dangos nad oes unrhyw bryderon 

ar hyn o bryd ynglŷn â'u heffeithiolrwydd / gweithrediad, fel y manylir yn Nhablau 1-2 

Atodiad 1. Fodd bynnag, mae nifer o newidiadau cyd-destunol wedi digwydd ers 

mabwysiadu'r Cynllun, fel y manylir isod, y bydd angen eu cymryd i ystyriaeth yn y 

broses adolygu CDLl.
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3.3.54 Yn unol â chanllawiau Cynllun Trafnidiaeth Lleol (CTLl) Llywodraeth Cymru (Mai 

2014)8, paratôdd Cyngor Sir Fynwy CTLl newydd ym mis Ionawr 2015 a gymeradwywyd 

gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2015. Mae’r CTLl yn disodli Cynllun Trafnidiaeth 

Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru (CTRh) 2010 a lywiodd y gwaith o baratoi’r CDLl 

mabwysiedig. Fel y cyfarwyddir gan y canllawiau, mae'r CTLl yn ddiweddariad o 

gynlluniau a blaenoriaethau a nodir yn y CTRh. Cafodd y cynlluniau trafnidiaeth a 

nodwyd ym Mholisi MV10 y CDLl (Llwybrau a Chynlluniau Trafnidiaeth) eu cario 

ymlaen i Gynllun Trafnidiaeth Lleol Sir Fynwy ac maent yn cynnwys amrywiaeth o 

gynlluniau priffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus a cherdded/beicio. Fodd bynnag, mae’r 

CTLl yn nodi nifer o gynlluniau trafnidiaeth ychwanegol yn Sir Fynwy nad ydynt wedi’u 

nodi’n benodol ym Mholisi MV10 y bwriedir eu cyflawni dros y cyfnod 2015-2020, gan 

gynnwys gorsaf reilffordd llwybr cerdded newydd Magwyr a Gwndy. Rhoddir 

ystyriaeth bellach i oblygiadau polisi/defnydd tir y cynlluniau trafnidiaeth a nodir yn y 

CTLl, yn ogystal ag unrhyw ddiweddariadau i'r CTLl, fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

 
3.3.55 Rhoddir ystyriaeth hefyd i oblygiadau polisi/defnydd tir cynigion Metro De-ddwyrain 

Cymru Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mhroses adolygu’r Cynllun. Mae cynigion y 

Metro yn ceisio gwella cysylltedd trafnidiaeth ar draws y rhanbarth sy’n hanfodol i 

gyflawni canlyniadau economaidd a chymdeithasol ehangach ar gyfer De-ddwyrain 

Cymru. 

 
3.3.56 Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 

yng Nghymru gynhyrchu mapiau teithio llesol a chyflawni gwelliannau blwyddyn ar ôl 

blwyddyn mewn llwybrau a chyfleusterau teithio llesol. Mae’r CTLl yn nodi cynlluniau 

Rhwydwaith Teithio Llesol ar gyfer pob un o drefi’r Sir sy’n cynnig datblygu a 

gweithredu cynlluniau teithio llesol ar gyfer yr ardaloedd hyn. O ran goblygiadau i’r 

CDLl diwygiedig, gellir ystyried unrhyw gynigion newydd neu ddiwygiedig ar gyfer 

llwybrau a chyfleusterau teithio llesol, yn enwedig ar gyfer cerdded a beicio, i’w 

diogelu drwy broses adolygu’r CDLl lle maent o fewn rhaglen, wedi’u cefnogi gan gyllid 

ac yn debygol o wneud hynny. gael ei gyflawni yn ystod cyfnod y Cynllun. 

 
Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) 

3.3.57 Yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun mae nifer o ganllawiau cynllunio atodol (CCA) wedi’u 

paratoi i gefnogi polisïau presennol y CDLl. Mae rhain yn: 

• Seilwaith Gwyrdd, Ebrill 2015 

• Trosi Canllawiau Dylunio Adeiladau Amaethyddol Ebrill, 2015 

• Polisïau CDLl H5 a H6 Amnewid Anheddau mewn Cefn Gwlad Agored ac Ymestyn 
Anheddau Gwledig CCA, Ebrill 2015 

• CCA Tai Fforddiadwy, Mawrth 2016 

• CCA Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni, Mawrth 2016 

• Canllawiau Cynllunio Atodol Prif Ffryntiadau Siopa, Ebrill 2016 

• CCA Llety Twristiaeth Gynaliadwy, Tachwedd 2017 
 

8 Canllawiau i Awdurdodau Trafnidiaeth Lleol – Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2015, Llywodraeth Cymru, Mai 2014 
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• Trosiadau Gwledig i Ddefnydd Preswyl neu Dwristiaeth, Tachwedd 2017 

 
3.3.58 Yn gyffredinol, rhagwelir y bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu dwyn ymlaen 

i gefnogi unrhyw CDLl diwygiedig (er yn cydnabod y gall fod angen addasiadau i rai 

CCAau o ganlyniad i adolygu'r CDLl). Yn unol â hynny, efallai y bydd angen gwneud rhai 

mân newidiadau i unrhyw Gynllun diwygiedig i sicrhau bod CCA perthnasol yn cael eu 

croesgyfeirio’n briodol.. 

Map Cynigion a Map Cyfyngiadau 

 
3.3.59 Mae Map Cynigion y CDLl yn cynnwys nifer o ddyraniadau a dynodiadau a fydd yn cael 

eu diwygio trwy broses adolygu'r CDLl. Yng ngoleuni adolygiad y Cynllun, rhagwelir y bydd 

diwygiadau i ddyraniadau safleoedd tai, dyraniadau safleoedd diwydiannol a busnes a 

nodwyd, ffiniau datblygu aneddiadau, prif ffiniau ffryntiadau siopa, ffiniau ardaloedd 

siopa canolog, ffiniau canolfannau cymdogaeth ac ardaloedd amwynder dynodedig. 

pwysigrwydd. 

 
3.3.60 Mae Map Cyfyngiadau'r CDLl yn cynnwys nifer o ddynodiadau sy'n cael eu pennu gan 

fecanweithiau sydd y tu allan i broses y CDLl. Mae enghreifftiau yn cynnwys ardaloedd lle 

mae perygl llifogydd, Henebion Cofrestredig a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol 

arbennig. Ers mabwysiadu’r CDLl mae newidiadau wedi’u gwneud i rai o’r dynodiadau hyn 

nad ydynt, er eu bod wedi’u dangos ar fap rhyngweithiol y CDLl ar wefan y Cyngor, ar gael 

ar y fersiwn argraffedig o’r map. Nid yw Map Cyfyngiadau, yn wahanol i'r Map Cynigion, 

yn ofyniad statudol ac nid yw'n rhan o'r CDLl (Adran 2.4, tudalen 16, Llawlyfr CDLl, 

Argraffiad 2, 2015). Yn unol â hynny, fel rhan o'r broses adolygu rhoddir ystyriaeth i ba un 

a ddylai fersiwn argraffedig o'r map fod ar gael o hyd neu a ddylai hwn fod ar gael fel 

adnodd ar-lein yn unig y gellir ei ddiweddaru'n rheolaidd. 

 

Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 
 
Mae nifer o ymatebwyr i'r ymgynghoriad wedi awgrymu diwygiadau i rai polisïau 
CDLl, fel y nodir yn Nhabl 4, Atodiad 2. Bydd y sylwadau polisi hyn yn cael eu 
hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 
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4.1 Mae’r newidiadau cyd-destunol a sylfaen dystiolaeth sydd wedi digwydd ers 

mabwysiadu’r Cynllun yn 2014, gan gynnwys diweddariadau i ragamcanion 

poblogaeth ac aelwydydd LlC (fel y manylir yn Adran 2), yn nodi y bydd angen diwygio’r 

Cynllun i adlewyrchu newidiadau o’r fath. Bydd angen diweddaru elfennau eraill o 

sylfaen dystiolaeth y CDLl hefyd fel rhan o'r broses o baratoi'r Cynllun, fel y manylir 

isod. 

Astudiaethau Sylfaen Tystiolaeth 

4.2  Fel rhan 'r broses adolygu, bydd angen ymestyn cyfnod y Cynllun i sicrhau bod gan y 

CDLl diwygiedig oes weithredol o 10 mlynedd o leiaf ar ôl ei fabwysiadu9. O ystyried 

yr amserlen debygol ar gyfer paratoi Cynllun diwygiedig (h.y. 4 blynedd os yn dilyn y 

weithdrefn adolygu lawn) rhagwelir y bydd cyfnod y Cynllun diwygiedig yn rhedeg i 

203310. Yn unol â hynny, bydd angen diweddaru’r sylfaen dystiolaeth i adlewyrchu 

cyfnod estynedig y Cynllun. , ar hyn o bryd, yn cael eu rhagweld i gynnwys: 

• Infrastructure Plan 

• Asesiadau angen mewn perthynas â phoblogaeth, tai, cyflogaeth, manwerthu 

• Dyraniadau tir ychwanegol i gwrdd â gofynion cyfnod y Cynllun newydd 

• Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy 

• Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 

• Hierarchaeth aneddiadau cynaliadwy 

• Astudiaeth gallu trefol 

• Adolygiad Tir Cyflogaeth 

• Arolwg mannau agored amwynder 

• Adolygu ffiniau aneddiadau 

• Asesiad Ynni Adnewyddadwy 

• Cynllun Seilwaith 

Nid yw hon yn rhestr derfynol a gall gofynion diweddaru sylfaen dystiolaeth 

ychwanegol ddod i'r amlwg wrth i'r gwaith o adolygu'r Cynllun fynd rhagddo. 

Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

4.3 Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd (AC) sy'n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol 

Strategol (AAS) yn ofyniad statudol ar gyfer paratoi CDLl. Mae'r rhain yn arfau i 

sicrhau bod polisïau yn y CDLl yn adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn 

cymryd i ystyriaeth effeithiau sylweddol y Cynllun ar yr amgylchedd. Roedd yr 

Arfarniad o Gynaliadwyedd, yn ymgorffori AAS, yn broses ailadroddol drwy gydol y 

broses o baratoi’r CDLl mabwysiedig ac fe’i hadlewyrchir yng nghynigion a pholisïau’r 

Cynllun. 

  

9 Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol, Argraffiad 2, Awst 2015 (paragraff 10.2.2) 

4.0  Beth yw Gofynion Sylfaen Tystiolaeth y CDLl yn y Dyfodol? 
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 10 Dylai cyfnod y Cynllun diwygiedig gwmpasu cyfnod o 15 mlynedd gyda dyddiad cychwyn o 2018. Mae hyn yn 
caniatáu pedair blynedd ar gyfer paratoi’r Cynllun ac yn sicrhau’r cyfnod gofynnol o ddeng mlynedd o ddyddiad 
mabwysiadu’r Cynllun. Byddai hyn yn arwain at Gynllun yn rhedeg o 2018 i 2033, sy’n cyd-fynd â chynigion Torfaen 
ac yn galluogi sylfaen dystiolaeth gyson (a lle bo’n briodol, ar y cyd) gyda chydweithio.
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4.4 Ers mabwysiadu’r Cynllun, mae amcanion/dangosyddion AC y CDLl wedi’u monitro’n 

flynyddol fel rhan o’r broses AMB. Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i asesu i ba raddau y 

mae'r CDLl yn cyfrannu at gyflawni datblygiad cynaliadwy ac i nodi unrhyw bryderon. 

O ystyried yr anawsterau a gafwyd wrth fonitro rhai o’r dangosyddion AC, bu’n rhaid 

diwygio/dileu nifer o ddangosyddion AC ers mabwysiadu’r Cynllun er mwyn gwella 

effeithiolrwydd proses monitro’r Arfarniad o Gynaliadwyedd (fel y nodir yn yr AMBau). 

4.5 Yn wyneb y newidiadau sydd wedi digwydd ers i'r AC gael ei wneud yn wreiddiol i gyd-

fynd â'r CDLl mabwysiedig, bydd angen diweddaru'r llinell sylfaen amgylcheddol, 

cynlluniau, polisïau a rhaglenni fel rhan o broses adolygu'r CDLl. Bydd angen adolygu 

fframwaith yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, gan gynnwys amcanion yr Arfarniad o 

Gynaliadwyedd, hefyd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfredol ac yn berthnasol. 

4.6 Roedd y CDLl hefyd yn destun Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Mae hyn yn 

pennu effeithiau sylweddol tebygol y Cynllun, naill ai’n unigol neu ar y cyd ag 

effeithiau cynlluniau a phrosiectau eraill, ar safleoedd Ewropeaidd o bwysigrwydd 

cadwraeth natur ac, os yw’n berthnasol, yn cwmpasu beth sydd angen ‘asesiad 

priodol’ (AA) a sut y bydd. ymgymerwyd. Bydd angen adolygu'r HRA fel rhan o'r 

broses adolygu. 

Sail Tystiolaeth – Cyfleoedd i Gydweithio 

4.7 Fel rhan o'r broses hon, rhoddir ystyriaeth i gyfleoedd i gydweithio ag awdurdodau 

cyfagos i ddiweddaru meysydd allweddol o'r sylfaen dystiolaeth. Mae gwaith ar y cyd 

yn cael ei wneud ar hyn o bryd gan Grwpiau Gorchwyl a Gorffen SEWSPG/LDP 

Pathfinder ar ddatblygu dull rhanbarthol ar y cyd i astudiaethau sylfaen tystiolaeth 

allweddol y CDLl, gan gynnwys manwerthu, cyflogaeth a gwerthusiadau aneddiadau 

cynaliadwy. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn llywio'r broses o baratoi'r CDLl. Ceir 

rhagor o fanylion am y cyfleoedd i gydweithio yn Adran 5.
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5.1 Mae Papur Gwyn diweddar Llywodraeth Cymru11 yn nodi ei hymrwymiad i ddiwygio 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae'r papur yn cynnig gweithio rhanbarthol mewn 

llawer o feysydd llywodraeth leol, gan gynnwys cynllunio defnydd tir. Disgwylir i Fil 

Llywodraeth Leol gael ei gyflwyno i’r Cynulliad yn 2018 i roi’r cynigion hyn ar waith, 

gan gynnwys mandad ar gyfer Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS). 

 

5.2 Yn ogystal, ar 13 Rhagfyr, yn dilyn dechrau’r ymgynghoriad ar Adroddiad Drafft Adolygu CDLl 

Sir Fynwy, derbyniodd y Cyngor ddau lythyr gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet 

Llywodraeth Cymru y mae ei phortffolio’n cynnwys cynllunio. Aeth y llythyr cyntaf at 

Arweinydd a Phrif Weithredwr pob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru gan wahodd 

Cynghorau i ymgymryd â Chynllun Datblygu Strategol (CDY) yn eu rhanbarth. Roedd yr ail 

lythyr yn gwahodd Sir Fynwy yn benodol i gynnal Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gyda 

Chynghorau Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent (mae llythyrau ynghlwm yn Atodiad 3). 

Gofynnwyd am ymateb ‘cadarnhaol’ i’r llythyrau hyn erbyn 28 Chwefror 2018. 

 

5.3 O ystyried yr uchod, mae trafodaethau helaeth wedi’u cynnal ar draws rhanbarth De-ddwyrain 

Cymru, gan gynnwys gydag awdurdodau cynllunio lleol cyfagos12, o ran yr opsiynau ar gyfer 

datblygu CDS ar gyfer y rhanbarth a’r potensial ar gyfer paratoi Datblygiad Lleol ar y cyd ar yr 

ôl troed a gynigir ar gyfer ‘De-ddwyrain Cymru – Dwyrain’. Mae gwerthusiad opsiynau wedi'i 

baratoi ers hynny i ystyried yn gynhwysfawr yr opsiynau sydd ar gael i PLlY wrth geisio sicrhau 

cwmpas llawn y Cynllun ar gyfer y Sir ac i osgoi'r risgiau sy'n gysylltiedig â chael dim sylw yn y 

Cynllun ym mis Ionawr 2022. Safiad y Cyngor ar y gwahoddiadau a nodir yn y Mae llythyrau 

Ysgrifennydd y Cabinet i baratoi CDS a CDLl ar y Cyd ar gyfer 'De-ddwyrain Cymru - Dwyrain' 

yn cael eu hystyried isod. 

Cynllun Datblygu Strategol 

5.4 Cefnogir yn llawn y gwaith o gynhyrchu CDY Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddarparu 

fframwaith cynllunio gofodol rhanbarthol ar gyfer De-ddwyrain Cymru. Byddai’r CDY yn 

darparu fframwaith cynllunio gofodol rhanbarthol priodol ar draws ôl troed Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd ac, fel y cyfryw, byddai’n sicrhau bod materion trawsffiniol yn cael eu 

hystyried yn llawn ac yn cael sylw ar draws y rhanbarth. 

5.5 5.5 Fel y nodir yn y llythyr gan Arweinydd Bro Morgannwg, y Cynghorydd John Thomas a’r 

Cynghorwyr Andrew Morgan a David Poole, dyddiedig 6 Chwefror 2018, sy’n datgan: 

“roedd consensws ymhlith y 10 arweinydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd o blaid 

yr egwyddor o Gynllun Datblygu Strategol ar gyfer y rhanbarth. Tra bod y penderfyniad 

i weithio tuag at CDY yn fater i bob un o’r 10 cyngor, 

 

11 Papur Gwyn LlC Diwygio Llywodraeth Leol: Gwydn ac Adnewyddwyd, 31 Ionawr 2017 

12 CBS Torfaen, CBS Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd

5.0  CDLlau ar y Cyd / Cydweithio 
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rydym yn hyderus bod hwn yn benderfyniad y gellir ei wneud yn gyflym.” 

5.6 Bydd Arweinydd Cabinet Menter CSF yn ceisio penderfyniad y Cyngor i fod yn rhan o 

Gynllun Datblygu Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mawrth 2018, ar yr 

un pryd ag adrodd yr Adroddiad Adolygu terfynol i’r Cyngor. 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – ‘De-ddwyrain Cymru-Dwyrain’ 

5.7 Mae pryderon sylweddol yn ymwneud â pharatoi CDLl ar y Cyd ar yr ôl troed mawr a 

gynigir ar gyfer ardal De-ddwyrain Cymru – Dwyrain. Yn gyntaf, mae pryderon o ran yr 

amser a'r ymdrech y byddai'n ei gymryd i sefydlu a rhedeg trefniadau cydweithio 

effeithiol (llywodraethu, diwylliant, perthnasoedd gwaith gwleidyddol, timau ar y cyd 

ac ati) a fyddai'n sicr o oedi wrth baratoi Cynlluniau diwygiedig. Byddai’n annhebygol 

iawn y byddai Cydgynllun ar yr ôl troed arfaethedig yn cael ei fabwysiadu erbyn 2021. 

Byddai hyn yn tanseilio amcan Llywodraeth Cymru o sicrhau cwmpas llawn y Cynllun 

a byddai’n arwain at wactod polisi i MCC gyda chanlyniadau cynllunio negyddol 

cysylltiedig. Mae’n hanfodol bod unrhyw Gynllun diwygiedig yn cael ei symud ymlaen 

yn hwylus o ystyried dyddiad ‘gostyngiad’ y CDLl cyfredol (h.y. 2021). Ystyrir y byddai 

Cynllun ar y Cyd yn rhy feichus ac yn cymryd llawer o amser i gwrdd â'r amserlen hon. 

Er y cydnabyddir y gallai CDLl ar y Cyd gynhyrchu arbedion cost posibl, mae pryderon 

sylfaenol ynghylch sut y byddai CDLl ar y Cyd yn symud ymlaen yn wyneb y trefniadau 

a grybwyllwyd eisoes y byddai angen eu rhoi ar waith. Gellir cyflawni arbedion cost yn 

ymwneud â thystiolaeth a rennir heb weithio ar Gynllun ar y Cyd. Byddai oedi sy'n 

gysylltiedig â sefydlu trefniadau cydweithio ar gyfer CDLl ar y Cyd hefyd yn tynnu sylw 

oddi wrth baratoi'r CDS, sef y ffordd briodol o gyflawni cynllunio gofodol rhanbarthol 

strategol. 

5.8 Mae’r darpariaethau newydd yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn creu ‘dyddiad dod i 

ben’ ar gyfer CDLlau, ac ar ôl hynny nid ydynt bellach yn gynllun datblygu ar gyfer yr 

ardal. O ganlyniad, mae CDLl mabwysiedig Sir Fynwy yn gyfreithiol “yn peidio â bod yn 

gynllun datblygu lleol” ar 31 Rhagfyr 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y Cyngor mewn 

perygl o gynigion datblygu heb fframwaith cynllun datblygu statudol i’w rheoli’n 

briodol, hyd nes y cynllun datblygu newydd yn cael ei fabwysiadu. Mae hyn yn codi 

amheuaeth ynghylch gallu’r Cyngor i sicrhau datblygu cynaliadwy ac i sicrhau 

cyfraniadau cynllunio A106 tuag at seilwaith hanfodol a thai fforddiadwy, heb fod y 

bachau polisi CDLl angenrheidiol na chanllawiau cynllunio atodol yn eu lle. O'r 

herwydd, ni all MCC fforddio peryglu'r oedi sy'n gysylltiedig â sefydlu'r trefniadau 

llywodraethu, strwythur, diwylliant tîm a threfniadau atebolrwydd ar gyfer CDLl ar y 

Cyd. 

5.9 O ystyried y cytundeb i fwrw ymlaen â CDS, mae’r CDLlau ar y Cyd arfaethedig yn 

darparu haen isranbarthol ddiangen, heb gyflawni dull strategol Dinas-ranbarth 

priodol na chynllun gwirioneddol leol y mae’r cymunedau’n ei werthfawrogi, yn 

ymgysylltu ag ef ac yn cymryd perchnogaeth ohono. Yn groes i’r honiadau a wnaed 

gan swyddogion LlC, mae diffyg amlwg o dystiolaeth sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 

i gefnogi’r grwpiau CDLl ar y Cyd arfaethedig. Mae’n parhau i fod yn aneglur sut y 

byddai Cydgynllun yn gwasanaethu cymunedau Sir Fynwy yn well.  
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Mae'n ymddangos bod y rhesymeg dros y grwpiau wedi'i llywio'n gyfan gwbl gan brosesau 

yn seiliedig ar ddyddiadau dod i ben y CDLl. Fel y cyfryw, mae'n anodd gweld cyfiawnhad 

cynllunio rhesymegol dros baratoi CDLl ar y Cyd. 

5.10 Byddai’r CDLl ar y Cyd arfaethedig ‘De-ddwyrain Cymru – Dwyrain’ yn arwain at 

Gynllun yn cwmpasu tua 400,000 o bobl ar draws ardal sy’n fwy na 100,000 hectar. 

Mae’r ôl troed arfaethedig yn cynnwys ardal amrywiol iawn gyda demograffeg, 

economïau a nodweddion ffisegol tra gwahanol yn amrywio o Ddinas ieuengaf Cymru, 

i drefi marchnad hanesyddol a natur wledig sylweddol, i gymunedau difreintiedig yn y 

cymoedd. Mae dwysedd poblogaeth13 yn amrywio o 7.85 o bobl fesul cilometr sgwâr 

yng Nghasnewydd i 1.05 yn Sir Fynwy. Mae cyfran yr arwynebedd tir a ddiffinnir fel 

‘adeiledig’ yn amrywio o 25% yng Nghasnewydd i 3% yn Sir Fynwy14. Blaenau Gwent 

sydd â’r gyfran uchaf (23.4%) o ACEHI yn y 10% isaf yng Nghymru tra bod gan Sir Fynwy 

y gyfran isaf (0%)15. Nid yw'r grŵp arfaethedig yn gwrthsefyll craffu ar sail tystiolaeth. 

5.11 Mae gan Sir Fynwy rai heriau gwahanol iawn, gan gynnwys y gyfran o’i phoblogaeth 

sy’n tyfu gyflymaf yn y bandiau oedran dros 65 a thros 85, gyda phoblogaeth iau sy’n 

lleihau ac oedran canolrifol o 48 oed. Yn uniongyrchol gysylltiedig â’r her hon, Sir 

Fynwy sydd â’r prisiau tai cyfartalog uchaf yng Nghymru sy’n creu mater 

fforddiadwyedd a diffyg o rai 20-40 oed yn ogystal â chynyddu maint aelwydydd. Os 

na chaiff ei wirio bydd hyn yn arwain at gymunedau anghytbwys a phroblemau 

economaidd-gymdeithasol. Er bod yr egwyddor gyffredinol o gyfeirio datblygiad i 

safleoedd tir llwyd yn cael ei derbyn, rhaid inni gymryd camau i sicrhau cynaliadwyedd 

cymdeithasol ac economaidd ein cymunedau a’r gwasanaethau y maent yn dibynnu 

arnynt. Mae hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â’r agenda Llesiant. CDLl Sir Fynwy yw'r 

mecanwaith gorau ar gyfer cyflawni'r canlyniad hwn mewn modd amserol. 

5.12 Mae gan Sir Fynwy hefyd nodweddion hynod nodedig i'w hawdurdodau cyfagos. Mae 

Sir Fynwy yn sir wledig yn bennaf gyda materion cynllunio eang cysylltiedig, gan 

gynnwys tirwedd o ansawdd uchel, AHNE, tai fforddiadwy gwledig, twristiaeth 

gynaliadwy, trawsnewidiadau gwledig, trefi marchnad hanesyddol a nifer uchel o 

adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth. Mae polisïau lleol penodol wedi'u 

datblygu yn y CDLl i fynd i'r afael â'r materion hyn. Nid yw'n glir sut y byddai Cydgynllun 

yn mynd i'r afael yn fwy effeithiol â materion o'r fath/yn arwain at ganlyniadau 

cynllunio gwell. 

5.13 Cydnabyddir yn llawn nad yw bywydau beunyddiol trigolion Sir Fynwy wedi’u pennu 

gan ffiniau gweinyddol, a bod patrymau cymudo, gwariant manwerthu, a rhai 

agweddau ar y farchnad dai yn gweithredu ar draws ein ffiniau gyda’n cymdogion, 

dwyrain a gorllewin. Cydnabyddir ymhellach y bydd newidiadau fel y Metro a 

diddymu tollau Pont Hafren â goblygiadau i lawer o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, a 

bod gan ddatblygiadau megis Mamheilad yn Nhorfaen a Glan Llyn yng Nghasnewydd 

oblygiadau posibl i rannau o’n Sir.  

 

13 Data poblogaeth 2016   
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14 Corine Landcover Inventory 
15 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 
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Fodd bynnag, ystyrir y gellir mynd i'r afael â materion o'r fath yn llwyddiannus heb 

CDLl ar y Cyd ar hyn o bryd, gan gynnwys trwy gydberthnasau gwaith/cyfathrebu agos, 

a chyda sylfaen dystiolaeth a rennir. At hynny, byddai ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i 

faterion trawsffiniol ar draws y rhanbarth drwy'r CDY, yn hytrach nag ar yr ôl troed 

isranbarthol a gynigir. 

 

5.14 Er y derbynnir y gallai’r rownd gyntaf o CDLlau fod wedi’i chyflawni’n gyflymach ac y 

byddai wedi elwa o weithio trawsffiniol gwell, nodir bod y rheoliadau perthnasol a’r 

Llawlyfr CDLl i arwain y broses hon wedi’u gohirio i ddechrau ac yna eu diwygio yn 

ystod y broses, gan dorri ar draws cynnydd. Byddai osgoi oedi a newidiadau o’r fath 

wrth symud ymlaen o fudd sylweddol. Mae'r ymagwedd at gydweithio wedi 

aeddfedu'n sylweddol ers y rownd gyntaf honno o CDLlau. 

 

5.15 Derbynnir manteision gweithio’n agosach o lawer gyda’n Cynghorau cyfagos ac mae 

cyfarfodydd eisoes wedi’u cynnal ar lefel swyddogion i nodi meysydd lle gallwn 

gydweithio i reoli adnoddau’n well, sicrhau sail dystiolaeth gyson, dileu dyblygu a 

gwastraff, rhannu data, a defnyddio methodolegau cyffredin. Mae gwaith sylweddol 

eisoes yn mynd rhagddo drwy Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru 

(SEWSPG) i gytuno ar fethodolegau cyffredin i’w defnyddio ar draws Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd. I’r perwyl hwn, ac yn ogystal â’r cydweithio SEWSPG presennol, 

byddwn yn cynnig cyswllt/cydweithio agosach â’r awdurdodau hynny sy’n dymuno 

adolygu eu CDLl ar hyn o bryd, gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a rennir ar gyfer 

pynciau allweddol. Fodd bynnag, yn y pen draw, bydd angen i bob Cyngor gadw 

rheolaeth dros amseru a llywodraethu er mwyn rheoli'r risg o beidio â chwmpasu'r 

Cynllun yn gyfrifol. 

 CDLlau ar y Cyd ar Ôl Troed Llai 

5.16 Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i’r potensial ar gyfer paratoi CDLl ar y Cyd ar olion traed 

llai na’r rhai a gynigiwyd yn llythyr Ysgrifennydd y Cabinet h.y. CDLl ar y Cyd Sir Fynwy 

a Thorfaen; CDLl ar y Cyd Sir Fynwy a Chasnewydd; Sir Fynwy a Blaenau Gwent. 

CDLl ar y Cyd Sir Fynwy a Thorfaen 

5.17 O ran canlyniadau cynllunio, cydnabyddir bod gan Sir Fynwy synergeddau posibl â 

Thorfaen mewn perthynas â Mamheilad a Chwmbrân a fyddai’n elwa o weithio 

trawsffiniol. Fodd bynnag, byddai'r materion a nodwyd mewn perthynas ag ôl troed 

De-ddwyrain Cymru – Dwyrain mewn perthynas â pharatoi Cydgynllun yn dal yn 

bryder. Byddai’r amserlenni hir tebygol ar gyfer sefydlu a rhedeg y trefniadau 

cydweithio angenrheidiol yn effeithiol, hyd yn oed rhwng dau awdurdod lleol, yn ddi-

os yn achosi oedi sylweddol i’r broses o baratoi’r Cynllun. Byddai'n dra annhebygol y 

gellid mabwysiadu CDLl ar y Cyd gyda Thorfaen erbyn 2021 a fydd yn tanseilio
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amcan y cytunwyd arno o gwmpasu'r Cynllun yn llawn a byddai'n arwain at wactod 

polisi i awdurdodau lleol gyda chanlyniadau cynllunio negyddol cysylltiedig. Nid yw 

hon yn sefyllfa ddymunol i'r naill awdurdod na'r llall. 

5.18 Fel y nodwyd uchod, gellir cyflawni gwaith trawsffiniol effeithiol heb CDLl ar y Cyd yn 

ei le, trwy berthnasoedd gwaith agos/cyfathrebu a chyda sylfaen dystiolaeth a 

rennir. Byddai hyn yn ymddangos yn ddull mwy synnwyr cyffredin er mwyn sicrhau 

bod Cynlluniau mabwysiedig yn eu lle erbyn i’r CDLlau presennol ddod i ben ac i 

osgoi’r risgiau sy’n gysylltiedig â gwagle polisi. 

CDLl ar y Cyd Sir Fynwy a Chasnewydd 

5.19 Cydnabyddir yn yr un modd y gallai cynnal Cydweithrediad â Chasnewydd gynnig 

potensial i fynd i’r afael â materion cyffredin, megis diddymu tollau Pont Hafren. Fodd 

bynnag, nid yw graddfeydd amser y Cynllun yn gyson. Mae CDLl Casnewydd yn rhedeg 

tan 2026 ac mae ganddo hefyd gyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai, sy’n golygu nad 

yw’r ACLl yn ystyried adolygiad/diwygiad o’u Cynllun ar hyn o bryd. Felly nid yw 

Cydgynllun gyda Chyngor Sir Casnewydd yn cael ei ystyried yn opsiwn ymarferol ar hyn 

o bryd. Beth bynnag, fel y nodir uchod, gellir cyflawni gwaith trawsffiniol effeithiol heb 

CDLl ar y Cyd yn ei le. Byddai cyfleoedd i Gasnewydd gysylltu ag unrhyw waith 

cydweithredol a wneir ar y sylfaen dystiolaeth. Ymhellach, byddai'r materion a nodir 

uchod mewn perthynas â'r amserlenni hir o ran sefydlu a rhedeg y trefniadau 

cydweithio angenrheidiol ar gyfer Cydgynllun yn bryder sylweddol. 

CDLl ar y Cyd Sir Fynwy a Blaenau Gwent 

5.20 O ran synergeddau/canlyniadau cynllunio, ychydig o bethau sy’n gyffredin rhwng Sir 

Fynwy a Blaenau Gwent (nid yw’r awdurdodau hyd yn oed yn rhannu ffin). Mae'r 

materion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd sy'n wynebu Sir Fynwy yn dra 

gwahanol i'r rhai sy'n wynebu Blaenau Gwent yn ogystal â bod yn ddaearyddol 

wahanol. Nid yw'n glir sut y byddai Cynllun ar y Cyd yn mynd i'r afael yn fwy effeithiol 

â materion o'r fath / arwain at ganlyniadau cynllunio gwell. Beth bynnag, fel yr uchod, 

byddai'r pryderon sy'n gysylltiedig â'r oedi wrth sefydlu a rhedeg y trefniadau 

cydweithio yn parhau. 

5.21 I gloi, ystyrir bod gan CSF y capasiti, y gallu a’r gwytnwch i gyflawni ei CDLl newydd ei 

hun, ac mae gwneud hynny’n lleihau’r risg o beidio â chynnwys y Cynllun ym mis 

Ionawr 2022. Ar ôl cwblhau adolygiad llawn o’n CDLl, ymgynghorwyd ar y Adroddiad 

Adolygu drafft, a chynnal gwerthusiad opsiynau o ran y cynigion a nodir yn llythyrau 

Ysgrifennydd y Cabinet, ystyrir mai’r ffordd orau ymlaen yw bwrw ymlaen â Chynllun 

Datblygu Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac i Sir Fynwy ddechrau ar ei ddisodli 

ei hun. CDLl, gan weithio ar y cyd â Chynghorau cyfagos priodol lle bo modd, er 

enghraifft ar sail tystiolaeth ar y cyd a methodolegau cyffredin.
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Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 

Mae nifer o ymatebwyr i’r ymgynghoriad, er eu bod yn cydnabod gwahoddiad 

Ysgrifennydd y Cabinet i baratoi CDLl ar y Cyd ar gyfer ‘De-ddwyrain Cymru – 

Dwyrain’, o’r farn na fyddai paratoi Cynllun ar y Cyd ag awdurdodau cyfagos yn 

effeithlon nac yn briodol ar hyn o bryd gan y byddai’n oedi. darparu rheolaethau 

priodol a arweinir gan y Cynllun i fod yn eu lle i arwain datblygiad lleol. Ystyrir y 

byddai CDY yn darparu'r haen ranbarthol addas o Gynllun ac yn caniatáu ar gyfer 

cydweithio pellach. 

Mae nifer o ymatebwyr i’r ymgynghoriad, er eu bod yn cydnabod gwahoddiad 

Ysgrifennydd y Cabinet i baratoi CDLl ar y Cyd ar gyfer ‘De-ddwyrain Cymru – 

Dwyrain’, o’r farn na fyddai paratoi Cynllun ar y Cyd ag awdurdodau cyfagos yn 

effeithlon nac yn briodol ar hyn o bryd gan y byddai’n oedi. darparu rheolaethau 

priodol a arweinir gan y Cynllun i fod yn eu lle i arwain datblygiad lleol. Ystyrir y 

byddai CDY yn darparu'r haen ranbarthol addas o Gynllun ac yn caniatáu ar gyfer 

cydweithio pellach. 
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6.1 Canlyniad allweddol yr Adroddiad Adolygu terfynol yw dod i gasgliad ynghylch a oes 

angen diwygio'r CDLl ac, os felly, y math o broses adolygu i'w dilyn. . Gall hwn fod yn 

fersiwn fer neu'n adolygiad llawn. 

6.2 Ar sail y dystiolaeth yn yr Adroddiad Adolygu, daethpwyd i'r casgliad y dylid adolygu'r 

CDLl ac y dylai hyn fod ar ffurf gweithdrefn adolygu lawn. Mae’r rhesymau allweddol 

dros ddod i’r casgliad hwn yn cynnwys: 

• Mae’r anallu i fodloni gofyniad tai’r CDLl mabwysiedig a’r methiant dilynol i gynnal 

cyflenwad tir tai 5 mlynedd yn dangos y bydd angen ailystyried lefel y twf tai sy’n 

ofynnol gan strategaeth y Cynllun. 

• Yr angen i asesu ailasesu'r holl ddyraniadau tai heb eu darparu i benderfynu a 

ydynt yn parhau i fod yn hyfyw ac yn gyflawnadwy a allai arwain at ddileu 

dyraniadau presennol o'r CDLl ac ychwanegu safleoedd newydd. Mae dibyniaeth 

y CDLl ar safleoedd strategol yn awgrymu y bydd angen ailystyried dosbarthiad 

gofodol twf tai. 

• Gallai maint y diweddariadau sydd eu hangen i'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cyfnod 

estynedig y Cynllun, gan gynnwys anghenion wedi'u diweddaru a gofynion tir, 

arwain at newidiadau sylweddol i'r Cynllun. 

• Mae angen rhoi ystyriaeth lawn i faterion cyd-destunol ehangach sydd wedi 

digwydd ers mabwysiadu’r Cynllun, gan gynnwys Bargen Ddinesig Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd a chyhoeddiad i ddiddymu Tollau Pontydd Hafren. 

6.3 Gallai'r newidiadau cronnol posibl i'r CDLl o ganlyniad i'r ffactorau hyn arwain at 

Gynllun sy'n amlwg yn wahanol i'r un a fabwysiadwyd. Yn unol â hynny, ystyrir mai'r 

weithdrefn adolygu lawn fyddai'r dull mwyaf priodol o adolygu'r CDLl. Yn bwysig, 

byddai’r weithdrefn adolygu lawn yn galluogi ailystyried cynhwysfawr o strategaeth y 

Cynllun, gan ystyried cyfnod estynedig y Cynllun a’r cyd-destun ehangach gan gynnwys 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a dyheadau Sir Fynwy i’r Dyfodol, 

ynghyd â’r cyfleoedd economaidd sy’n gysylltiedig â diddymu’r Cynllun. Tollau Pont 

Hafren. 

6.4 Ystyrir mai adolygiad llawn o CDLl Sir Fynwy ar sail unigol yw'r dull mwyaf priodol o 

adolygu'r Cynllun. Bydd hyn yn galluogi'r materion uchod i gael eu hystyried/mynd i'r 

afael yn llawn ac, yn bwysig, bydd yn sicrhau bod y Cynllun yn parhau i gael ei gynnwys 

yn y Sir, gan osgoi'r risgiau sy'n gysylltiedig ag unrhyw wactod polisi. Fel y manylir yn 

Adran 5, ystyrir bod gan CSF y capasiti, y gallu a’r gwytnwch i gyflawni ei CDLl newydd 

ei hun ac mai’r ffordd orau ymlaen yw bwrw ymlaen â Chynllun Datblygu Strategol 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac i Sir Fynwy ddechrau ar ei adolygiad CDLl ei hun. 

gweithio ar y cyd â Chynghorau cyfagos priodol lle bo modd, er enghraifft ar sail 

tystiolaeth ar y cyd a methodolegau cyffredin.

6.0 Casgliadau: Pa Fath o Adolygu Cynllun Sydd Ei Angen? 



56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Roedd 28 o ymatebwyr o'r farn y dylid diwygio'r CDLl gan ddefnyddio'r weithdrefn adolygu lawn; Roedd 11 o 
ymatebwyr o'r farn y dylid diwygio'r CDLl gan ddefnyddio'r weithdrefn adolygu ffurf fer. 

Adroddiad Adolygu Drafft Canfyddiadau Ymgynghori 

Mae mwyafrif yr ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn cytuno â'r casgliad i ddiwygio'r 

CDLl gan ddefnyddio'r weithdrefn adolygu lawn16 fel y nodir yn Nhabl 5, Atodiad 2. 

Er bod rhai ymatebwyr o'r farn y byddai gweithdrefn adolygu ffurf fer yn ddull mwy 

priodol o adolygu'r CDLl, roedd y mwyafrif o'r farn y byddai adolygiad llawn yn 

sicrhau bod yr holl faterion, fel yr amlinellwyd uchod, yn cael eu hystyried yn llawn 

ac yn cael sylw, gan ystyried cyfnod estynedig y Cynllun. 
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 Tabl 1: Adolygiad o Bolisïau Strategol 

 

Polisïau Strategol Sylwebaeth 

S1 Dosbarthiad Gofodol o 
Ddarpariaeth Tai 
Newydd 

Adolygu yn ôl yr angen i adlewyrchu ailystyried y strategaeth ofodol dros gyfnod estynedig y cynllun. Mae'n debygol y bydd angen 
mân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion i roi eglurder. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad 
Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

S2 Darpariaeth  Tai Adolygu lefel dosbarthiad gofodol twf tai dros gyfnod estynedig y cynllun mewn perthynas ag ailystyried y gofyniad tai a strategaeth 
ofodol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu 
hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl 

S3 Safleoedd Tai Strategol  Adolygu mewn mewn perthynas ag ailystyried tai gofyniad a gofodol strategaeth , ychwanegol safleoedd cynnwys i adlewyrchu 
strategaeth . Yn sicr dyraniadau cael wedi bod cyflwyno . Heb ei ddanfon dyraniadau ewyllys fod adolygu a gallai fod tynnu os 
ystyried annhebygol o gael ei gyflwyno . Mân ddiwygiadau efallai y bydd angen mewn ymateb i'r Swyddog Sylwadau'r Gweithgor 
i'w darparu eglurder . Drafft Adolygu Adroddiad ymgynghoriad sylwadau ymlaen hwn polisi nodwyd ( Tabl 4, Atodiad 2 yn 
cyfeirio). Bydd y rhain yn cael eu ystyried fel rhan o'r broses o adolygu’r CDLl. 

S4 Darpariaeth Tai 
Fforddiadwy 

Adolygu mewn perthynas ag ailystyried y gofyniad tai a strategaeth ofodol, cynnwys safleoedd ychwanegol i adlewyrchu strategaeth. 
Mae rhai dyraniadau wedi'u darparu. Bydd dyraniadau nas darparwyd yn cael eu hadolygu a gellid eu dileu os ystyrir eu bod yn 
annhebygol o gael eu cyflawni. Mae'n bosibl y bydd angen mân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion er 
mwyn rhoi eglurder. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y 
rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

S5 Cyfleusterau 
Cymuned a 
Hamdden  

Yn gweithredu’n effeithiol. 

S6 Hierarchaeth Manwerthu  Yn gweithredu’n effeithiol. Adolygu yn ôl yr angen i adlewyrchu unrhyw newidiadau i Ganolfannau Cymdogaeth a nodwyd. 

S7 Darpariaeth Isadeiledd  Yn gweithredu’n effeithiol. Gwelliannau gall fod ofynnol i darparu mwy trachywiredd a eglurder . 

S8 Menter ac Economi Yn gweithredu’n effeithiol. 

Atodiad 1: Crynodeb o Adolygiad Polisi CDLl 
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Polisïau Strategol  Sylwebaeth 

S9 Darpariaeth 
Safleoedd 
Cyflogaeth 

Yn gweithredu'n effeithiol. Adolygu os oes angen mewn perthynas ag ailystyried adolygiad tir cyflogaeth. Efallai y bydd angen 
diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i bolisi cyflogaeth cenedlaethol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft 
ar y polisi hwn 
(Cyfeirir yn Nhabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

S10 Menter Wledig Yn gweithredu'n effeithiol. 

S11 Ymwelydd Economi Yn gweithredu'n effeithiol. Mae CCA ar Lety Twristiaeth Gynaliadwy wedi rhoi mwy o eglurder. Efallai y bydd angen rhai mân 
ddiwygiadau. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn 
cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

S12 Defnydd Effeithlon o 
Adnoddau a Pherygl 
Llifogydd 

Yn gweithredu'n effeithiol. Gwelliannau gall fod ofynnol i myfyrio newidiadau i cenedlaethol adnewyddadwy egni polisi. 

S13 Tirwedd, Seilwaith Gwyrdd 
a'r Amgylchedd Naturiol 

Gweithredu'n effeithiol. Efallai y bydd angen rhai mân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. Nodwyd 
sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel 
rhan o broses adolygu'r CDLl. 

S14 Gwastraff Yn gweithredu'n effeithiol. Efallai y bydd angen diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i bolisi gwastraff cenedlaethol. 

S15 Mwynau Yn gweithredu'n effeithiol. Efallai y bydd angen diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i bolisi mwynau rhanbarthol. 

S16 Cludiant Yn gweithredu'n effeithiol. Mae angen diwygiadau i adlewyrchu disodli'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol â Chynllun Trafnidiaeth 
Lleol. 

S17 Creu a Dylunio Lleoedd Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 
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Bwrdd 2: Adolygu o Bolisïau Rheoli Datblygu 
 

Polisïau Rheoli Datblygu Sylwebaeth 

H1 Datblygiad Preswyl yn y Prif 
Drefi, Aneddiadau Glannau 
Hafren ac Aneddiadau 
Gwledig Eilaidd 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion.. 

H2 Datblygiad Preswyl yn y Prif 
Bentrefi 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

H3 Datblygiad Preswyl mewn 
Mân Pentrefi 

Prif fyrdwn polisi yn gweithredu'n effeithiol. Angen rhai newidiadau mewn ymateb i sylwadau Gweithgor y Swyddogion. 

H4 Trosi/Adsefydlu Adeiladau 
yng Nghefn Gwlad Agored ar 
gyfer Defnydd Preswyl 

Mae CCA Trosiadau Gwledig Mabwysiedig i Ddefnydd Preswyl neu Dwristiaeth (Polisïau H4 a T2) yn rhoi mwy o eglurder ynghylch 
gweithredu'r polisi hwn. Mae angen rhai newidiadau mewn ymateb i sylwadau Gweithgor Swyddogion i wella eglurder. 

H5 Anheddau Newydd yng 
Nghefn Gwlad Agored 

Prif byrdwn o polisi gweithredu effeithiol . Rhai diwygiadau ofynnol mewn ymateb i Swyddog Gweithio Grwp sylwadau . 
Mabwysiadwyd CDLl Polisïau H5 a H6 Amnewid Anheddau mewn yr Agored Cefn gwlad a Estyniad o gwledig Anheddau CCA gall 
gofyn diweddaru yn unol â hynny. 

H6 Estyniad o Wledig 
Anheddau 

Yn gweithredu’n effeithiol. 

H7 Eithriadau tai gwledig 
Fforddiadwy 

Yn gweithredu'n effeithiol er mai nifer cyfyngedig o geisiadau a dderbyniwyd ers mabwysiadu'r CDLl. Rhoddir ystyriaeth i fân 
newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion 

H8 Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr 
a Siewmyn Teithiol 

Gan weithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion ac i gyd-fynd â 
chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol. Nodwyd sylwadau ymgynghori’r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (Tabl 4, 
Atodiad 2 yn cyfeirio). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

H9 Newid Fflatiau Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

CRF1 Cadw o Presennol 
Cymuned Cyfleusterau 

Angen diwygiadau mewn ymateb i sylwadau Gweithgor y Swyddogion. 
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Polisïau Rheoli Datblygu Sylwebaeth 

CRF2 Safonau a Darpariaeth 
Hamdden Awyr 
Agored/Mannau Agored 
Cyhoeddus a Rhandiroedd 

Yn gweithredu'n effeithiol. Diwygio safonau yn unol â safonau Meysydd Ymddiriedolaeth wedi'u diweddaru ac ystyried mân 
newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

CRF3 Diogelu Cyfleusterau 
Hamdden Presennol a 
Mannau Agored 
Cyhoeddus 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

RET1 Prif Ffryntiadau Siopa Yn gweithredu'n effeithiol. Adolygu, a lle bo angen, adolygu Prif Ffryntiadau Siopa i sicrhau bod y dynodiadau'n gyfredol 
ac yn briodol. 

RET2 Ardaloedd Siopa Canolog Yn gweithredu'n effeithiol. Adolygu, a lle bo angen, adolygu Ardaloedd Siopa Canolog i sicrhau bod y dynodiadau'n gyfredol a 
priodol. 

RET3 Canolfannau Cymdogaeth Yn gweithredu'n effeithiol. Adolygu, a lle bo angen, diwygio Canolfannau Cymdogaeth i sicrhau bod dynodiadau'n gyfredol a 
priodol. Rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

RET4 Cynigion Manwerthu 
Newydd 

Yn tweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. Efallai y bydd 
angen diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i bolisi manwerthu cenedlaethol. 

E1 Gwarchod Tir Cyflogaeth 
Presennol 

Mae angen rhai newidiadau mewn ymateb i sylwadau Gweithgor Swyddogion i wella eglurder. 

E2 Safleoedd Cyflogaeth heb 
eu Dyrannu 
 

Dim ceisiadau perthnasol ers mabwysiadu'r CDLl, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor 
Swyddogion. 

E3 Gweithio o Gartref Dileu polisi, a ystyrir yn ddiangen ac wedi'i gwmpasu'n ddigonol gan bolisïau eraill. 

RE1 Cyflogaeth mewn 
Pentrefi 

Rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau Gweithgor Swyddogion i wella eglurder. 

RE2 Addasu/Adsefydlu 
Adeiladau yng Nghefn 
Gwlad Agored ar gyfer 
Defnydd Cyflogaeth 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion i wella eglurder. 

RE3 Arallgyfeirio Amaethyddol 
 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion i wella eglurder. 
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RE4 Adeiladau Amaethyddol a 
Choedwigaeth Newydd 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

RE5 Unedau Da Byw Dwys a 
Maes Dofednod 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

RE6 Darparu Cyfleusterau 
Adloniant, Twristiaeth a 
Hamdden yng Nghefn 
Gwlad Agored 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

T1 Meysydd Carafanau 
Teithiol a Gwersylla Pebyll 

Yn gweithredu’n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i ddiwygiadau i wella eglurder mewn ymateb i sylwadau’r Gweithgor Swyddogion a 
Phwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu. 

T2 Llety Ymwelwyr Tu 
Allan i Aneddiadau 

Yn gweithredu’n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i ddiwygiadau i wella eglurder mewn ymateb i sylwadau’r Gweithgor Swyddogion a 
Phwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu. Mae'r CCA ar Lety Twristiaeth Gynaliadwy wedi rhoi mwy o eglurder. 

T3 Cyrsiau Golff  Nid oes dim ceisiadau wedi dod i law ers mabwysiadu'r CDLl. Rhoddir ystyriaeth i newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor 
Swyddogion. 

SD1 Ynni Adnewyddadwy  weithredu'n effeithiol. Efallai y bydd angen diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i bolisi ynni adnewyddadwy cenedlaethol. Nodwyd 
sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel 
rhan o broses adolygu'r CDLl. 

SD2 Adeiladu Cynaliadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

Yn gweithredu'n effeithiol. Mae angen diwygiadau i'r testun ategol i adlewyrchu newidiadau i bolisi ynni adnewyddadwy 
cenedlaethol a dileu TAN22. Mae'n bosibl y bydd angen diwygiadau eraill i'r polisi o ganlyniad hefyd. Nodwyd sylwadau 
ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o 
broses adolygu'r CDLl. 

SD3 Risg Llifogydd Dileu polisi, a ystyrir wedi'i gynnwys yn ddigonol gan bolisi cenedlaethol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft 
ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

SD4 Draenio Cynaliadwy   Yn gweithredu'n effeithiol. 

LC1 Datblygiad Adeiledig 
Newydd yng Nghefn 
Gwlad Agored 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

LC2 Tirwedd Ddiwydiannol 
Blaenafon Safle 
Treftadaeth y Byd 
Etifeddiaeth Safle 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 
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LC3 Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

LC4 AHNE Dyffryn Gwy Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

LC5 Gwarchod a Gwella 
Cymeriad y Dirwedd 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. Bydd y CCA 
Tirwedd yn rhoi mwy o eglurder ar ddehongli a gweithredu'r polisi hwn ar ôl ei fabwysiadu. 

LC6 Lletemau Gwyrdd Adolygu Lletem Las a diwygio ffiniau yn ôl yr angen i sicrhau bod cyfiawnhad dros ddynodiadau. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r 
Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r 
CDLl. 

GI1 Isadeiledd Gwyrdd  Mae CCA Seilwaith Gwyrdd Mabwysiedig yn rhoi mwy o eglurder ynghylch gweithredu’r polisi hwn. Gweithredu'n effeithiol, 
ystyriaeth yn cael ei roi i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

NE1 Cadwraeth Natur a 
Datblygiad 

Yn gweithredu'n effeithiol, mae angen diwygiadau i adlewyrchu newidiadau i'r fframwaith deddfwriaethol a pholisi cenedlaethol. 

EP1 Amwynder a Diogelu'r 
Amgylchedd 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

EP2 Diogelu Ffynonellau Dŵr 
a'r Amgylchedd Dŵr 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

EP3 Goleuo Yn gweithredu'n effeithiol a rhoddir  ystyriaeth ewyllys fod a roddwyd i mân diwygiadau mewn ymateb i Swyddog Gweithio Grwp 
sylwadau. 

EP4 Telathrebu Yn gweithredu'n effeithiol. 

EP5 Budr Carthion Gwaredu Yn gweithredu'n effeithiol. 

W1 Gwastraff Gostyngiad Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd. 

W2 Gwastraff Adferiad 
Cyfleusterau : 
Aelwyd 

Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd. 

W3 Gwastraff Rheolaeth 
Cyfleusterau 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

W4 gwledig Compostio Yn gweithredu'n effeithiol. 
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W5 Gwaredu Gwastraff drwy 
Dirlenwi neu Godi Tir 

Yn gweithredu'n effeithiol. 
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W6 Gwaredu Gwastraff ar Dir 
Amaethyddol at Ddibenion 
Gwella Amaethyddol 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

M1 Adeilad Lleol a Cherrig Wal Yn gweithredu'n effeithiol. 

M2 Ardaloedd Diogelu 
Mwynau 

Yn gweithredu'n effeithiol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). 
Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

M3 Parthau Safle Mwynau Gweithredu'n effeithiol. Mae angen dileu'r parthau ar gyfer Chwarel Livox ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei wrthod i barhau i gloddio 
am fwynau. 

MV1 Datblygiadau Arfaethedig 
ac Ystyriaethau Priffyrdd 

Yn gweithredu'n effeithiol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). 
Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

MV2 Mynediad Cludiant 
Cynaliadwy 

Yn gweithredu'n effeithiol. Nodwyd sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). 
Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

MV3 Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

MV4 Llwybrau beicio Yn gweithredu'n effeithiol. 

MV5 Gwelliannau i 
Gyfnewidfeydd a 
Chyfleusterau Trafnidiaeth 
Gyhoeddus 

Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd. 

MV6 Camlesi a Llwybrau 
Rheilffyrdd Diangen 

Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen gwneud hynny neu a fyddai'n fuddiol diwygio. Nodwyd 
sylwadau ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel 
rhan o broses adolygu'r CDLl. 

MV7 Mynediad Cefn / Meysydd 
Gwasanaeth 

Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd 

MV8 Rheilffordd Cludo 
Nwyddau 

Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd. 

MV9 Ffordd Hierarchaeth Yn gweithredu'n effeithiol. Cymhwysedd cyfyngedig, ystyried a oes angen o hyd. 

MV10 Llwybrau a Chynlluniau 
Trafnidiaeth 

Mae angen diwygiadau i adlewyrchu'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol/Deddf Teithio Llesol wedi'i ddiweddaru a chynlluniau cysylltiedig. 
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DES1 Ystyriaethau 
Dylunio 
Cyffredinol 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i ddiwygiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. Nodwyd sylwadau 
ymgynghori'r Adroddiad Adolygu Drafft ar y polisi hwn (gweler Tabl 4, Atodiad 2). Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan o 
broses adolygu'r CDLl. 

DES2 Ardaloedd o Bwys 
Amwynder 

Yn gweithredu'n effeithiol. Adolygu Ardaloedd o Bwys Amwynder i sicrhau bod cyfiawnhad dros ddynodiadau. 

DES3 Hysbysebion Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

DES4   Arwyddion Twristiaeth Yn gweithredu'n effeithiol. 

HE1* Datblygiad mewn 
Ardaloedd 
Cadwraeth  

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion 

HE2* Newidiadau i Adeiladau 
Anrhestredig mewn 
Ardaloedd Cadwraeth 

Yn gweithredu'n effeithiol, rhoddir ystyriaeth i fân newidiadau mewn ymateb i sylwadau'r Gweithgor Swyddogion. 

HE3* Dyluniad Blaen Siopau 
mewn Ardaloedd 
Cadwraeth 

Yn gweithredu'n effeithiol. 

HE4* Tref Rufeinig Caerwent Yn gweithredu'n effeithiol. 

 

*Polisïau Amgylchedd Hanesyddol i'w hadolygu ymhellach yng ngoleuni Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol a rhoi ystyriaeth i'r angen am bolisïau newydd neu ddiwygiedig yn 

enwedig mewn perthynas ag Adeiladu o Ddiddordeb Lleol a Thirweddau Hanesyddol.
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Dyraniadau Safle Preswyl – 
Materion Cyffredinol 

Sylwebaeth 

Strategol Safleoedd (SAH1- SAH7) Adolygiad mewn perthynas ag ailystyried y gofyniad am anheddau a strategaeth ofodol dros gyfnod estynedig y cynllun. Mae rhai 
dyraniadau tai wedi'u darparu. Bydd yr holl ddyraniadau nas darparwyd yn cael eu hadolygu i benderfynu a ydynt yn parhau i fod yn 
gyflawnadwy. Bydd safleoedd yn cael eu symud os ystyrir eu bod yn anghyflawnadwy. 

Trefol Safleoedd (SAH8- SAH9) Cynnydd yn cael ei wneud ar y safleoedd hyn fel y manylir isod. Fodd bynnag, bydd dyraniadau heb eu cyflawni yn cael eu hadolygu 
i benderfynu a ydynt yn parhau i fod yn gyflawnadwy. Bydd safleoedd yn cael eu symud os ystyrir eu bod yn anghyflawnadwy. 

gwledig Uwchradd Aneddiadau 
(SAH10) 

Adolygiad mewn perthynas ag ailystyried strategaeth ofodol. Mae rhai dyraniadau tai wedi'u darparu. Bydd yr holl ddyraniadau nas 
darparwyd yn cael eu hadolygu i benderfynu a ydynt yn parhau i fod yn gyflawnadwy. Bydd safleoedd yn cael eu symud os ystyrir 
eu bod yn anghyflawnadwy. 

Prif Pentrefi (SAH11) Adolygiad mewn perthynas ag ailystyried strategaeth ofodol. Dyraniadau tai penodol wedi'u darparu. Bydd yr holl ddyraniadau nas 
darparwyd yn cael eu hadolygu i benderfynu a ydynt yn parhau i fod yn gyflawnadwy, gan ystyried trafodaethau gyda Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig a datblygwyr preifat. Bydd safleoedd yn cael eu symud os ystyrir eu bod yn anghyflawnadwy. 
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Bwrdd 4: Cyflenwi Safleoedd Preswyl a Neilltuwyd 
 

Cyflenwi Safleoedd Preswyl a Neilltuwyd 
Dyraniad Enw’r Safle Nifer unedau 

a 

ddyrannwyd 

Sylwebaeth 

Safleoedd Strategol 

SAH1 
Fferm Deri  
Y Fenni 

250 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn. 

SAH2 
Crick , 
Porthsgiwed 

285 
Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Mae’r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio a disgwylir cais 
cynllunio yn ystod gwanwyn 2018. 

SAH3 
Fairfield Mabey , 
Cas-gwent 

350 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol. 

SAH4 
Wonastow Ffordd, 
Trefynwy 

450 
Mae gan ran o'r safle ganiatâd ar gyfer 340 o anheddau ac mae'n cael ei adeiladu. Dim cais cynllunio wedi ei 
dderbyn ar gyfer gweddill y safle. 

SAH5 Rockfield Fferm, 
Gwndy 

270 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol yn amodol ar arwyddo Ymgymeriad Unochrog 

SAH6 
Tir yn Finegr bryn, 
Gwndy 

225 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH7 
Melin bapurSudbrook, 
Sudbrook 

190 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer 212 o anheddau ac mae'n cael ei adeiladu. 

Safleoedd Trefol 

SAH8 
Ffordd Tudur, 
Wyesham 

35 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

SAH9 
Coed Glas, 
Y Fenni 

60 
Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer 51 o anheddau, mae adeiladau wedi'u dymchwel ond ni wnaed 
unrhyw gynnydd ystyrlon o ran dechrau datblygu adeiledig. 

Safleoedd Aneddiadau Eilaidd Gwledig 

SAH10(i) Cwrt Burrium, 
Brynbuga 

20 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio.. 
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Cyflenwi Safleoedd Preswyl a Neilltuwyd 
Dyraniad Enw’r Safle Nifer 

unedau a 
ddyrannwy

-d 

Sylwebaeth 

SAH10( ii ) Tir i'r de Lôn yr Ysgol, 
Penperlleni 

65 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn ac mae'r gwaith adeiladu ar gam datblygedig. 

SAH10( iii ) Tir yn Heol Cas-
gwent, Rhaglan 

45 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Safle yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

Safleoedd Prif Bentref 

SAH11(i)(a) Tir gerllaw Neuadd y 
Pentref, Cross Ash 

10 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11(i)(b) Tir gerllaw Garej 
Cross Ash 

5 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Gweithio gyda thirfeddiannwr i'w ddwyn ymlaen ynghyd â safle eithrio gwledig 
ar gyfer 6 uned. Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

SAH11( ii ) Tir yn Well Lane, 
Dyfawden 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Roedd y safle’n destun trafodaethau cyn ymgeisio ym mis Gorffennaf 2014 ac 
roedd gan y datblygwr ddiddordeb ar hyn o bryd ond mae’r cynnydd wedi arafu ers hynny. 

SAH11( iii ) Tir i de ddwyrain o 
Dingestow 

15 Dim cais cynllunio wedi dod i law, ond mae MHA wedi prynu'r tir ac ar fin cyflwyno cais, gan weithio ar ddyluniad. 
Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

SAH11( iv ) Tir i’r gorllewin o 
Grysmwnt 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Perchennog tir yn gweithio gydag ymgynghorydd cynllunio i fynd i'r afael â 
materion mynediad. 

SAH11(v) Tir i'r gogledd o'r 
Felin Fach 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11( vi ) Tir tu cefn i Neuadd 
Bentref, Llanddewi 
Rhydderch 

5 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11( vii ) Tir i’r gogledd 
gorllewin 
Llanelen 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Roedd y safle’n destun trafodaethau cyn ymgeisio ym mis Mai 2016 ac roedd 
gan y datblygwr ddiddordeb ar hyn o bryd ond mae’r cynnydd wedi arafu ers hynny. 

SAH11( viii ) Tir yn Ton Road, 
Llangybi 

10 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 
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SAH11( ix )(a) Tir y tu ôl i Carpenters 
Arms, Llanisien 

5 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol. 
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Cyflenwi Safleoedd Preswyl a Neilltuwyd 
Dyraniad Enw’r Safle  Nifer 

unedau a 
ddyrannwy

-d 

Sylwebaeth 

SAH11( ix )(b) Tir gerllaw 
Church Road, 
Llanisien 

5 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11(x) Tir gogledd Llanvair 
Cilgeddin 

5 Cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11( xi ) Tir gorllewin o 
Matharn 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. 

SAH11( xii ) Tir de gorllewin o 
Penallt 

10 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn. 

SAH11( xiii ) Bryn Fferm, 
Pwllmeyric 

15 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol yn amodol ar arwyddo Cytundeb A106. 

SAH11( xiv )(a) Tir dwyrain 
Shirenewton ( de 
o mân ffordd ) 

5 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

SAH11( xiv )(b) Tir dwyrain 
Shirenewton ( 
gogledd 
o mân ffordd ) 

5 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn a’n cael ei adeiladu. 

SAH11( xv ) Tir cyfagos 
Trellech Ysgol 

15 Safle cyflwyno 2016/2017 

SAH11( xvi ) Tir cyfagos 
Werngifford , Pandy 

15 Dim cais cynllunio wedi ei dderbyn. Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio. 

Allwedd i Statws y Safle  

 Mae gan y safle ganiatâd cynllunio cyfredol / wrthi'n cael ei adeiladu 

Cais cynllunio wedi ei dderbyn neu safle â chaniatâd cynllunio yn amodol ar arwyddo  

Mae'r safle wedi bod yn destun trafodaethau cyn ymgeisio 
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Dim cynnydd hyd yam  
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Bwrdd 5: Cyflenwi Safleoedd Cyflogaeth, Twristiaeth a Gwastraff 

 

Cyflenwi Safleoedd Cyflogaeth, Twristiaeth a 
Gwastraff 

Sylwebaeth 

Safleoedd Cyflogaeth 

SAE1 Safleoedd Diwydiannol a Busnes a 
Nodwyd 

Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen adolygu'r strategaeth gyflogaeth er mwyn gweithredu'n effeithiol. 
Mae rhai dyraniadau diwydiannol a busnes wedi'u darparu. Bydd yr holl ddyraniadau nas darparwyd yn cael 
eu hadolygu i benderfynu a ydynt yn parhau i fod yn angenrheidiol/cyflawnadwy dros gyfnod cynllun 
estynedig. 

SAE2 Safleoedd Cyflogaeth Gwarchodedig 
Yn gweithredu'n effeithiol. Mae angen diwygiadau i adlewyrchu newid yn statws safleoedd o fewn yr 
hierarchaeth gyflogaeth. 

Safleoedd Twristiaeth  

SAT1 Safleoedd Twristiaeth 
Gan weithredu'n effeithiol, mae un safle Twristiaeth wedi'i ddarparu ers ei fabwysiadu. Angen adolygiad o 
safleoedd posib heb eu darparu. 

Safleoedd Gwastraff 

SAW1 
Safleoedd Rheoli Gwastraff Posibl a 
Nodwyd 

Yn adolygu yn ôl yr angen mewn perthynas ag ailystyried y strategaeth wastraff. Mae angen cael gwared ar 
rai safleoedd oherwydd eu bod yn cael eu dosbarthu at ddefnyddiau eraill. 
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Rhoddir crynodeb isod o'r materion allweddol a godwyd mewn perthynas â'r cwestiynau ar yr ymgynghoriad ar yr Adroddiad Adolygu Drafft. 

Gellir gweld yr adroddiad ymgynghori llawn ar yr Adroddiad Adolygu Drafft, sy’n ymgorffori ymatebion PLlY a’r newidiadau a argymhellir i’r 

Adroddiad Adolygu, drwy’r ddolen ganlynol: CDLl Drafft Adolygu Adroddiad Ymgynghori Ymatebion - Gorchymyn Cynrychiolwyr.pdf 

Bwrdd 1: Cwestiwn 1 A ydych yn cytuno bod y prif faterion y dylid eu hystyried yn yr Adolygiad llawn o'r CDLl wedi'u nodi? 

• Cytuno: roedd 18 o ymatebwyr yn cytuno bod y prif faterion wedi'u nodi 

• Anghytuno: Nid yw 12 o ymatebwyr yn cytuno bod y prif faterion wedi'u nodi 

• Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno: nid oedd 5 o ymatebwyr yn cytuno nac yn anghytuno bod y prif faterion wedi'u nodi 

 

Materion a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i Adolygu 
Adroddiad (RR) 

Cytuno hynny yr Prif materion cael wedi bod a nodwyd   

Mae dangosyddion polisi allweddol sy'n ymwneud â darparu tai wedi'u hystyried, cyfeiriadau clir at anheddau 
a gwblhawyd, tai fforddiadwy a gwblhawyd, cyflenwad tir ar gyfer tai, darparu safleoedd tai strategol a'r 
ffaith nad ydynt yn cael eu cyflawni. Cytuno â'r Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf i barhau ag 
adolygiad cynnar o ganlyniad i'r angen i fynd i'r afael â'r diffyg yn y cyflenwad tir ar gyfer tai a hwyluso'r 
gwaith o nodi/dyrannu tir tai ychwanegol. 

9.1, 13.1, 21.1, 
23.1, 28.1, 30.1, 
31.1, 47.1, 48.1, 
50.1, 51.1, 52.1 

Dim newid. 

Ddim yn Cytuno bod y Prif faterion wedi'u nodi   

Mae angen mwy o fanylion am seilwaith, priffyrdd a thraffig. 1.1 Dim newid. Bydd y 
materion hyn yn cael 
eu hystyried fel rhan 
o'r adolygiad o'r CDLl 

Atodiad 2: Ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu Drafft - Crynodeb o'r Materion Allweddol a 
Godwyd 

file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
file:///C:/Users/C004261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PSG6HQBW/Political%20reporting/LDP%20Draft%20Review%20Report%20Consultation%20Responses%20-%20Representor%20Order.pdf
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Materion a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i Adroddiad 
Adolygu (RR) 

Bydd dileu Tollau Pontydd Hafren yn arwain at bwysau ychwanegol am dai ychwanegol, prisiau tai a 
phoblogaeth yn Sir Fynwy. 

1.1, 15.1, 20.1, 
24.1, 34.1, 36.1, 
37.1, 39.1, 45.1, 
56.1 

Dim newid. Bydd y 
materion hyn yn cael 
eu hystyried fel rhan 
o'r adolygiad o'r CDLl. 

Angen adolygiad llawn cyn gynted â phosibl, methu fforddio aros am gydweithio oherwydd diffyg cwblhau ers 
mabwysiadu. Angen sicrhau cyflenwad 5 mlynedd cyflawnadwy parhaus o dai ar safleoedd addas y gellir eu 
darparu. 

12.1, 47.1 Dim newid. 

Angen eglurhad pellach ynglŷn â chydweithio ag awdurdodau cyfagos a chynhyrchu Cynlluniau Datblygu 
Strategol. 

15.1, 39.1 Diwygio'r RR i fynd i'r 
afael â materion 
cydweithio ymhellach. 

Nid yw'r DRR yn cydnabod yn llawn bod y CDLl mabwysiedig wedi rhoi gorddibyniaeth ar ddyraniadau 
safleoedd strategol, sydd â chyfnod rhagarweiniol hir cyn y gellir datblygu. 

20.1, 47.1 Diwygio RR i 
gydnabod 
gorddibyniaeth ar 
safleoedd strategol a 
diffyg hyblygrwydd yn 
y CDLl mabwysiedig. 

Angen ymestyn cyfnod y cynllun presennol, dylid nodi'r goblygiadau sy'n codi o hyn fel prif fater. Nid yw 
cyfnod y cynllun yn cael sylw llawn, dylai'r Cyngor ymhelaethu ar y rheswm dros ddewis 2036 ar ddiwedd 
cyfnod y cynllun. 

20.1, 23.1, 39.1 RR i'w ddiwygio i 
egluro cyfnod y 
cynllun arfaethedig. 

Dylid rhoi mwy o esboniad ac ystyriaeth o ragamcanion poblogaeth ac aelwydydd. 20.1, 26.1, 34.1, 
37.1, 46.1, 53.1 

Dim newid. Bydd y 
materion hyn yn cael 
eu hystyried fel rhan 
o'r adolygiad o'r CDLl. 
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Bwrdd 2: Cwestiwn 2 A ydych yn cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion presennol y CDLl yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer Cynllun 
diwygiedig? 

• Cytuno: mae 15 o ymatebwyr yn cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion presennol y CDLl yn parhau i fod yn berthnasol ar 

gyfer Cynllun diwygiedig 

• Anghytuno: Nid yw 5 o ymatebwyr yn cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion y CDLl presennol yn parhau i fod yn berthnasol 

ar gyfer Cynllun diwygiedig 

• Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno: nid yw 13 o ymatebwyr yn cytuno nac yn anghytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion 

presennol y CDLl yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer Cynllun diwygiedig 

 

Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r 
Adroddiad Adolygu 
 (RR) 

Cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion presennol y CDLl yn parhau i fod yn 
berthnasol ar gyfer Cynllun diwygiedig 

  

Mae amcanion presennol y CDLl ac amcanion y Cynllun Llesiant Lleol yn ategu saith nod Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 

11.2, 40.2 Dim newid. 

Cefnogi Strategaeth Ofodol y CDLl ar gyfer canolbwyntio datblygiad o fewn y tair prif dref farchnad a 
ddilynir gan Aneddiadau Glan Hafren. 

12.2, 15.2 Dim newid. 

Ddim yn cytuno bod gweledigaeth, materion ac amcanion presennol y CDLl yn parhau i fod yn 
berthnasol ar gyfer Cynllun diwygiedig. 

  

Angen ychwanegu mwy o hyblygrwydd i Weledigaeth Ofodol y Cynllun, dylid canolbwyntio mwy ar 
ddarparu tai y tu allan i'r prif drefi i sicrhau parhad cyflenwad ac ystod o safleoedd i gynorthwyo'r 
ddarpariaeth tai ehangach. 

9.2 Dim newid. Bydd y 
materion hyn yn cael 
eu hystyried fel rhan o 
adolygiad y CDLl. 

Ers mabwysiadu'r CDLl bu nifer o newidiadau cyd-destunol pwysig ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a 
lleol y mae angen eu hystyried yn y weledigaeth, y mater a'r amcanion. 

23.2, 36.2 Fel uchod. 

Dylai'r sefyllfa bresennol o ran cyflenwad tai gael ei hadlewyrchu hefyd yn y weledigaeth/materion a'r 
amcanion. Mae’r methiant i gydbwyso’r cyflenwad tai â’r galw wedi arwain at waethygu yn 
fforddiadwyedd tai. 

23.2 Fel uchod. 
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Mae materion yn dod i’r amlwg y dylid eu hychwanegu a allai ddylanwadu ar y weledigaeth, y materion a’r 
amcanion, yn benodol, unrhyw effaith o ganlyniad i ddiddymu Tollau Hafren. 

22.2, 23.2, 48.2, 52.2 Fel uchod. 
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Bwrdd 3: Cwestiwn 3 A ydych yn cytuno bod Strategaeth Ofodol y CDLl mabwysiedig yn gweithredu'n effeithiol? 

• Cytuno: roedd 6 o ymatebwyr yn cytuno bod y strategaeth yn gweithio 

• Anghytuno: Nid yw 17 o ymatebwyr yn cytuno bod y strategaeth yn gweithio 

• Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno: nid oedd 9 o ymatebwyr yn cytuno nac yn anghytuno â gweithrediad y strategaeth 

 

Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Cytuno bod y Strategaeth yn Gweithio   

Cefnogi strategaeth o ganolbwyntio datblygiad mewn 3 phrif dref ond angen safleoedd ychwanegol sy'n 
cyd-fynd â'r strategaeth hon 

12.3, 15.3, 16.3, Diwygio RR i wneud 
argymhelliad ynghylch 
a oes angen adolygu'r 
strategaeth ac, os felly, 
ar ba ffurf y dylai'r 
adolygiad fod. 

 47.3  
   
   
   
   

Mae'r strategaeth ofodol yn gadarn ac yn effeithiol 22.3 Fel uchod. 

Roedd y strategaeth yn gweithredu'n effeithiol gan gyfeirio twf i aneddiadau lefel uwch. Dylai strategaeth 
newydd barhau i ganiatáu ar gyfer twf tai yn aneddiadau Glan Hafren i sicrhau aliniad rhwng 
strategaethau economaidd a thai (cysylltiadau â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a thollau) 

45.3 Fel uchod. 

Anghytuno bod y Strategaeth yn Gweithio   

Strategaeth ddim yn gweithio oherwydd methiant i wneud asesiad digonol o'r angen am leiniau sipsiwn a 
theithwyr a dyraniad safleoedd i ddiwallu'r angen presennol 

4.3 Fel uchod. 

Methodd y strategaeth oherwydd gorddibyniaeth ar ddarparu safleoedd strategol a hyblygrwydd 
annigonol i ganiatáu ar gyfer dod ymlaen o ffynonellau eraill o dai – arweiniodd at brinder tai a 
gwblhawyd. 

3.2, 13.3, 21.3, 40.3 Fel uchod. 
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Mae angen ailasesu dyraniadau tai heb eu darparu i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn hyfyw ac yn 
gyflawnadwy 

3.2, 13.3, 21.3, 34.2, 
36.3 

Fel uchod. 

Angen mwy o hyblygrwydd a dyraniadau safle ychwanegol. Lle ar gyfer mwy o ddarpariaeth / datblygiadau 
bach a chanolig mewn Aneddiadau Gwledig Eilaidd ac Aneddiadau Gwledig. 

23.3, 40.3, 42.2 Fel uchod. 
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Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r  Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Dylid adolygu’r strategaeth yng ngoleuni cyfnod estynedig y cynllun a newidiadau cyd-destunol ers 
mabwysiadu’r CDLl (dyheadau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a’r Tollau) 

23.3, 36.3, 53.3, 56.3 Fel uchod. 

Dylid ailasesu'r strategaeth i gynnwys rhyddhau tir y tu allan i derfynau aneddiadau / dad-ddyrannu tir 
lletem las o bosibl. 

36.3 Fel uchod. 

Dylid ailystyried cyfraniad Tai Fforddiadwy o 60% ar gyfer prif safleoedd pentrefi fel rhywbeth rhy uchel 
(byddai gostyngiad yn gwella hyfywedd safleoedd o’r fath ac yn galluogi mwy i ddod ymlaen) 

3.2, 26.3, 42.3 Fel uchod. 

Mae'r strategaeth yn dibynnu'n ormodol ar ddatblygiadau prif drefi mwy. Dylid ystyried datblygu 
ardaloedd ‘eilaidd’ a ‘gwledig’ llai, 

11.3 Fel uchod. 

Mae angen ailystyried lefel y twf tai – ni ellir dibynnu ar ragamcanion 2014; ffactor yn y tangyflenwad 
presennol oherwydd nad yw safleoedd a neilltuwyd yn dod ymlaen ar y cyfraddau disgwyliedig. 

12.3, 15.3 Fel uchod. 

Ni ddylid gostwng lefel twf tai i gyfraddau adeiladu’r gorffennol (oherwydd diffyg cyflenwad 5 mlynedd yn 
erbyn y dull gweddilliol) 

20.3, 47.3 Fel uchod. 

Dim cyfiawnhad dros adolygu'r gallu i gyflawni dyraniadau strategol sy'n weddill 16.3 Fel uchod. 

Gwrthwynebu unrhyw safleoedd ychwanegol – dylid cadw safleoedd presennol a’u hadolygu’n briodol 26.3 Fel uchod. 

Dylid mireinio'r strategaeth i annog twf mewn ystod o aneddiadau gan gynnwys aneddiadau lle na 
chafwyd unrhyw ddarpariaeth tai. Mae’n bosibl y bu newidiadau i aneddiadau a fyddai wedi gwella lefel 
eu cynaliadwyedd e.e. Llanofer – siop bentref bellach 

46.3 Fel uchod. 

Dylai’r strategaeth gynnwys pentrefi llai (hyd at 15 o anheddau gyda ffocws ar dai fforddiadwy) 50.3 Fel uchod. 

Roedd y strategaeth yn canolbwyntio gormod ar Lan Hafren ar draul meysydd eraill e.e. Brynbuga, sy'n 
addas ar gyfer datblygiad ychwanegol 

51.3 Fel uchod. 

Dylid ystyried maint priodol o ddatblygiadau mewn ardaloedd gwledig i ddiwallu’r angen am dai (mae’r 
strategaeth bresennol wedi methu ag amharu ar leoliadau gwledig) 

52.3 Fel uchod. 
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Bwrdd 4: Cwestiwn 4 A ydych chi'n cytuno â chanfyddiadau adolygiad polisi'r CDLl? 

 

• Cytuno: roedd 13 o ymatebwyr yn cytuno â chanfyddiadau adolygiad polisi'r CDLl 

• Anghytuno: mae 16 o ymatebwyr yn anghytuno â chanfyddiadau adolygiad polisi'r CDLl 

• Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno: nid yw 8 o ymatebwyr yn cytuno nac yn anghytuno â chanfyddiadau adolygiad polisi'r CDLl 

 

Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Polisi S1 Dosbarthiad Gofodol o Ddarpariaeth Tai Newydd 

• Mae pedwar sylwebydd o'r farn bod angen dad-ddyrannu safleoedd heb eu darparu, a dyrannu 
safleoedd ychwanegol. 

• Mae dau sylwebydd yn ystyried bod y strategaeth ofodol yn rhy ddibynnol ar dai yn y prif 
drefi/Glannau Hafren. 

• Mae cynrychiolwyr eraill yn ystyried bod y pwyslais hwn ar y prif drefi yn gywir. 

• Mae un sylwebydd o'r farn bod gan Lannau Hafren lefel anghymesur o dwf. 
• Mae pum sylwer yn ystyried bod lle i ddatblygu tai ychwanegol mewn Aneddiadau Gwledig 

Eilaidd neu bentrefi, gydag un sylwebydd yn cyfeirio at y gofyniad yn TAN2 i sicrhau bod gan bob 
cymuned, yn drefol a gwledig, ddigon o dai o ansawdd da ar gyfer eu hanghenion. 

 
• 9.4, 13.4, 15.3, 

16.4 

• 11.3, 40.3 

 
• 12.2, 20.2 

• 20.2 

• 23.3, 40.3, 42.1, 
46.4, 52.3 

Nodwyd y sylwadau. 
Bydd diwygiadau polisi 
yn cael eu hystyried 
fel rhan o'r adolygiad 
o'r CDLl 

Polisi S2 Darpariaeth Tai 

• Mae pedwar sylwebydd o'r farn bod angen dad-ddyrannu safleoedd heb eu darparu, a dyrannu 
safleoedd ychwanegol. 

• Mae un cynrychiolydd yn ceisio trafodaeth dryloyw cyn i unrhyw safleoedd gael eu clustnodi. 

 
• 9.4, 13.4, 15.3, 

16.4 

• 45.4 

Fel uchod. 
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Polisi S3 Safleoedd Tai Strategol 
• Pump cynrychiolydd o'r farn bod y CDLl yn or-ddibynnol ar safleoedd tai strategol. 

 
• 13.4, 20.1, 21.3, 

40.3, 47.5 

Diwygiodd RR i 
gydnabod y 
gorddibyniaeth ar 
safleoedd tai strategol 
yn y CDLl mabwysiedig. 
Bydd diwygiadau polisi 
yn cael eu hystyried fel 
rhan o'r adolygiad o'r 
CDLl. 
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Prif Faterion a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

  ewyllys fod ystyried fel 
rhan o’r CDLl 
adolygu . 

Polisi S4 Darpariaeth Tai Fforddiadwy 

• Roedd un cynrychiolydd o'r farn y byddai polisïau tai fforddiadwy yn elwa o gael eu hegluro'n 
gliriach. 

• Mae un cynrychiolydd yn pwysleisio pwysigrwydd tai fforddiadwy ac yn ystyried y gellid adolygu 
rhai dyraniadau cyflogaeth i ganiatáu dyraniadau tai fforddiadwy. 

• Mae dau sylwebydd yn ailadrodd yr angen i edrych ar ofynion tai fforddiadwy yn hyblyg ac i fod yn 
seiliedig ar dystiolaeth hyfywedd. 

• Mae un cynrychiolydd yn mynegi pryder y gallai gofynion tai fforddiadwy gael eu lleihau 

 
• 1.4 

 
• 7.5 

 
• 9.4, 21.4 

 
• 28.4 

Nodwyd y sylwadau. 
Bydd diwygiadau polisi 
yn cael eu hystyried 
fel rhan o'r adolygiad 
o'r CDLl. 

Polisi S9 Darpariaeth Safleoedd Cyflogaeth 

• Mae un cynrychiolydd o'r farn y dylid adolygu dyraniadau cyflogaeth i adlewyrchu e-fasnach. 

• Mae un cynrychiolydd yn gofyn am ddyrannu safleoedd cyflogaeth hygyrch o ansawdd da yn Y 
Fenni i leihau'r angen i deithio. 

• Mae un cynrychiolydd yn gofyn am adolygiad o ddyraniadau cyflogaeth i wneud y mwyaf o 
fuddion y Fargen Ddinesig a newidiadau i dollau Pont Hafren. 

• Mae un sylwebydd o'r farn y dylid gwneud dyraniadau cyflogaeth ar raddfa fach mewn 
pentrefi llai. 

 
• 7.6 

 
• 33.2 

 
• 36.3 

 
• 48.4 

Fel uchod. 

Polisi S11 Economi Ymwelwyr 

• Mae un cynrychiolydd yn cefnogi nod y polisi i annog twristiaeth. 

• Mae un cynrychiolydd o'r farn bod angen dyraniadau ar gyfer cyfleusterau mwy yn ogystal â 
hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy megis glampio. 

• Mae un sylwebydd yn ystyried bod y polisi presennol yn rhy gyfyngol. 

 
• 30.2 

• 36.4 

 
• 48.2 

Fel uchod. 

Polisi S13 Tirwedd, Seilwaith Gwyrdd a'r Amgylchedd Naturiol 
• Mae un cynrychiolydd yn gofyn am eglurhad o'r polisi hwn yn arbennig o ran sut mae'n 

effeithio ar hyfywedd datblygiad. 

 
• 34.3 

Fel uchod. 
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Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Polisi H8 Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn Teithiol 

• Mae un cynrychiolydd yn rhybuddio yn erbyn dryswch ynghylch yr angen am leiniau gyda'r galw. 
• Nid yw un cynrychiolydd yn cytuno bod Polisi H8 yn gweithredu'n effeithiol ac mae'n dadlau bod 

angen adolygu asesiad anghenion 2009. 

 
• 2.2 

• 4.4 

Fel uchod. 

Polisi RET1 Prif Ffryntiadau Siopa 
• Mae un cynrychiolydd yn cefnogi adolygiad o'r polisi hwn i sicrhau bod dynodiadau'n 

gyfredol ac yn briodol. 

 
• 30.2 

Fel uchod. 

Polisi SD1 Ynni Adnewyddadwy 
• Mae un cynrychiolydd o'r farn y dylid cefnogi ynni adnewyddadwy. 

 
• 30.2 

Fel uchod. 

Polisi SD2 Adeiladu Cynaliadwy ac Effeithlonrwydd Ynni 
• Un cynrychiolydd yn awgrymu hynny hwn polisi gall nac oes hirach fod a cynllunio 

swyddogaeth felly dylai cael ei adolygu. 

 
• 3.3 

Fel uchod. 

Polisi SD3 Llifogydd Risg 
• Mae un sylwebydd yn awgrymu efallai nad yw'r polisi hwn bellach yn swyddogaeth gynllunio ac 

felly dylid ei adolygu. 

 
• 24.6, 26.6 

Fel uchod. 

Polisi LC6 Lletemau Gwyrdd 

• Mae dau sylwebydd o'r farn y dylid adolygu Lletemau Glas i ganiatáu twf tai ychwanegol. 
• Mae un sylwebydd o'r farn y dylai Lletemau Glas ddod yn Llain Las i'w cryfhau 

 
• 16.4, 47.3 

 
• 26.6 

Fel uchod. 

Polisi M2 Ardaloedd Diogelu Mwynau 
• Mae un sylwebydd o'r farn y dylid adolygu ardaloedd diogelu mwynau i sicrhau eu bod yn addas 

i'r diben. 

 
• 16.4 

Fel uchod. 
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Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
(RR) 

Polisi MV1 Datblygiadau Arfaethedig a Phriffyrdd 
• Mae un cynrychiolydd o'r farn bod angen cryfhau'r polisi hwn i sicrhau bod seilwaith 

yn cyd-fynd â datblygu cynaliadwy. 

 
• 26.6 

Fel uchod. 

Polisi MV2 Mynediad i Gludiant Cynaliadwy 
• Awgrymodd un sylwebydd fod perfformiad o dan y polisi hwn fwy na thebyg wedi gwella ond 

gallai dadansoddiad manwl archwilio'r sgôp ar gyfer mwy o effeithiolrwydd. 

 
• 37.4 

Fel uchod. 

Polisi MV6 Camlesi a Llwybrau Rheilffyrdd Diangen 
• Mae un sylwebydd o'r farn bod budd y polisi hwn yn gyfyngedig oherwydd ei sgôp cyfyngedig ac y 

dylai polisi cryf sy'n ymwneud â chamlas gymryd ei le, gan bwysleisio manteision lluosog Camlas 
Trefynwy ac Aberhonddu. 

 
• 6.1 

Fel uchod. 

Polisïau Treftadaeth 
• Mae un sylwebydd o'r farn y bydd angen ailystyried polisïau treftadaeth yng ngoleuni 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol. 

• 49.1 Fel uchod. 

Polisi DES1 Ystyriaethau Dylunio Cyffredinol 
• Mae un ymatebwr yn cwestiynu a yw'r polisi hwn yn gweithredu'n gwbl effeithiol. 

 
• 34.3 

Fel uchod. 

Polisi DES2 Ardaloedd o Bwys Amwynder 

• Mae un sylwebydd yn mynegi pryder bod mannau agored yn cael eu hadolygu ond byddant yn 
bwysicach os am gynnig datblygiad ychwanegol. 

• Mae un cynrychiolydd yn croesawu'r adolygiad hwn. 

 
• 28.4 

 
• 34.3 

Fel uchod. 

Polisi SAH11 Prif Bentrefi 

• Mae dau sylwebydd o'r farn bod angen diwygiadau polisi i wneud safleoedd Prif Bentref SAH11 yn 
hyfyw ac yn gyflawnadwy. 

• Byddai un cynrychiolydd yn croesawu ailystyried safleoedd ar gyfer tai fforddiadwy pe bai 
cyfyngiadau eraill wedi'u goresgyn. 

• Mae un cynrychiolydd yn gwrthwynebu'n gryf unrhyw safleoedd datblygu ychwanegol, prif bentrefi. 

 
• 3.5, 9.3 

 
• 5.1 

 
• 26.6 

Fel uchod. 
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Bwrdd 5: Cwestiwn 5 A ydych yn cytuno bod angen adolygu'r CDLl? Os felly, ffurf fer neu adolygiad llawn? 

• Ffurf Fer: Mae 11 o ymatebwyr yn cefnogi adolygiad byr o'r CDLl 

• Adolygiad Llawn: roedd 28 o ymatebwyr yn cefnogi adolygiad llawn o'r CDLl 

 

Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Cefnogi Adolygiad Ffurf Fer   

SFR i alluogi Polisi SAH11 i gael ei adolygu (sicrhau bod dyraniadau prif bentrefi yn hyfyw ac yn 
gyflawnadwy 

3.5 RR i'w ddiwygio i wneud 
argymhelliad ynghylch a 
ddylid adolygu'r CDLl ai 
peidio ac, os felly, a ddylai 
fod yn fersiwn fer neu'n 
adolygiad llawn. 

SFR i alluogi mynd i'r afael â sefyllfa cyflenwad tai 32.5, 40.5 Fel uchod. 

Mae SFR yn annhebygol o fod angen dyraniadau sylweddol o dir ar gyfer tai newydd neu strategaeth ofodol 
newydd, gallai alluogi rhai diwygiadau eraill a byddai'n osgoi gwagle polisi. Yn darparu lle i anadlu ar gyfer 
anghenion rhanbarthol/rhyngranbarthol gael eu hasesu. Sylwadau ar gynlluniau ar y cyd ond yn nodi, o 
ystyried heriau gwleidyddol ac ymarferol cydweithio, nad ydynt yn ystyried y gellid mabwysiadu cynllun ar y 
cyd mewn pryd i osgoi gwagle polisi. Byddai SFR yn caniatáu amser i symud ymlaen ar CDS gan ddarparu 
cyd-destun ar gyfer CDLl ar y cyd. Pryder y byddai cynllun ar y cyd yn llai diwnio i anghenion trefi/cefn 
gwlad Sir Fynwy ac y byddai trigolion yn cael llai o ddylanwad ar bolisïau a chynigion. 

37.5 Fel uchod. 

Byddai SFR yn caniatáu i rai polisïau ‘lleol’ newydd hollbwysig gael eu rhoi ar waith yn gyflym a byddai’n 
osgoi gwactod polisi posibl ar ôl 2021. 

55.4 Fel uchod 
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Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Cefnogi Adolygiad Llawn   

AdolygIAD llawn i sicrhau bod yr holl anghenion tai, gan gynnwys G/T, yn cael sylw 4.5 Fel uchod 

Angen adolygiad llawn i gwrdd â rheoliadau LlC, sicrhau darpariaeth i ymestyn cyfnod y cynllun. Nid yw'r 
strategaeth bresennol yn gweithio, yr angen am ofynion tai wedi'u diweddaru a dyraniadau tir hyd at 
ddiwedd cyfnod y cynllun diwygiedig. 

9.5, 13.5, 21.5 Fel uchod 

Mae angen adolygiad llawn i sicrhau bod strategaethau a pholisïau'n cael eu diweddaru ar sail y dystiolaeth 
ddiweddaraf i gefnogi'r cyflenwad tai yn y dyfodol. 

12.5, 15.5, 45.5 Fel uchod 

Dylai adolygiad llawn ddechrau cyn gynted â phosibl – ni all MCC fforddio aros am gydweithio ar gynllun ar 
y cyd o ystyried y sefyllfa bresennol o ran cyflenwad tir ar gyfer tai 

15.5 Fel uchod 

Mae angen adolygiad llawn i ystyried newidiadau cyd-destunol, deddfwriaethol a pholisi sydd wedi digwydd 
e.e. Bargen Ddinesig CCR (cyfleoedd economaidd) 

16.5, 23.5, 24.5, 
39.5 

Fel uchod 

Dylai prif drefi barhau i ganolbwyntio ar y strategaeth ddiwygiedig 21.5 Fel uchod 

Byddai adolygiad llawn yn sicrhau bod pob mater yn cael ei ystyried yn briodol. 22.5 Fel uchod 

Byddai adolygiad llawn yn sicrhau bod y CDLl yn ystyried ac yn mynd i'r afael â'r holl ffactorau (nid y 
cyflenwad tai yn unig). Mae hyn yn bwysig o ystyried y rhyngweithio rhwng y cyflenwad tai ac agweddau 
eraill ar y CDLl e.e. polisïau (gan gynnwys strategaeth ofodol, dyheadau economaidd, gofynion seilwaith a 
dynodiadau amgylcheddol/tirwedd). Mae canlyniadau lefel y newid sydd ei angen yn cyfiawnhau adolygiad 
llawn. 

23.5, 47.5 Fel uchod 

Adolygiad llawn – galluogi dyraniadau tai newydd, cyflawnadwy, hyfyw 34.5 Fel uchod 

Adolygiad llawn – galluogi newidiadau sylweddol i lefel a dosbarthiad gofodol twf dros gyfnod hwy o 
gynllun. Bydd cyfnod cynllun estynedig a gofynion tir cysylltiedig yn arwain at newidiadau sylweddol i'r 
strategaeth. 

36.5 Fel uchod 

Mae angen adolygiad llawn i fynd i'r afael â'r diffyg yn y cyflenwad tir ar gyfer tai ac i nodi safleoedd 
ychwanegol. Rhaid i lefel a dosbarthiad twf roi sylw i faterion cyd-destunol megis tollau, Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (alinio â 

53.5 Fel uchod 
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Bwrdd 6: Cwestiwn 6 Sylwadau Eraill ar yr Adroddiad Adolygu Drafft 
 

Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu (RR) 

Ystyried cyfleoedd sy'n gysylltiedig â chael gwared ar Dollau Pontydd Hafren 1.8 Nac ydw newid . hwn mater 
yn cael eu hystyried ac yn 
cael sylw fel rhan o'r 
CDLl adolygu. 

Ni ddylai ddibynnu ar ragamcanion 2011 a 2014 yn unig. Dylid ystyried ystod eang o ffactorau wrth ystyried 
opsiynau twf, gan gynnwys y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â dileu  Toll Pont Hafren a Bargen Ddinesig CCR. 

9.6, 13.6, 21.6, 
22.6, 23.6 

Fel uchod. 

Sicrhau yr ymgynghorir â Dŵr Cymru i sicrhau bod darparu draeniad budr i brif garthffosydd cyhoeddus ar 
safleoedd a neilltuwyd yn ymarferol o fewn eu rhaglen CRhA. Ystyried a oes angen SFCA. 

10.4, 35.1 Fel uchod. 

Dylid rhoi ystyriaeth bellach i'r potensial ar gyfer paratoi cynllun ar y cyd. 14.1 Adroddiad Adolygu i gael ei 
ddiwygio i fynd i'r afael â'r 
mater hwn ymhellach. 

Awgrymu bod astudiaeth capasiti trefol yn cael ei chynnal i ystyried cynhwysedd twf prif drefi a nodi 
‘cyfeiriadau a ffefrir’ priodol ar gyfer datblygu tai yn y dyfodol – gallai lywio’r broses asesu safleoedd 
ymgeisiol. 

20.6 Dim newid. Bydd y mater 
hwn yn cael ei ystyried ac yn 
cael sylw fel rhan o'r 
adolygiad o'r CDLl. 

Ystyried na fyddai paratoi cynllun ar y cyd ag awdurdodau cyfagos yn effeithlon nac yn briodol ar hyn o bryd 
gan y byddai'n gohirio darparu rheolaethau priodol a arweinir gan gynllun i arwain datblygiad lleol. Byddai 
CDY yn darparu'r haen ranbarthol addas o gynllun a byddai'n caniatáu ar gyfer cydweithio pellach. 

22.6 Dim newid. 

Mae angen ailasesu addasrwydd rhai safleoedd tai. 28.6 Dim newid. Bydd y mater 
hwn yn cael ei ystyried ac yn 
cael sylw fel rhan o'r 
adolygiad o'r CDLl. 

Mae cynnwys cymunedau yn y broses adolygu, gan gynnwys twf tai a dewis safleoedd, yn bwysig iawn. 
Dylid cydnabod rôl cynlluniau lleoedd a thimau tref. 

29.1, 33.6 Fel uchod. 

Rhaid i unrhyw dwf tai newydd gael ei gyfateb gan dwf mewn seilwaith. 29.1 Fel uchod. 
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Materion Allweddol a Nodwyd Cynrychiolydd Newid i’r Adroddiad 
Adolygu 
 (RR) 

Mae nifer o gynrychiolwyr yn ceisio hyrwyddo safleoedd 9, 12, 13, 15, 16, 
20, 47, 48, 50, 51, 
52 

Fel uchod. 
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Atodiad 3: Llythyrau Gweinidog Cymru – Cynlluniau Datblygu 
Strategol; Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd 
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Lesley Griffiths AC/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni , Cynllunio a Gwledig 
Materion 

 

 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Llywodraeth 

 
 

 
Ein cyf : Ein cyf : QA1282787 

Arweinydd a Prif Gweithredol o yr Cyngor 
 

 
13 Rhagfyr 2017 

 
Ein cyf : Our ref : QA1282787 

Leader and Chief Executive of the Council 
 

 
13 December 2017 

 

 
Dear Colleague, 

Invitation to Local Planning Authorities to prepare a Strategic Development 

Plan (SDP) 

The Planning (Wales) Act 2015 included the legislation necessary to produce Strategic 

Development Plans (SDPs). SDPs allow larger than local issues such as housing, 

employment and infrastructure which cut across a number of Local Planning 

Authorities (LPAs) boundaries to be considered in an integrated and comprehensive 

way. 

The role of the planning system in delivering excellent outcomes for Wales at national, 

regional and local levels has never been more prominent. Our new National Strategy: 

Prosperity for All acknowledges the key role the planning system must play by 

recognising planning decisions as a critical lever to deliver the central goal of 

prosperity for all. It notes planning decisions affect every area of a person's life. They 

determine where homes are built, where services are provided, the quality of the local 

environment, the promotion of sustainable economic growth and access to open 

space. The right planning system is critical in delivering the objectives of the strategy- 

this includes ensuring better LDPs and SDPs are produced in the future. 

SDPs have the potential to reduce complexity and repetition currently contained in 

LDPs and make more effective use of resources. The ability to pool resources, reduce 

preparation costs, undertake more joint technical work, utilise existing skills and 

expertise and rationalise issues crossing administrative boundaries should not be lost. 
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SDPs are also necessary to provide a robust framework for the delivery of the land 

use implications of existing and emerging City Deal and Growth Deal proposals. 
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My vision for the development plan system is to achieve the most expedient way of 
maintaining LDP coverage through the production of Joint LDPs, while encouraging 
and facilitating a strategic approach through SDPs to deal with issues of regional 
importance. This is not about setting up parallel or competing plans, rather a 
streamlined suite of plans that complement and integrate as one. 

To date, no proposals have been forthcoming. I consider preparing SDPs on a 
consistent basis for each of the three regions of South East, Mid and West and North 
Wales will ensure the most efficient use of resources, maintain an effective decision 
making framework and deliver high quality planning outcomes. I am therefore 
inviting proposals for SDPs, based on the 3 regional footprints, to come 
forward. 

Yours sincerely, 

 
 
 

 

Lesley Griffiths AC/AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig Cabinet Ysgrifennydd canys Ynni , Cynllunio a 
gwledig Materion 
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Lesley Griffiths AC/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig 
Cabinet Ysgrifennydd canys Ynni , Cynllunio a gwledig Materion 

 

 
Llywodraeth Cymru 

Welsh Llywodraeth 

 
Ein cyf : Ein cyf: QA1282787 

Arweinydd a Phrif cwp y Cyngor 

 
13 Rhagfyr 2017 

 

 
Annwyl Gyfaill, 

Gwahoddiad ff Awdurdodau Cynllunio Lleol cwmpeini Cynllun Datblygu 
Strategol 

Roedd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn cynnwys y papur deddfwriaethol i greu 

cynlluniau Datblygu Strategol. Mae'r cynlluniau yn caniatau ff materion mwy na merch 

Ileal megis tai, cyfalaf a marchogaeth sy'n cynnwys nifer o awdurdodau Cynllunio 

Lleol ff gael eu iawn mewn diflas integredig a mawr. 

Nid yw swiddogaeth y system cynllunio wrth araeth aro rhagorol ff Gymru ar ddarllen 

cenedlaethol, CU a Ileal erioed wedi bod mor yn. 

Ein strategaeth Genedlaethol newydd: Mae Ffyniant ff Bawb yn yn yr ardal  

sydd gan y system cynllunio ff gallu penderfyniadau cynllunio fel diflas o ymateb i'r 

nod canolog i bawb. Mae'n nodi bod penderfyniadau cynllunio yn cael effaith ar bob 

agwedd ar hanes person. Maent yn deth ble y crefft tai ei drefnu, ble y 

 gwasanaethau, ansawdd yr  amgylchedd  Ileal ,  twf 

 economaidd  cynaliadwy  a mynediad ff fannau agored. Mae'r 

system cynllunio iawn yn achosi wrth cyflwyniad y strategaeth - mae hyn yn cynnwys 

sicrha bod cynlluniau Datblygu Lleol a Theithwyr Datblygu Strategol yn cael eu 

datblygu ar gyfer y dyfodol. 

Mae gan Gynlluniau Datblygu Strategaethau o ran y digwyddiad a'r ail adrodd sydd o 

fewn Cynlluniau Datblygu Lleol i wneud mwy o ddefnydd o adnoddau. Ni gradd colli'r 

gallu ff gronni adnoddau, hwy costau paratoi, cynnal mwy o waith ar y cyd, defnyddio 

sgiliau ac mae presennol a rhesymoli mathemateg sy'n mynd ar draws ffiniau 

gweinyddol.  Mae cynlluniau Datblygu strategol yn gyson hefyd er i mi fframwaith 

cadarn ar am darparu tystysgrifau tir cyfredol a newydd Bargeinion Dinesig a'r 

Bargeinion Twf. 
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Cynlluniau Datblygu Lleol drwy gynlluniau Datblygu ar y Cyd , tra'n annog a hybu 
dulliau drwy'r cynlluniau Datblygu Mae'r strategaeth i'w darparu gyda manteision o 
bwys. Nid yw hyn yn golygu cychwyn ar y cyd neu hwyluso sy'n cystadlu, yn wir, 
cyfres syml o ymarferwyr sy'n dilyn ac yn neilltuo fel un. 

Mae pedwar prosiect wedi'u cymeradwyo hyd yma. Rwy'n teimlo y bydd y cynlluniau 
datblygu cynlluniau datblygu lefelau ar gyfer pob un o'r tri rhanbarth, y De-ddwyrain, 

y Canolbarth a'r Gorllewin a Gogledd Cymru yn sicrhau y defnydd mwyaf effeithiol o 

adnoddau, gan greu fframwaith effeithiol ar gyfer gwneud penderfyniadau sicrhau 

cynllunio safon uchel. Rwy'n felly gwahodd o ar am cynlluniau Datblygu Lleol, 

yn ffen ar y 3 model. 

 
Yn mae, 

 
 

 

Lesley Griffiths AC/AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig Cabinet Ysgrifennydd canys Ynni , Cynllunio a 
gwledig Materion 
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Lesley Griffiths AC/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig 
Cabinet Ysgrifennydd canys Ynni , Cynllunio a gwledig Materion 

 
Llywodraeth Cymru 

Welsh Llywodraeth 
 
 
 

 
Ein cyf : Ein cyf : QA1282787 

 

 
Dywedodd y Cyng Pedr Llwynog a Mr Paul Matthews 

Arweinydd a Prif Gweithredol o Mynwy Sir Cyngor P 0 

Blwch 106 

Cil-y-coed 

NP26 9AN 

 
 

 
13 Rhagfyr 2017 

 
 
 
 

 
Invitation to prepare a Joint Local Development Plan (LOP) South East Wales – 

East 

 

 
It is almost 14 years since the Planning and Compulsory Purchase Act (2004) 

introduced the requirement for Local Planning Authorities to prepare, monitor and keep 

review Local Development Plans. Progress has been made with 20 adopted LOPs in 

place. 

The latest round of LOP Annual Monitoring Reports, submitted in October, has 

demonstrated mixed success for plans adopted between 2010 and 2015.  This is 

particularly evident for critical planning outcomes, including supporting the delivery of 

housing in sustainable locations. With this in mind, it is right to pause and reflect on 

the correct path to take to maintain effective LOP coverage ahead of adoption of a 

Strategic Development Plan (SOP) for the region. It is also necessary to provide a 

robust framework for the delivery of the land use implications of the Cardiff Capital 

Region City Deal proposals. 
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The role of the planning system in delivering excellent outcomes for Wales at national, 

regional and local levels has never been more prominent. Our newly adopted National 

Strategy: Prosperity for All acknowledges the key role the planning system must play 

by recognising planning decisions as a critical lever to deliver the central goal of 

prosperity for all. It notes planning decisions affect every area of a person's life. They 

determine where homes are built, where services are provided, the quality of the local 

environment, the promotion of sustainable economic growth and access to open 

space. The right planning system is critical in delivering the objectives of the strategy 

- this includes ensuring better LOPs are produced in the future. 

Our vision for LDPs is not just to have full plan coverage, but achieve this in the most 

effective and efficient way, whilst also making a real difference for people and places. 

This does not mean replicating the procedures of the past, such as preparing plans on 

an individual basis. Often this has led to lengthy timescales for preparing plans, 

numerous delays in the process, a lack of effective consideration for issues 

transcending administrative boundaries and a difficulty in demonstrating the benefits 

of the system. The average time taken to prepare a first generation LDP was almost 

6% years which is totally unacceptable and cannot be replicated in the future. 

Evidence for the Planning (Wales) Bill demonstrated the cost of preparing a LDP to be 

between £1.4 and £2.2 million. Since then local government expenditure on planning 

services declined by 53% between 2009/10 and 

2016/17 as a result of the UK Government austerity programme imposed on Wales 

with many of these reductions borne by your LDP teams. I do not believe many 

authorities currently have the capacity, capability or resilience necessary to progress 

LDPs on an individual authority basis. 

For the reasons identified above we must approach the future with a new 

outlook, embracing the benefits from undertaking Joint LDPs. Maximising 

efficiency savings, both staffing and financial; delivering better outcomes on a more 

consistent basis; reaping the financial benefits through economies of scale and 

avoiding the pitfalls of duplication and repetition are all there to be seized. For  the 

South East Wales - East area there are significant opportunities and challenges which 

are best addressed through the preparation of Joint Local Development Plans. These 

include maximising the take up of brownfield land to strengthen communities, 

minimising green field site releases. Realising the benefits provided by new 

infrastructure, such as the Metro, taking advantage of increased connectivity, 

accessibility and resilience of public  transport corridors by identifying and 

implementing an area wide sustainable settlement strategy will be important 

considerations. Ensuring the removal of the Severn Bridge tolls is harnessed to 

regenerate communities, avoiding the negative impacts on air quality through 

additional car based travel. 

This approach aligns with emerging Local Government Reform proposals and stated 

intention of local government to work more collaboratively in the future. For the 

compelling reasons set out in this letter. I invite you to give serious consideration to 

improving the effectiveness of the planning system by preparing a Joint Local 
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Development Plan. I am seeking positive responses to this invitation by the 28 

February 2018. Until such time I will not agree any plan progressing individually. 

 

 
Yours sincerely, 

 

Lesley Griffiths AC/AM  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural 
Affairs 

 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs 

 
Leader and Chief Executive Blaenau Gwent County Borough Council 

Leader and Chief Executive Newport City Council 

Leader and Chief Executive Torfaen County Borough Council 
 


